

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

GED Nº 20.08.1353.0000074/2023-95

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, DO NOVO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DELMIRO GOUVEIA.

DATA E HORA: 21 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 09 HORAS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 180.229,30	10,00% 18.022,93	10,00% 18.022,93
2	MOBILIZAÇÃO	100,00% 4.271,30	5,00% 213,57	10,00% 427,13
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 100.641,55		
4	TERRAPLANAGEM	100,00% 65.460,34		
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 106.892,95		
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 360.388,41		
7	VEDAÇÃO E ELEVAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	100,00% 279.688,07		
8	COBERTURA	100,00% 71.644,13		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 63.065,03		
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 141.793,19	25,00% 35.448,30	
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 269.163,05	25,00% 67.290,76	
12	ESQUADRIAS	100,00% 107.659,21	25,00% 26.914,80	65,00% 69.978,49
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL	100,00% 40.434,55	25,00% 10.108,64	
14	BANCADAS , LOUÇAS E METAIS	100,00% 28.841,58		100,00% 28.841,58
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 166.137,69	25,00% 41.534,42	
16	SPDA	100,00% 18.672,68	25,00% 4.668,17	
17	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	100,00% 101.543,78	60,00% 60.926,27	20,00% 20.308,76
18	CFTV E ALARME	100,00% 39.822,05	25,00% 9.955,51	
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 84.494,83	25,00% 21.123,71	
20	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA GRAMA	100,00% 4.936,45	25,00% 1.234,11	25,00% 1.234,11
21	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 4.183,12		100,00% 4.183,12
22	PINTURA	100,00% 42.718,49	10,00% 4.271,85	90,00% 38.446,64
23	ACESSIBILIDADE	100,00% 23.779,17		100,00% 23.779,17
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 41.040,73		100,00% 41.040,73
Porcentagem			12,85%	10,49%
Custo			301.713,04	246.262,66
Porcentagem Acumulado			89,51%	100,0%
Custo Acumulado			2.101.238,99	2.347.501,65