




**MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA**



Relatório Final Plano Estratégico Institucional 2011-2022

Maceió, 2023



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA**



Elaboração:

Equipe Asplage

Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti

Promotora de Justiça

Assessora de Planejamento e Gestão Estratégica

Thiago Alves da Silva

Chefe da Seção de Gestão Estratégica

Renata Oliveira Teixeira Cavalcante

Chefe da Seção do Escritório de Projetos Estratégicos

Alyson Elvis Lima Balbino

Chefe da Seção de Gerenciamento de Processos de Atividade


Ministério Público de Alagoas
Procuradoria-Geral de Justiça
Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva 79,
Edf. Carlos Guido Ferrário Lobo – Poço
CEP: 57025-400 – Maceió/AL
Fone: (82) 2122-3500
www.mpal.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E

GESTÃO ESTRATÉGICA




Sumário

MELHORAR O COMBATE AO CRIME Plano Estratégico Institucional.....	19
MELHORAR O COMBATE AO CRIME Plano Geral de Atuação.....	20
MELHORAR O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO Plano Estratégico Institucional. .	22
MELHORAR O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO Plano Geral de Atuação.....	23
DEFENDER A.....	23
DEFENDER A PROIBIDADE NA GESTÃO PÚBLICA Plano Estratégico Institucional.....	24
DEFENDER A PROIBIDADE NA GESTÃO PÚBLICA Plano Geral de Atuação.....	25
DEFENDER A PROIBIDADE NA GESTÃO PÚBLICA Plano Geral de Atuação – COVID..	26
PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA Plano Estratégico Institucional.....	29
PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA Plano Geral de Atuação.....	30
PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA Plano Geral de Atuação - COVID.....	31
PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA Plano Estratégico Institucional.....	34
PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA Plano Geral de Atuação.....	35
PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA Plano Geral de Atuação – COVID	36
PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE Plano Estratégico Institucional.....	37
PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE Plano Geral de Atuação.....	38
PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE Plano Geral de Atuação - COVID.....	39
PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR Plano Estratégico	
Institucional.....	40
PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR Plano Geral de Atuação..	41
MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA Plano Estratégico Institucional.....	42
MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA Plano Geral de Atuação.....	43
MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA - APRIMORAR A COMUNICAÇÃO Plano	
Estratégico Institucional.....	44
MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA - APRIMORAR A COMUNICAÇÃO Plano	
Geral de Atuação.....	45
MELHORAR A INFRAESTRUTURA Plano Estratégico Institucional.....	46
MELHORAR A INFRAESTRUTURA Plano Geral de Atuação.....	47
ADEQUAR OS RECURSOS TECNOLÓGICOS Plano Estratégico Institucional.....	48
ADEQUAR OS RECURSOS TECNOLÓGICOS Plano Geral de Atuação.....	49
EFETIVO DE MEMBROS E DE SERVIDORES Plano Estratégico Institucional.....	50
EFETIVO DE MEMBROS E DE SERVIDORES Plano Geral de Atuação.....	51
CAPACITAR MEMBROS E SERVIDORES Plano Estratégico Institucional.....	52
CAPACITAR MEMBROS E SERVIDORES Plano Geral de Atuação.....	53
APERFEIÇOAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS Plano Estratégico Institucional	
.....	54
APERFEIÇOAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS Plano Geral de Atuação.....	55
ADEQUAR OS RECURSOS E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Plano	
Estratégico Institucional.....	56
ADEQUAR OS RECURSOS E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Plano	
Geral de Atuação.....	57
CONSOLIDAR A GESTÃO ESTRATÉGICA Plano Estratégico Institucional.....	58




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA



CONSOLIDAR A GESTÃO ESTRATÉGICA Plano Geral De Atuação.....	59
APRIMORAR A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL Plano Estratégico Institucional	60
APRIMORAR A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL Plano Geral de Atuação.....	61
ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS.....	62
1. CRIAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS.....	62
1.1 INÍCIO DAS ATIVIDADES.....	62
1.2 VISITA À ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TJAL.....	62
2. ELABORAÇÃO DOS PRIMEIROS PROJETOS.....	63
3. APROVAÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO DA ÁREA FINALÍSTICA.....	63
4. CADASTRAMENTO DA EQUIPE NO SICONV.....	64
5. INTRODUÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO EPE NO SITE MPAL.....	64
5.1 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.....	64
6. REALIZAÇÃO DAS PRIMEIRAS APRESENTAÇÕES.....	65
7. ADICIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS (MAIO 2013).....	65
8. VISITA AO MPBA.....	65
9. EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2011 – 2022 – IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PROJETOS E RESULTADOS PARA O MPAL E SOCIEDADE –...	66
10. NÚMERO TOTAL DE PROJETOS APROVADOS.....	66
12. PERCENTUAL DE SUCESSO QUANTO ÀS ENTREGAS PREVISTAS NOS PROJETOS.....	70
13. PROGRAMAS ALINHADOS AO PE 2011-2022.....	77
14. PROJETOS ESTRATÉGICOS EXECUTADOS NA MODALIDADE DE ADESÃO.....	78
15. RELAÇÕES COM O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP	78
15.1 FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO - FNG/CNMP.....	79
15.2 MANUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.....	79
15.3 BANCO NACIONAL DE PROJETOS - BNP.....	79
15.4. PRÊMIO CNMP.....	80
15.5 INCLUSÃO DE INICIATIVAS EM OUTROS BANCOS NACIONAIS.....	80
16. PREMIAÇÕES NACIONAIS E LOCAIS.....	80
17. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INOVA.....	81
18. CRIAÇÃO DO “PRÊMIO EXCELÊNCIA EM GESTÃO POR PROJETOS”	90
19. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	90
20. ANEXOS.....	90
RELATÓRIO FINAL ESCRITÓRIO DE PROCESSOS – PLANO ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2011 – 2022.....	103
INTRODUÇÃO.....	103
FLUXOS MAPEADOS (MAPA DE PROCESSOS).....	103
FLUXOS EM DESTAQUE NO BANCO NACIONAL DE PROCESSOS DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.....	106
CAPACITAÇÕES COM PALESTRAS DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE ATIVIDADES.....	108
PALESTRA SOBRE PAPEL DO ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE ATIVIDADES.....	108



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA



APRESENTAÇÃO NA SALA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA AOS NOVOS PROMOTORES NOMEADOS.....	109
PALESTRANTE DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA	109
PARTICIPAÇÃO NA I MOSTRA DE PROCESSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO.....	109
CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA, PROJETOS E PROCESSOS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O MPAL.....	110
APRESENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE ATIVIDADES AOS NOVOS PROMOTORES DO MPAL.....	110
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE OFICINAS EM GESTÃO DE PROCESSOS.....	110
MANUAIS ELABORADOS COM A PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE ATIVIDADES.....	110
PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA PRIMEIRA VERSÃO DO MANUAL DE METODOLOGIA EM GESTÃO DE PROCESSOS DESENVOLVIDO PELO GRUPO DE TRABALHO PROCESSOS NO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO – FNG.....	111
PARTICIPAÇÃO COMO GERENTE DE PROJETO PARA ELABORAÇÃO DO 1º MANUAL DE FLUXOS E ROTINAS DE TRABALHO DA ÁREA ADMINISTRATIVA.	112
PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MANUAL DE ATIVIDADE EXTRAJUDICIAL EM PARCERIA COM A AMPAL E DIVERSOS MEMBROS DO MPAL.....	112
PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS.....	114
PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO – FNG/CNMP/2013.....	114
PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GT PROCESSOS CNMP.....	114
PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO (AGOSTO/2014).....	114
LANÇAMENTO DO BANCO NACIONAL DE PROJETOS E PROCESSOS – BNPP/CNMP (OUTUBRO/2014).....	115
AÇÃO NACIONAL ESTRUTURANTE – WORKSHOP DE INDICADORES ESTRATÉGICOS NACIONAIS PROMOVIDO PELO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO.....	115
PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO.....	116
CAPACITAÇÃO EM CONVÊNIOS FEDERAIS – SICONV.....	117
CURSO DE PROJETOS EAD – ESCOLA VIRTUAL MPMG.....	117
CURSO DE PROJETOS EAD-ESCOLA VIRTUAL MPMG.....	117
CURSO DE PROJETOS EAD DA ELOGROUP.....	118
CURSO DE INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS EAD – 2015.....	118
ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2018.....	118
CURSO DE ENSINO A DISTÂNCIA-CRIMES CIBERNÉTICOS: OS PRINCIPAIS RISCOS E TÉCNICAS BÁSICAS DE PREVENÇÃO – 2020.....	119
EVENTO CYBER & CLOUD EXPERIENCE – 2020.....	119
CURSO WORKSHOP OKR MASTER – 2022.....	119
CURSO OKR NO MP GESTÃO DE ALTA PERFORMANCE – 2022.....	119



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



1. DA CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

Em agosto de 2009 foi formado um Grupo de Trabalho (GT) por ato do Procurador-Geral de Justiça com a finalidade de dar início à implementação de um novo modelo de gestão no Ministério Público do Estado de Alagoas.

Após a realização de estudo de necessidades, houve a contratação de empresa especializada (Brainstorming) em consultoria na área de planejamento estratégico. Logo após, deu-se início aos trabalhos com o apoio de membros e servidores.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2011 - 2022 MP / AL



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2011 - 2022 MP / AL




Juntamente com a construção do Plano Estratégico Institucional 2011-2022 foi estruturada a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica – ASPLAGE, formada pela Seção de Gestão Estratégica, pelo Escritório de Projetos e pelo Escritório de Processos.


A ASPLAGE acompanhou o cumprimento do PEI 2011-2022 até a sua conclusão, atuando nas ações, nos projetos e nos Processos de atividades, dando suporte na execução das ações, elaboração e acompanhamento dos projetos estratégicos e auxiliando na construção de processos de atividades que culminaram em publicação de manuais de atuação, tanto na área fim como meio.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




Como parte do PEI 2011-2022, foi criado o primeiro mapa estratégico da Instituição:





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



A ASPLAGE acompanhou a execução do Plano Estratégico Institucional por meio dos Planos Gerais de atuação, recortes do PEI com priorizações alinhados às leis orçamentárias:



2. DA SEÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

A Seção de Gestão Estratégica, integrante da Assessoria de Planejamento e Gestão estratégica, dentre outras atribuições, tem a missão de assistir e assessorar o Procurador-Geral de Justiça na sistematização, desenvolvimento e monitoramento das ações de planejamento e gestão estratégica, prestar suporte técnico, operacional e informacional ao Comitê de Gestão Estratégica, além de assessorar na elaboração e acompanhamento do mapa estratégico, indicadores, metas e projetos, com suas respectivas qualificações e priorizações.

Nesses últimos anos, o planejamento estratégico passou por grandes mudanças devido à pandemia COVID-19, que trouxe grandes desafios. Damos continuidade às atividades da gestão, com a realização de Reuniões estratégicas virtuais, nos adaptando à nova realidade, como também elaboramos de um Plano Geral de Atuação específico para atuação nas ações de combate ao coronavírus e fiscalização das ações e aplicação dos recursos.

Apesar dos recursos públicos serem escassos, ademais nesses anos de pandemia, a Administração superior e a gestão não mediram esforços para continuar investindo na gestão estratégica na execução do Plano Estratégico Institucional 2022 e no Plano Geral de atuação 2020-2022, que incluiu o Plano Geral de atuação nas ações de enfrentamento ao COVID.





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



3. DAS REUNIÕES DE ANÁLISE ESTRATÉGICA

- Durante 2022 foram realizadas 12 Reuniões de Análise estratégica com a presença dos membros do Comitê de Gestão e presididas pelo Procurador-Geral de Justiça, que determinaram os caminhos da gestão estratégica durante o período.
- A realização de reuniões de análise estratégica mensais tem um impacto positivo considerável no acompanhamento da execução dos planos gerais de ação de todas as áreas de atuação da instituição no planejamento estratégico.
- Dentre os benefícios das reuniões de análise estratégica mensais estão:
 - Maior proximidade entre os membros do comitê de gestão e o decisor estratégico, presidente do Comitê;
 - Resolução de dificuldades e entraves com menor tempo;
 - Aumento da eficácia de execução do plano geral de atuação;





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



- Ainda no ano de 2020, a gestão estratégica estabeleceu um ciclo de apresentações periódica para todos os objetivos estratégicos da instituição. A cada semestre foi executado um ciclo de prestação de contas dos gestores de cada área, mantendo assim uma dinamicidade positiva do cumprimento das metas e indicadores de cada plano estratégico até dezembro de 2022, quando se encerraram tanto o Plano Estratégico Institucional 2011-2022 como o Plano Geral de Atuação 2020-2022.
- Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos de Covid-19, com orientação e seguindo protocolos sanitários, retomamos em novembro as RAE's de forma presencial, mantendo o registro e transmitindo ao vivo as reuniões.




Foto da Reunião de Análise Estratégica de dezembro de 2021.

- Além da transmissão das Reuniões de Análise Estratégica, após as reuniões são publicadas notícias sobre as matérias e deliberações discutidas, tanto no site institucional, como nas redes sociais.




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



CONHEÇA O MPAL


ÁREAS DE ATUAÇÃO

COMUNICAÇÃO

CONHEÇA O MPAL

ÁREAS DE ATUAÇÃO


COMUNICAÇÃO



Videoconferência: Reunião de Análise Estratégica do MPE/AL cria força-tarefa e estabelece ações de combate ao Coronavírus

Autor: Dulce Melo | Notícias MPAL | 29 de abril de 2020

Proseguir com planejamentos, traçar ações, discutir suas execuções priorizando o que é considerado mais emergencial. A Reunião de Análise Estratégica (RAE), nesta quarta-feira (29), foi diferente de todas as outras. De forma virtual, a abertura foi feita pelo procurador-geral de Justiça e também presidente do Comitê de Gestão Estratégica, Márcio Roberto Tendório. Sob coordenação da promotora de Justiça, Stela Cavalcanti, assessora de Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado de Alagoas, e interação com demais membros, diretores e servidores, o diferencial foi a criação de uma força-tarefa para o combate ao novo Coronavírus formada pelo CAOP, Núcleos, Promotorias da Saúde e órgãos da administração superior, Corregedoria-Geral e Ouvidoria. Já a articulação dessa força tarefa será feita pelo PGJ, CAOP e Núcleo da Saúde.



Resultado da campanha Agosto Lilás e iniciativas da área meio do MPAL são apresentadas durante reunião de planejamento estratégico

Autor: Janaina Ribeiro | Notícias MPAL | 28 de setembro de 2021


Foi realizada, nesta terça-feira (28), a 9ª Reunião de Análise Estratégica, novamente em formato on-line, promovida pelo Comitê de Gestão Estratégica do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL). Presidido pelo procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tendório de Albuquerque, e coordenado pela chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégico (Asplage), promotora de Justiça Stela Valéria Cavalcanti, o encontro teve o objetivo de conhecer mais detalhes sobre os resultados dos projetos Agosto Lilás 2021 e 'Implantação da Gestão de Custos' e das ações dos objetivos estratégicos 'Adequar os Recursos e a Gestão Orçamentária e Financeira' e 'Melhorar a Infraestrutura' da instituição.



CONHEÇA O MPAL

ÁREAS DE ATUAÇÃO

COMUNICAÇÃO




Em nova reunião estratégica, Ministério Público apresenta planos de ação nas áreas administrativa e de gestão

Autor: Janaina Ribeiro | Notícias MPAL | 24 de agosto de 2021

Aconteceu, nesta terça-feira (24), a 8ª Reunião de Análise Estratégica, mais uma vez em formato virtual, realizada com o Comitê de Gestão Estratégica do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL). Presidido pelo subprocurador-geral Administrativo Institucional, Valtier Acioly, e pela assessora de Planejamento e Gestão Estratégico (Asplage), promotora de Justiça Stela Valéria Cavalcanti, o encontro teve o objetivo de conhecer o andamento dos atuais projetos existentes na instituição e as atividades em execução nas áreas de gestão de pessoas e administrativa.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



4. DA ADOÇÃO DO INOVA COMO FERRAMENTA ÚNICA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO


Desde o início do Planejamento Estratégico em 2011 no Ministério Público do Estado de Alagoas, foi adotado o Brainstorming como ferramenta de acompanhamento da gestão estratégica, com análise dos indicadores e ações executadas na instituição. Em 2019 a instituição adotou no âmbito do gerenciamento de projeto o Sistema INOVA elaborado e cedido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Em 2021, a seção de Gestão Estratégica adotou o INOVA também como ferramenta de acompanhamento do Plano Estratégico Institucional, do Plano Geral de Atuação e dos indicadores, otimizando, assim, uma ferramenta única para o planejamento estratégico como um todo.

- Todos os objetivos estratégicos do Plano Estratégico Institucional foram incluídos no sistema INOVA pela Seção de Gestão Estratégica, sendo um total de 19 objetivos estratégicos;
- Todos os Planos Estratégicos também foram incluídos na ferramenta INOVA, sendo 19 planos estratégicos do Plano Geral de Atuação de 2020-2022 e mais 5 planos de ações do Plano Geral de Atuação de Combate ao Coronavírus




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA






MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



Projetos	Ações	Indicadores	Mensagens
28	7	1	0

Status:

Em execução

28 registros encontrados

Nome do Projeto/ Objetivo	Área	Gerente	Status	Ações
★ 10. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MELHORAR A INFRAESTRUTURA	Asplage	Thiago	Em elaboraç...	Q
★ 1. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MELHORAR O COMBATE AO CRIME	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 1.1. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MELHORAR O COMBATE AO CRIME CRIME ORGANIZ...	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 11. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - ADEQUAR OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 12. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - EFETIVO DE MEMBROS E DE SERVIDORES	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 13. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - CAPACITAR MEMBROS E SERVIDORES	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 14. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - APERFEIÇOAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 16. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - CONSOLIDAR A GESTÃO ESTRATÉGICA	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 17. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - APRIMORAR A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 2. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - DEFENDER A PROIBIDADE NA GESTÃO PÚBLICA	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 3. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PROMOVER A EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 4. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 5. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PROMOVER A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESC...	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 6. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 7. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 8. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 9.1. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ 9.2. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA - APRIMOR...	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 01 - MELHORAR O COMBATE AO CRIME	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 04 - PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 05 - PROMOVER A PROTEÇÃO DA CRIANÇA DE DO ADO...	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 06 - COVID - PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA ...	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 06 - PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 07 - PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 11 - ADEQUAR OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 14 - APERFEIÇOAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS	Asplage	Thiago	Em elaboraç...	Q
★ PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 17 - CONSOLIDAR A GESTÃO ESTRATÉGICA	Asplage	Thiago	Em execução	Q
★ PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 18 - APRIMORAR A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA-GER...	Asplage	Thiago	Em execução	Q

NOME: 6. Plano Estratégico Institucional - PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA

81% executado

+ Ação

Ordenar por: Prazo de Entrega

Status da Ação: Todos

☐ Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
6.3.3.	Feito	6.3.3. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Foram realizadas intervenções junto...	30/10/20...	
6.1.1.	Feito	6.1.1. Iniciativa Estratégica: C...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Foi criada a Promotoria de Direitos ...	31/12/20...	
6.1.2.	Fazendo	6.1.2. Iniciativa Estratégica: L...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Foi criado o Projeto Direitos Human...	30/11/20...	
6.1.3.	Fazendo	6.1.3. Iniciativa Estratégica: F...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Por meio do Projeto Direitos Human...	30/11/20...	
6.1.4.	Fazendo	6.1.4. Iniciativa Estratégica: A...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Foram realizadas muitas ações exto...		
6.2.1.	Feito	6.2.1. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Na realização da Conferência Estad...	30/10/20...	
6.2.2.	Fazendo	6.2.2. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Estão sendo realizadas parcerias co...		
6.2.3.	Fazendo	6.2.3. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Por meio dos Projetos Direitos Hum...		
6.2.4.	Feito	6.2.4. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Informado como inviável em 2019...	31/12/20...	
6.2.5.	Feito	6.2.5. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Informado como inviável em 2019...	31/12/20...	
6.2.6.	Feito	6.2.6. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	O Ministério Público de Alagoas ade...	30/10/20...	
6.2.7.	Fazendo	6.2.7. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Durante a execução desta iniciativa...		
6.2.8.	Fazendo	6.2.8. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Esta iniciativa se dá em parceria co...		
6.2.9.	Feito	6.2.9. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Em razão da Pandemia pelo novo co...	31/10/20...	
6.2.10.	Feito	6.2.10. Iniciativa Estratégica: ...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Tendo como objetivo estratégico a g...	30/10/20...	
6.2.11.	Feito	6.2.11. Iniciativa Estratégica: ...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Firmada parceria com o Tribunal de ...	30/10/20...	
6.2.12.	Feito	6.2.12. Iniciativa Estratégica: ...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Firmada parceria com a Universidade...	30/10/20...	
6.3.1.	Feito	6.3.1. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Aprovado como inviável em RAE...	31/12/20...	
6.3.2.	Feito	6.3.2. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Aprovado em RAE como inviável em ...	31/12/20...	
6.3.4.	Feito	6.3.4. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Sendo o CREAS uma Unidade Públic...	30/10/20...	
6.3.5.	Feito	6.3.5. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	O CRAS é responsável pela prevençã...	30/10/20...	
6.3.6.	Feito	6.3.6. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Encontra-se suspensa em razão da p...	30/10/20...	
6.3.7.	Feito	6.3.7. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Essa Iniciativa restou inviável, atuan...	30/10/20...	
6.3.8.	Feito	6.3.8. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Através da ação denominada Rodas ...	30/10/20...	
6.3.9.	Feito	6.3.9. Iniciativa Estratégica: P...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	A iniciativa encontra-se suspensa de...	30/10/20...	
6.3.10.	Feito	6.3.10. Iniciativa Estratégica: ...	Marluce	01/01/20...	31/12/20...	Iniciativa suspensa em razão do cont...	30/10/20...	


5. I
DO:

são recortes de prioridades do Plano Estratégico Institucional, posto que é de longa de duração e estabelece ações e metas mais gerais, sendo especificadas nos planos gerais de atuação, onde foram estabelecidas as ações objetivas e indicadores como etapas necessárias para o cumprimento do PEI.

A princípio, era solicitado aos membros do Comitê de Gestão, responsáveis por cada área estratégica, o encaminhamento à Assessoria uma lista de temas que cada gestor entendia como prioridade para sua área. Com os temas apresentados, era elaborada uma pesquisa virtual, amplamente divulgada no site institucional e nas redes sociais do Ministério Público do Estado de Alagoas, direcionada à população em geral para que escolhessem, dentre os temas apresentados, quais deveriam ser priorizados pela instituição.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




Divulgação da enquête virtual nas redes sociais do Plano Geral de Atuação de 2019-2019.

Além da enquête virtual eram realizadas audiências públicas, com o tema “O Ministério Público quer ouvir você!”, amplamente divulgadas, que contaram com a participação da população em geral, que fez utilização da palavra, amplamente franqueada, bem como votou nas ações que deveriam ser prioridade na atuação do MPE/AL:





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



Divulgação das audiências públicas nas redes sociais.



Audiência Pública realizada na cidade de Maceió-AL




Audiência Pública realizada na cidade de Arapiraca-AL

Depois da realização da enquete virtual e das audiências públicas, nos quais a população votava em quais ações prioritárias gostaria que o Ministério Público do Estado de Alagoas atuasse, tais prioridades eram apresentadas aos gestores de cada área estratégica para a elaboração do Plano Geral de Atuação.

Os planos gerais de atuação, com indicadores e metas, eram publicados no Diário Oficial do Estado e no site institucional.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA**



Capa do Plano Geral de Atuação para o biênio de 2018 e 2019.


**6. RELATÓRIO FINAL DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2022 E
PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022**

MELHORAR O COMBATE AO CRIME
Plano Estratégico Institucional



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




■ Cumprido
■ Não cumprido

NOME: 1. Plano Estratégico Institucional - MELHORAR O COMBATE AO CRIME

100% executado									
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat	Gestão
<div><div>+ Ação</div><div>Ordenar por: <div>Prazo de Entrega</div> <div>Status da Ação: Todos</div> <div>Ver Apenas as Minhas Ações</div></div></div>									
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações	
1.1.1.	Feito	1.1.1. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	José	01/01/2011	31/12/2022	com a criação dos Conselhos Municipais de Segurança, esta etapa foi concluída.	31/12/2022		
1.1.2.	Feito	1.1.2. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar o programa educativ...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído através de Projeto, com palestras em Escolas da periferia de Maceió.	31/12/2022		
1.1.3.	Feito	1.1.3. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar o programa educativ...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído em razão de Projeto, com palestras nas escolas da Periferia de Maceió.	31/12/2022		
1.1.4.	Feito	1.1.4. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais de foment...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído com a elaboração de Projeto, onde foram criados e instalados Conselhos ...	31/12/2019		
1.1.5.	Feito	1.1.5. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas perante as Câmaras e Pre...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído de acordo com a necessidade da população do entorno dos bares e simila...	31/12/2022		
1.1.6.	Feito	1.1.6. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais com o intui...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído em razão de diversas ações do Centro de Apoio Operacional às Promotori...	31/12/2022		
1.3.1.	Feito	1.3.1. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar grupo especializado ...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído, em que pese estarmos na fase de elaboração de projeto para a criação d...	31/12/2019		
1.3.2.	Feito	1.3.2. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído, com a criação do Núcleo de Pericia no Centro de Apoio Operacional as Pr...	31/12/2019		
1.3.3.	Feito	1.3.3. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar programa de aviação...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído, após diversas tratativas com a Polícia Civil, especialmente, no que tang...	31/12/2019		
1.3.4.	Feito	1.3.4. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais tendentes ...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído após diversas tratativas com a Polícia Civil, especialmente, quanto ao mel...	31/12/2019		
1.3.5.	Feito	1.3.5. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais tendentes ...	José	01/01/2011	31/12/2022	Esta ação restou prejudicada, em razão de que as viaturas da Polícia Militar de Alago...	31/12/2022		
1.3.6.	Feito	1.3.6. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais relacionad...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído, após diversas tratativas com a Polícia Civil, quanto ao melhor relacionam...	31/12/2019		
1.4.1.	Feito	1.4.1. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar promotorias de justi...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluída com as devidas instalações das Promotorias objetos desta ação.	31/12/2022		
1.4.2.	Feito	1.4.2. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais com o intui...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído com os respectivos cadastros junto aos Núcleos e Promotorias respectivas	31/12/2022		
1.4.3.	Feito	1.4.3. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar setor específico para...	José	01/01/2011	31/12/2022	Esta Ação restou inviável em razão da necessidade de maiores gestões juntos aos ór...	31/12/2022		
1.5.1.	Feito	1.5.1. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar banco de dados de L...	José	01/01/2011	31/12/2022	Prejudicado em razão dos mecanismos implantados pelo Conselho Nacional do Mini...	31/12/2022		
1.5.2.	Feito	1.5.2. Iniciativa Estratégica: Adotar providências extrajudiciais com a ...	José	01/01/2011	31/12/2022	Prejudicado em razão dos mecanismos implantados pelo Conselho Nacional do Mini...	31/12/2022		
1.5.3.	Feito	1.5.3. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído com diversas ações extrajudiciais e judiciais pelas Promotorias com atribui...	31/12/2022		
1.5.4.	Feito	1.5.4. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	José	01/01/2011	31/12/2022	Prejudicado em razão, dentre outras fatos, a pandemia do covid-19, em que pese te...	31/12/2022		
1.5.5.	Feito	1.5.5. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído em razão de ações desenvolvidas pelas Promotorias com competência na...	31/12/2022		
1.5.6.	Feito	1.5.6. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais com a finali...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído, inclusive, por atualmente existirem tratativas do Governo do Estado no s...	31/12/2022		
1.5.7.	Feito	1.5.7. Iniciativa Estratégica: Promover medidas judiciais ou extrajudici...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído, inclusive, por atualmente existirem tratativas do Governo do Estado no s...	31/12/2022		
1.5.8.	Feito	1.5.8. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	José	01/01/2011	31/12/2022	Concluído com diversas ações extrajudiciais pelos Núcleos de Direitos Humanos e d...	31/12/2022		

MELHORAR O COMBATE AO CRIME

Plano Geral de Atuação





■ Cumprido
■ Não cumprido



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



NOME: Plano Geral de Atuação 2020-2022 - 01 - MELHORAR O COMBATE AO CRIME

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Prazo de Entrega Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
2.2	Feito	Ação 2 – Elaboração de termo de ajuste de conduta para cumpriment...	José	01/01/2020	30/07/2020	Concluído com os TACs firmados, dentre outros, para a criação dos Conselhos Munic...	31/12/2022	
3.1	Feito	Ação 1 – Realização de estudos e pesquisas para detectar a maior inci...	José	01/01/2020	30/07/2020	Concluído, em razão de ações desenvolvidas pelo Núcleo de Combate a Criminalida...	31/12/2022	
1.1	Feito	Ação 1 – Realização de estudos e pesquisas em todo o Estado de Alag...	José	01/01/2020	31/07/2020	Concluído, em razão de ações perpetradas pelo Núcleo de Defesa da Mulher do Ce...	31/12/2022	
1.2	Feito	Ação 2 – Elaboração de projeto por adesão para criação e funcionam...	José	01/01/2020	31/12/2020	Concluído com a Elaboração da Rede de proteção a Mulher, pelos Núcleos de Defes...	31/12/2022	
3.2	Feito	Ação 2 – Elaboração de projeto por adesão para realização de evento...	José	01/01/2020	31/12/2020	Concluído com a Elaboração da Rede de proteção a Mulher, pelos Núcleos de Defes...	31/12/2022	
4.1	Feito	Ação 1 – Coleta de estatísticas perante as instituições que tratam do t...	José	01/01/2020	31/12/2020	Concluído com a Elaboração da Rede de proteção a Mulher, pelos Núcleos de Defes...	31/12/2022	
1.3	Feito	Ação 3 – Realização de audiências públicas regionalizadas, em todo E...	José	01/01/2020	31/12/2021	Concluído com a Elaboração da Rede de proteção a Mulher, pelos Núcleos de Defes...	31/12/2022	
3.3	Feito	Ação 3 – Realização dos eventos iniciais em cada município e apoio a...	José	01/01/2020	31/12/2021	Concluído com a Elaboração da Rede de proteção a Mulher, pelos Núcleos de Defes...	31/12/2022	
2.1	Feito	Ação 1 – Promover, inicialmente, reunião de trabalho com as forças p...	José	02/01/2020	30/07/2022	Concluído com tratativas com as Forças de segurança do Estado, culminando com a ...	31/12/2022	
1.4	Feito	Ação 4 – O acompanhamento pelos promotores naturais das atividades...	José	01/01/2020	31/12/2022	Concluído com expediente emitido pelo Núcleo de Defesa da Mulher para todos os ...	31/12/2022	
2.3	Feito	Ação 3 – O acompanhamento das ações oriundas nos termos de ajust...	José	01/01/2020	31/12/2022	Concluído com tratativas com as Forças de segurança do Estado, culminando com a ...	31/12/2022	
2.4	Feito	Ação 4 – Execução dos TACs que não cumpriram sua finalidade, 1.1.1...	José	01/01/2020	31/12/2022	Concluído com tratativas com as Forças de segurança do Estado, culminando com a ...	31/12/2022	
2.5	Feito	Ação 5 – Acompanhamento pelos promotores naturais, emitindo rela...	José	01/01/2020	31/12/2022	Concluído com tratativas com as Forças de segurança do Estado, culminando com a ...	31/12/2022	
3.4	Feito	Ação 4 – O acompanhamento pelos promotores naturais dos índices ...	José	01/01/2020	31/12/2022	Estamos em tratativas com os Promotores Naturais no sentido de se melhorar esta L...	31/12/2022	
4.2	Feito	Ação 2 – Criar o Cadastro de crimes praticados por policiais, por pro...	José	01/01/2020	31/12/2022	Acompanhado pelo Núcleo de Combate a Criminalidade.	31/12/2022	
4.3	Feito	Ação 3 – Acompanhamentos procedimentos e ações judiciais pelos pr...	José	01/01/2020	31/12/2022	No que diz respeito ao monitoramento das viaturas da Polícia Militar de Alagoas, est...	31/12/2022	
4.4	Feito	Ação 4 – Promover ações judiciais e extrajudiciais juntos aos poder jud...	José	01/01/2020	31/12/2022	No que diz respeito ao monitoramento das viaturas da Polícia Militar de Alagoas, est...	31/12/2022	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



MELHORAR O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Plano Estratégico Institucional





































■ Cumprido
■ Não Cumprido

NOME: 1.1. Plano Estratégico Institucional - MELHORAR O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

100% executado

Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Assinaturas	Chat	Gestão
-----------	----------	--------	-------	-------------	-------------	------	--------

+ Ação Ordenar por: Fase da Ação Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.2.1.	Feito	1.2.1. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar laboratório especiali...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	LAB-1D do MP/AL já está funcionando, com 3 analistas de TI e 3 analistas bancários ...	31/12/2021	 
1.2.3.	Feito	1.2.3. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar setor de inteligência ...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Criado o Núcleo de Gestão da Informação - NGI, através da Resolução CRJ/AL nº 12/...	31/12/2019	 
1.2.4.	Feito	1.2.4. Iniciativa Estratégica: Promover a integração do Grupo Estadual...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O GAECO já integra o GNCOC, com reuniões gerais e temáticas periódicas.	31/12/2019	 
1.2.5.	Feito	1.2.5. Iniciativa Estratégica: Obter acesso aos bancos de dados de órg...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Já possuímos acesso a diversas bases de dados.	31/12/2019	 
1.6.2.	Feito	1.6.2. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Secretaria de Defesa Socia...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O MP/AL possui termo de cooperação técnica com a SSP/AL, SERIS/AL, PM/AL e CB/A...	31/12/2019	 
1.6.3.	Feito	1.6.3. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Secretaria de Defesa Socia...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O MP/AL, através de seus órgãos de execução, centros, grupos e núcleos, tem impor...	19/12/2022	 
1.6.4.	Feito	1.6.4. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Secretaria de Defesa Socia...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O MP/AL, através de seus órgãos de execução, centros, grupos e núcleos, tem impor...	31/12/2019	 
1.6.6.	Feito	1.6.6. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Universidade Federal de A...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O GAESP possui um termo de cooperação técnica com a UFAL, para um escopo cien...	31/12/2019	 
1.6.7.	Feito	1.6.7. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as Secretarias Estadual e m...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O MP/AL, através de seus órgãos de execução, centros, grupos e núcleos, tem impor...	19/12/2022	 
1.6.8.	Feito	1.6.8. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as Secretarias Estadual e m...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O MP/AL, através de seus órgãos de execução, centros, grupos e núcleos, tem impor...	19/12/2022	 
1.6.13.	Feito	1.6.13. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Tribunal de Justiça para a...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O Ministério Público aderiu às metas do CNI nesse sentido.	31/12/2019	 
1.6.15.	Feito	1.6.15. Iniciativa Estratégica: Parceria com os Municípios alagoanos, c...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O Ministério Público aderiu às iniciativas do CNI nesse sentido, além da mudança le...	19/12/2022	 
1.6.16.	Feito	1.6.16. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as Secretarias de Saúde d...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O Ministério Público aderiu às iniciativas da Secretaria de Saúde do Estado de Alago...	19/12/2022	 
1.6.19.	Feito	1.6.19. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Polícia Rodoviária Federa...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Há importante e permanente parceria com a PRF, desde 2015, com escopo bastante...	31/12/2019	 
1.6.20.	Feito	1.6.20. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Ministério da Justiça co...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Há, no Ministério Público, órgãos próprios voltados para a defesa de mulher (Núcleo...	31/12/2019	 
1.6.21.	Feito	1.6.21. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Tribunal de Justiça para a...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Há crescente iniciativa do TJ/AL nesse sentido. Atualmente, já há julgados especializ...	19/12/2022	 
1.6.22.	Feito	1.6.22. Iniciativa Estratégica: Parcerias com o Governo do Estado e a ...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Há crescente iniciativa do Estado de Alagoas nesse sentido. Já há 2 delegacias espec...	19/12/2022	 




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




MELHORAR O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Plano Geral de Atuação



■ Cumprido
■ Não Cumprido



Implementação do laboratório especializado de combate a lavagem de dinheiro.

DEFENDER A

NOME: 1.2. Plano Geral de Atuação 2020-2022 - COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat

Gestão

+ Ação

Ordenar por:

Prazo de Entrega

Status da Ação:

Todos


☐ Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Aidamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.1	Feito	realizar visita técnica em grupos de combate ao crime organizado em ...	Hamilton	01/01/2020	30/03/2020	Já realizado.	31/12/2021	<div><div></div><div></div></div>
1.2	Feito	Aquisição de equipamentos e sistemas para implementação do LAB-LD.	Hamilton	01/01/2020	30/04/2020	Realizado em parte. Hardware já adquirido. Softwares sendo licenciados aos poucos.	31/12/2021	<div><div></div><div></div></div>
1.3	Feito	alocação de pessoal especializado para análise de lavagem de dinheiro;	Hamilton	01/01/2020	31/12/2020	Realizado. Equipe com 3 analistas bancários e 3 analistas de TI.	31/12/2021	<div><div></div><div></div></div>
1.4	Feito	capacitação pela rede LAB	Hamilton	01/10/2020	31/12/2020	Realizado. Capacitações permanentes são disponibilizadas pela REDE-LAB, e os noss...	31/12/2021	<div><div></div><div></div></div>
2.1	Feito	levantamento e definição dos municípios alagoanos com população s...	Hamilton	01/01/2021	28/02/2021	Realizado esse levantamento, a partir dos dados do IBGE (2020). Municípios enviou...	17/06/2022	<div><div></div><div></div></div>




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA





































DEFENDER A PROBIDADE NA GESTÃO PÚBLICA

Plano Estratégico Institucional




■ Cumprido
■ Não Cumprido

NOME: 1.1. Plano Estratégico Institucional - MELHORAR O COMBATE AO CRIME CRIME ORGANIZADO


100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Assinaturas	Chat	Gestão	
+ Ação Ordenar por: Prazo de Entrega Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.2.1.	Feito	1.2.1. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar laboratório especiali...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	LAD-LO do MP/AL já está funcionando, com 3 analistas de TI e 3 analistas bancários ...	31/12/2021	 
1.2.3.	Feito	1.2.3. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar setor de inteligência ...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Criado o Núcleo de Gestão da Informação - NGI, através da Resolução CPJ/AL nº 12/...	31/12/2019	 
1.2.4.	Feito	1.2.4. Iniciativa Estratégica: Promover a integração do Grupo Estadual...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O GAECO já integra o GNCOC, com reuniões gerais e temáticas periódicas.	31/12/2019	 
1.2.5.	Feito	1.2.5. Iniciativa Estratégica: Obter acesso aos bancos de dados de órg...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Já possuímos acesso a diversas bases de dados.	31/12/2019	 
1.6.2.	Feito	1.6.2. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Secretaria de Defesa Socia...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O MP/AL possui termo de cooperação técnica com a SSP/AL, SERIS/AL, PM/AL e CB/A...	31/12/2019	 
1.6.3.	Feito	1.6.3. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Secretaria de Defesa Socia...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O MP/AL, através de seus órgãos de execução, centros, grupos e núcleos, tem impor...	19/12/2022	 
1.6.4.	Feito	1.6.4. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Secretaria de Defesa Socia...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O MP/AL, através de seus órgãos de execução, centros, grupos e núcleos, tem impor...	31/12/2019	 
1.6.6.	Feito	1.6.6. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Universidade Federal de A...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O GAESP possui um termo de cooperação técnica com a UFAL, para um escopo cien...	31/12/2019	 
1.6.7.	Feito	1.6.7. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as Secretarias Estadual e m...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O MP/AL, através de seus órgãos de execução, centros, grupos e núcleos, tem impor...	19/12/2022	 
1.6.8.	Feito	1.6.8. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as Secretarias Estadual e m...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O MP/AL, através de seus órgãos de execução, centros, grupos e núcleos, tem impor...	19/12/2022	 
1.6.13.	Feito	1.6.13. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Tribunal de Justiça para e...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O Ministério Público aderiu às metas do CNU nesse sentido.	31/12/2019	 
1.6.15.	Feito	1.6.15. Iniciativa Estratégica: Parceria com os Municípios alagoanos, c...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O Ministério Público aderiu às iniciativas do CNU nesse sentido, além da mudança le...	19/12/2022	 
1.6.16.	Feito	1.6.16. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as Secretarias de Saúde d...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	O Ministério Público aderiu às iniciativas da Secretaria de Saúde do Estado de Alago...	19/12/2022	 
1.6.19.	Feito	1.6.19. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Polícia Rodoviária Federa...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Há importante e permanente parceria com a PRF, desde 2015, com escopo bastante...	31/12/2019	 
1.6.20.	Feito	1.6.20. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Ministério da Justiça co...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Há, no Ministério Público, órgãos próprios voltados para a defesa da mulher (Núcleo...	31/12/2019	 
1.6.21.	Feito	1.6.21. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Tribunal de Justiça para e...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Há crescente iniciativa do TJ/AL nesse sentido. Atualmente, já há julgados especializ...	19/12/2022	 
1.6.22.	Feito	1.6.22. Iniciativa Estratégica: Parcerias com o Governo do Estado e a ...	Hamilton	01/01/2011	31/12/2022	Há crescente iniciativa do Estado de Alagoas nesse sentido. Já há 2 delegacias espec...	19/12/2022	 




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



DEFENDER A PROBIDADE NA GESTÃO PÚBLICA Plano Geral de Atuação



■ Cumprido
■ Não Cumprido



NOME: 2. PLANO GERAL DE ATUAÇÃO - DEFENDER A PROBIDADE NA GESTÃO PÚBLICA

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Prazo de Entrega Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
2.4 - Ação	Feito	Realização de evento para fomentar a adesão dos promotores natural...	José	01/07/2021	31/07/2022	Considerando as dificuldades para cumprimento das ações referentes à capacitação ...	30/12/2022	
3.1 - Ação	Feito	Elaboração do projeto por adesão	José	01/10/2020	31/10/2020	Projeto elaborado e lançado	18/11/2020	
3.3 - Ação	Feito	Firmar parcerias com órgãos e instituições com o objetivo de capacita...	José	01/10/2020	31/10/2020	Parcerias firmadas com TCE/AL e MPC	30/11/2020	
3.5 - Ação	Feito	Fomento a adesão dos promotores naturais ao projeto	José	01/10/2020	31/10/2020	A adesão dos promotores foi fomentada através de contatos diretos por email, what...	30/11/2020	
3.4 - Ação	Feito	Reunião com prefeitos e candidatos eleitos através da AMA	José	01/10/2020	30/11/2020	Reuniões realizadas	30/11/2020	
3.2 - Ação	Feito	Levantamento dos Municípios em que haverá a transição de gestão ...	José	01/01/2020	31/12/2020	Levantamento feito e apresentado	30/11/2020	
3.6 - Ação	Feito	Acompanhamento da execução do projeto através do Núcleo de Def...	José	01/10/2020	31/12/2020	Acompanhamento feito, mediante recebimento de informações das Promotorias a...	30/12/2020	
2.2 - Ação	Feito	Firmar parcerias com órgão e instituições com o objetivo de capacitar...	José	01/01/2021	31/12/2021	Em parceria firmada com a Escola de Contas do TCE/AL e FOCCO/AL foram realizada...	18/11/2021	
4.2 - Ação	Feito	Fomento a adesão dos promotores naturais ao projeto	José	01/07/2021	31/12/2021	A atuação do MPAL nessa área ocorre de maneira cotidiana, com a instauração de v...	30/12/2022	
4.1 - Ação	Feito	Elaboração de projeto por adesão	José	01/09/2020	30/12/2022	A atuação do MPAL nessa área ocorre de maneira cotidiana, com a instauração de v...	30/12/2022	
4.3 - Ação	Feito	Acompanhamento da execução do projeto através do Núcleo de Def...	José	01/07/2020	30/12/2022	A atuação do MPAL nessa área ocorre de maneira cotidiana, com a instauração de v...	30/12/2022	
1.1 - Ação	Feito	Ofícios às instituições com potencial de estabelecimento de novas pa...	José	01/01/2020	31/12/2022	Essa ação tem um caráter permanente, porquanto o MPAL sempre está buscando n...	30/12/2022	
1.2 - Ação	Feito	Reuniões com dirigentes e servidores dos órgãos e instituições	José	01/01/2020	31/12/2022	Essa ação tem um caráter permanente, porquanto o MPAL sempre está buscando n...	30/12/2022	
1.3 - Ação	Feito	Celebração de convênios ou acordos de colaboração entre o Ministéri...	José	01/01/2020	31/12/2022	Essa ação tem um caráter permanente, porquanto o MPAL sempre está buscando n...	30/12/2022	
2.1 - Ação	Feito	Levantamento dos Municípios em que os conselhos municipais estão ...	José	01/01/2020	31/12/2022	Considerando as dificuldades para cumprimento das ações referentes à capacitação ...	30/12/2022	
2.3 - Ação	Feito	Elaboração de projeto por adesão para capacitação dos conselheiros ...	José	01/07/2021	31/12/2022	Considerando as dificuldades para cumprimento das ações referentes à capacitação ...	30/12/2022	
2.5 - Ação	Feito	Acompanhamento da execução do projeto através do Núcleo de Def...	José	01/08/2021	31/12/2022	Considerando as dificuldades para cumprimento das ações referentes à capacitação ...	30/12/2022	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




DEFENDER A PROBIDADE NA GESTÃO PÚBLICA

Plano Geral de Atuação – COVID



■ Cumprido
■ Não cumprido



Implantação dos portais de transparência específica com os recursos destinados ao combate da pandemia da COVID-19

Inquéritos civis ou ações judiciais promovidas para fins de fiscalização dos recursos destinados ao combate da pandemia da COVID-19


NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO - DEFENDER A PROBIDADE NA GESTÃO PÚBLICA - COVID

100% executado							
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas
Chat							
Gestão							
+ Ação							
Ordenar por: Prazo de Entrega							
Status da Ação: Todos							
Ver Apenas as Minhas Ações							
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão
1.1.	Feito	Ação 1 – Promover o acompanhamento e a fiscalização da aplicação...	José	01/03/2020	31/12/2020	TEMÁTICA: PROMOVER ATUAÇÃO COORDENADA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO P...	30/06/2022
1.2.	Feito	Ação 2 – Promover o acompanhamento da implantação e alimentaç...	José	01/03/2020	31/12/2020	TEMÁTICA: PROMOVER ATUAÇÃO COORDENADA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO P...	30/06/2022




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat





























Gestão

+ Ação

Ordenar por: Fase da Ação

Status da Ação: Todos

Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
3.1.1.	Feito	3.1.1. Iniciativa Estratégica: Promover medidas judiciais ou extrajudiciais...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Além do apoio aos promotores naturais, com as demandas locais, foram realizados ...	10/02/2022	 
3.1.2.	Feito	3.1.2. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Atuação conjunta o Instituto Rei Barbas e a ATRICON com vistas os dados oficiais d...	16/12/2022	 
3.1.3.	Feito	3.1.3. Iniciativa Estratégica: Promover medidas judiciais ou extrajudiciais...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Foi criado um kit de modelos de peças e disponibilizado aos promotores naturais par...	16/12/2022	 
3.1.4.	Feito	3.1.4. Iniciativa Estratégica: Promover atividades extrajudiciais com a ...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Atuação conjunta com os promotores naturais; realização de nota técnica; reuniões c...	16/12/2022	 
3.2.1.	Feito	3.2.1. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Considerando a nova Lei do Fundeb e a necessidade de cumprimento das denomina...	16/12/2022	 
3.2.2.	Feito	3.2.2. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais que fomen...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Foram criadas peças (portarias e recomendações) para atuação dos Promotores Nat...	16/12/2022	 
3.2.3.	Feito	3.2.3. Iniciativa Estratégica: Promover atividades judiciais ou extrajudi...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Foram criadas peças (portarias e recomendações) para atuação dos Promotores Nat...	16/12/2022	 
3.2.4.	Feito	3.2.4. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar promotorias de Justi...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Foi criado em 2018 o Núcleo de Defesa da Educação.	16/12/2022	 
3.2.5.	Feito	3.2.5. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar núcleos de apoio às ...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Foi criado em 2018 o Núcleo de Defesa da Educação.	31/12/2019	 
3.3.1.	Feito	3.3.1. Iniciativa Estratégica: Parcerias com instituições privadas visand...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Criação de termo de cooperação com IRB e a ATRICON, espectro nacional.	16/12/2022	 
3.3.2.	Feito	3.3.2. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Ministério da Educação pa...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Foram feitos eventos com o Ministério da Educação/FNDE para capacitação de gest...	16/12/2022	 
3.3.4.	Feito	3.3.4. Iniciativa Estratégica: Parceria com os gestores públicos para im...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Considerando a nova Lei do Fundeb e a necessidade de cumprimento das denomina...	16/12/2022	 
3.3.5.	Feito	3.3.5. Iniciativa Estratégica: Parcerias com o Tribunal de Justiça, a Ord...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	O Ministério Público de Alagoas criou um dos projetos mais eficientes na coordenaç...	16/12/2022	 
3.3.6.	Feito	3.3.6. Iniciativa Estratégica: Parcerias com o Poder Executivo Estadual...	Lucas	01/01/2011	31/12/2022	Atuação conjunta e permanente com as secretarias de educação.	16/12/2022	 




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




PROMOVER A EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Plano Geral de Atuação



■ Cumprido
■ Não cumprido




90% executado							
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Gráficos	Chat	Gestão
+ Ação							
Ordenar por: Prazo de Entrega Status da Ação: Todos							
Ver Apenas as Minhas Ações							
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão
2.2	Feito	Ação 2 - Envio do Projeto para aprovação do PGI	Lucas	01/01/2020	00/00/0000	Não fora feito projeto ou plano de ação específico eis que, através de atuação do NU...	16/12/2022
3.2	Feito	Ação 2 - Fiscalização regional dos transportes escolares M...	Lucas	01/01/2020	00/00/0000	Quanto ao Transporte Escolar o NUDED criou dois projetos reconhecidos localmente...	16/12/2022
1.1	Feito	Elaboração de projeto por adesão	Lucas	01/01/2020	31/01/2020	Foi elaborado o Projeto "Educação de Primeira" e transformado em plano de ação.	16/12/2022
1.2	Feito	Envio do Projeto para aprovação do PGI	Lucas	01/01/2020	28/02/2020	Foi encaminhado ao PGI para aprovação em 2020	31/12/2020
1.3	Feito	Realização de evento para divulgação do período de adesão ao Projeto	Lucas	01/01/2020	30/03/2020	E-mail institucional e criação de peças modelos no SAJ/MP. Além dessa atuação esp...	16/12/2022
3.1	Feito	Ação 1 Firmar parceria com órgão estadual de trânsito com intuito de...	Lucas	01/01/2020	31/03/2020	Quanto ao Transporte Escolar o NUDED criou dois projetos reconhecidos localmente...	16/12/2022
4.1	Feito	Ação 1 - Elaboração de projeto por adesão - "Promover ações para a...	Lucas	01/01/2020	31/03/2020	O NUDED criou atuação conjunta com diversos promotores naturais, além de ATRIC...	16/12/2022
4.2	Feito	Ação 2 - Envio do Projeto para aprovação do PGI	Lucas	01/01/2020	31/03/2020	O NUDED criou atuação conjunta com diversos promotores naturais, além de ATRIC...	16/12/2022
2.3	Feito	Ação 3 - Realização de evento para divulgação do período de adesão ...	Lucas	01/01/2020	30/05/2020	Não fora feito projeto ou plano de ação específico eis que, através de atuação do NU...	16/12/2022
3.3	Feito	Ação 3 - Levantamento de dados	Lucas	01/01/2020	30/05/2020	Quanto ao Transporte Escolar o NUDED criou dois projetos reconhecidos localmente...	16/12/2022
4.3	Feito	Ação 3 - Realização de evento para divulgação do período de adesão ...	Lucas	01/01/2020	30/05/2020	O NUDED criou atuação conjunta com diversos promotores naturais, além de ATRIC...	16/12/2022
1.4	Feito	Levantamento de dados pelos promotores aderentes	Lucas	01/01/2020	30/06/2020	O NUDED fez levantamento próprio, apesar das dificuldades de dados oficiais, que f...	16/12/2022
2.1	Feito	Ação 1 - Elaboração de projeto por adesão	Lucas	01/01/2020	30/06/2020	Não fora feito projeto ou plano de ação específico eis que, através de atuação do Nú...	16/12/2022
3.4	Feito	Ação 4 - Encaminhamento dos dados para os Promotores Naturais	Lucas	01/01/2020	30/07/2020	Quanto ao Transporte Escolar o NUDED criou dois projetos reconhecidos localmente...	16/12/2022
2.4	Feito	Ação 4 - Levantamento de dados pelos promotores aderentes	Lucas	01/01/2020	31/07/2020	Não fora feito projeto ou plano de ação específico eis que, através de atuação do Nú...	16/12/2022
4.4	Feito	Ação 4 - Levantamento de dados pelos promotores aderentes	Lucas	01/01/2020	31/07/2020	O NUDED criou atuação conjunta com diversos promotores naturais, além de ATRIC...	16/12/2022
1.5	Feito	Execução do Projeto	Lucas	01/07/2020	31/12/2022	Com a colocação das peças no sistema SAJ/MP, diversos colegas iniciaram suas atua...	16/12/2022
2.5	Feito	Ação 5 - Execução do Projeto	Lucas	01/08/2020	31/12/2022	Não fora feito projeto ou plano de ação específico eis que, através de atuação do NU...	16/12/2022
4.5	Feito	Ação 5 - Execução do Projeto	Lucas	01/08/2020	31/12/2022	O NUDED criou atuação conjunta com diversos promotores naturais, além de ATRIC...	16/12/2022




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

NOME: 4. Plano Estratégico Institucional - PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA


100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Assinaturas	Chat	Gestão	
+ Ação Ordenar por: Fase da Ação Status da Ação: Todos <input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
4.1.1.	Feito	4.1.1. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar núcleos de apoio às...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	O Núcleo de Defesa da Saúde Pública NUDESP foi devidamente criado e se encontra...	31/12/2022	
4.1.2.	Feito	4.1.2. Iniciativa Estratégica: Redefinir as atribuições da PRODISO, para...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A PRODISO deixou de existir e as atribuições foram destinadas à 25ª Promotoria de J...	31/12/2022	
4.2.1.	Feito	4.2.1. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtt...	31/12/2022	
4.2.2.	Feito	4.2.2. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtt...	31/12/2022	
4.2.3.	Feito	4.2.3. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtt...	31/12/2022	
4.2.4.	Feito	4.2.4. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtt...	31/12/2022	
4.2.5.	Feito	4.2.5. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtt...	31/12/2022	
4.2.6.	Feito	4.2.6. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtt...	31/12/2022	
4.2.7.	Feito	4.2.7. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtt...	31/12/2019	
4.3.1.	Feito	4.3.1. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Conselho Regional de Me...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	O Conselho Regional de Medicina é permanentemente acionado pelo Ministério Pú...	31/12/2022	
4.3.10.	Feito	4.3.10. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Departamento Nacional ...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtt...	31/12/2022	
4.3.2.	Feito	4.3.2. Iniciativa Estratégica: Parcerias com a Assembleia Legislativa e ...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtt...	31/12/2022	
4.3.3.	Feito	4.3.3. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as secretarias de saúde par...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	As Promotorias de Justiça com atribuição na defesa da saúde pública mantêm const...	31/12/2022	
4.3.4.	Feito	4.3.4. Iniciativa Estratégica: Parcerias com associações de especialistas...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	As associações de especialistas são permanentemente acionadas pelo Ministério Pú...	31/12/2022	
4.3.5.	Feito	4.3.5. Iniciativa Estratégica: Parcerias com os conselhos de classe par...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	Os Conselhos de Classe são permanentemente acionados pelo Ministério Público, p...	31/12/2022	
4.3.6.	Feito	4.3.6. Iniciativa Estratégica: Parcerias com conselhos de saúde para q...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	Os Conselhos de Saúde são permanentemente acionados pelo Ministério Público, p...	31/12/2022	
4.3.7.	Feito	4.3.7. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Departamento Nacional d...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	O Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - DENASUS é aci...	31/12/2022	
4.3.8.	Feito	4.3.8. Iniciativa Estratégica: Parcerias com a Pastoral da Criança e co...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	Informado como inviável em 2019. Justificativa na aba anexo.	31/12/2022	
4.3.9.	Feito	4.3.9. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as secretarias de saúde par...	Micheline	01/01/2011	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtt...	31/12/2019	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA Plano Geral de Atuação



■ Cumprido
■ Não cumprido



NOME: 4. Plano Geral de Atuação 2020-2022 - PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat

Gestão

+ Ação









Ordenar por:

Prazo de Entrega

Status da Ação:

Todos

☐ Ver Apenas as Minhas Ações


Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
2.1	Feito	Elaboração de Projeto por Adesão para os membros do MPAL, acomp...	Micheline	01/01/2022	10/12/2019	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtr...	31/12/2022	 
2.2	Feito	Prazo para adesão pelos membros ao Projeto por Adesão	Micheline	01/01/2020	05/03/2020	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtr...	31/12/2022	 
1.1	Feito	Elaboração de Projeto por Adesão para os membros do MPAL, acomp...	Micheline	01/01/2020	01/08/2020	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtr...	31/12/2022	 
1.2	Feito	Prazo para adesão pelos membros ao Projeto por Adesão	Micheline	01/01/2020	05/12/2020	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtr...	31/12/2022	 
2.3	Feito	Execução do Projeto por Adesão	Micheline	01/01/2020	15/10/2021	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtr...	31/12/2022	 
2.4	Feito	Consolidação dos dados resultantes da execução do Projeto por Ades...	Micheline	01/01/2020	03/12/2021	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtr...	31/12/2022	 
1.3	Feito	Execução do Projeto por Adesão	Micheline	01/01/2020	05/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtr...	31/12/2022	 
1.4	Feito	Consolidação dos dados resultantes da execução do Projeto por Ades...	Micheline	01/01/2020	31/12/2022	A atuação prevista na presente ação não pode ser implementada por ter sido subtr...	31/12/2022	 



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA Plano Geral de Atuação - COVID



Ações extrajudiciais e judiciais de defesa da saúde pública visando ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.

NOME: Plano Geral de Atuação 2020-2022 - COVID - PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Prazo de Entrega Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.2	Feito	1.2. Prazo para adesão pelos membros ao Projeto por Adesão	Micheline	01/01/2020	05/09/2020	Concluído	31/12/2022	
2.1	Feito	2.1. Elaboração de Projeto por Adesão para os membros do MPAL, ac...	Micheline	01/01/2020	01/08/2020	Concluído	31/12/2022	
2.2	Feito	2.2. Prazo para adesão pelos membros ao Projeto por Adesão	Micheline	01/01/2020	05/12/2020	Concluído	31/12/2022	
3.1	Feito	3.1. Ação 1 - Participação em grupos, comitês e gabinetes institution...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
3.3	Feito	3.3. Ação 3 - Disponibilização de minutas de portarias, recomendaçã...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
3.4	Feito	3.4. Ação 4 - Emissão de Notas Técnicas e orientações para a atuação...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
3.5	Feito	3.5. Ação 5 - Promover a articulação do Ministério Público de Alagoas...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
3.6	Feito	3.6. Ação 6 - Acompanhamento, junto aos órgãos de execução, das ...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
3.7	Feito	3.7. Ação 7 - Prestar assessoria técnica aos órgãos de execução.	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
3.8	Feito	3.8. Ação 8 - Divulgação de medidas exitosas de enfrentamento da p...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
3.9	Feito	3.9. Ação 9 - Promover a atuação conjunta entre as unidades do Mini...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
3.10	Feito	3.10. Ação 10 - Promover a articulação do Ministério Público de Alag...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
3.11	Feito	3.11. Ação 11 - Promover a articulação do Ministério Público de Alag...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
3.12	Feito	3.12. Ação 12 - Desenvolvimento e manutenção de site eletrônico, p...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA nudesap.online/coronavirus já apresentado à Força-Tarefa	31/12/2020	
3.13	Feito	3.13. Ação 13 - Articulação com Sociedades de especialidades médic...	Micheline	01/03/2020	31/12/2020	CONCLUIDA	31/12/2020	
1.3	Feito	1.3. Execução do Projeto por Adesão	Micheline	01/01/2020	15/10/2021	Concluído.	31/12/2022	
1.4	Feito	1.4. Consolidação dos dados resultantes da execução do Projeto por ...	Micheline	01/01/2020	03/12/2021	Concluído.	31/12/2022	
2.3	Feito	2.3. Execução do Projeto por Adesão	Micheline	01/01/2020	05/12/2022	Concluído.	31/12/2022	
1.1	Feito	1.1. Elaboração de Projeto por Adesão para os membros do MPAL, ac...	Micheline	01/01/2020	31/12/2022	Concluído.	31/12/2022	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat

Gestão

+ Ação

Ordenar por: Fase da Ação

Status da Ação: Todos


☐ Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
5.1.1.	Feito	5.1.1. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Marília	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
5.1.2.	Feito	5.1.2. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Marília	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
5.1.3.	Feito	5.1.3. Iniciativa Estratégica: Fortalecer e integrar a estrutura do Minis...	Marília	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
5.1.4.	Feito	5.1.4. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Marília	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
5.1.6.	Feito	5.1.6. Iniciativa Estratégica: Promover atividades judiciais ou extrajud...	Marília	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
5.1.7.	Feito	5.1.7. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto para a im...	Marília	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
5.2.1. Fase de instalação ...	Feito	5.2.1. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Marília	01/01/2011	31/12/2022	A partir de diálogos interinstitucionais, teremos uma Unidade de Internação no Mu...	08/01/2023	 
5.2.2.	Feito	5.2.2. Iniciativa Estratégica: Promover atividades judiciais ou extrajud...	Marília	01/01/2011	31/12/2022	Há um Projeto Estratégico por Adesão elaborado pela 11 Promotoria de Justiça da C...	31/12/2022	 
5.2.3.	Feito	5.2.3. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Marília	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
5.2.4.	Feito	5.2.4. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais...	Marília	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Plano Geral de Atuação




NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 05 - PROMOVER A PROTEÇÃO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE

94% executado									
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat	Gestão
<div>+ Ação</div> <div>Ordenar por: Fase da Ação</div> <div>Status da Ação: Todos</div> <div><input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações</div>									
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações	
1.1	Feito	Ação 1 – Levantamento da situação atual da educação infantil no esta...	Marília	01/01/2020	31/03/2020	Cumprido conforme informado nos indicadores específicos da Educação, eis que lá s...	13/12/2022		
1.2	Feito	Ação 2 – Reunião com gestores públicos para apresentação e discuss...	Marília	01/04/2020	30/04/2020	Cumprido conforme informado nos indicadores específicos da Educação, eis que lá s...	16/12/2022		
1.3	Feito	Ação 3 – Elaboração de termo de ajuste de conduta;	Marília	01/05/2020	30/06/2020	Cumprido conforme informado nos indicadores específicos da Educação, eis que lá s...	16/12/2022		
1.4	Feito	Ação 4 – Instituição de PA para acompanhamento do TAC;	Marília	01/07/2020	31/12/2022	Cumprido conforme informado nos indicadores específicos da Educação, eis que lá s...	16/12/2022		
1.5	Feito	Ação 5 – Execução judicial do TAC ou Ação Civil Pública. Obs.: Esta eta...	Marília	01/07/2020	31/12/2022	Cumprido conforme informado nos indicadores específicos da Educação, eis que lá s...	16/12/2022		
1.6	Feito	Ação 6 – Ajustamento de ação civil pública no caso de não assinatura ...	Marília	01/07/2020	00/00/0000	Cada Órgão de Execução fará dentro de sua autonomia. Cumprido conforme inform...	13/12/2022		
1.7	Feito	Ação 7 – Elaboração do projeto por adesão para interiorização das aç...	Marília	01/10/2020	00/00/0000	Cumprido conforme informado nos indicadores específicos da Educação, eis que lá s...	13/12/2022		
1.8	Feito	Ação 7 – Realização de evento para divulgação e adesão do projeto p...	Marília	01/01/2020	31/12/2020	Cumprido conforme informado nos indicadores específicos da Educação, eis que lá s...	16/12/2022		
2.1	Feito	Ação 1 – Apresentação de proposta de criação do Programa "Crescer ...	Marília	01/01/2020	00/00/0000	Foram realizadas 02 reuniões com todos os órgãos parceiros e 22 reuniões com o Gr...	14/12/2022		
2.2	Feito	Ação 2 – Execução do programa "Crescer com cidadania".	Marília	01/01/2020	31/12/2022	Apesar de não ter sido transformado em programa, as ações do projeto continuam ...	14/12/2022		
2.3	Feito	Ação 3 – Realização de audiências públicas e reuniões com gestores ...	Marília	01/01/2020	31/12/2022	Foram realizadas reuniões com 71 Municípios, tendo sido organizadas em encontros...	14/12/2022		
3.1	Feito	Ação 1 – Realização de evento para divulgação do projeto por adesão...	Marília	01/01/2020	31/05/2022	Foi amplamente divulgado o projeto por adesão de autoria da Promotora de Justiça ...	31/12/2022		
3.2	Feito	Ação 2 – Realização do projeto "Recomeçar – Oficina de jovens apren...	Marília	01/05/2020	31/12/2020	Dois Promotorias de Justiça aderiram ao Projeto "Recomeçar – Oficina de jovens ap...	14/12/2022		
3.3	Feito	Ação 3 – Realização de eventos para divulgação do projeto por adesã...	Marília	01/01/2020	31/07/2020	05 (cinco) Eventos realizados, sendo 3 (três) em Arapiraca, 1 (um) em Santana do Ip...	14/12/2022		
3.4	Feito	Ação 4 – Articulação com gestores para implantação de uma política ...	Marília	01/01/2020	00/00/0000	Houve reuniões gestores universitários, a saber: do Centro Universitário - CESMAC e...	14/12/2022		
3.5	A Fazer	Ação 5 – Criação de proposta de legislação municipal para normatizar ...	Marília	01/01/2020	30/06/2020	Não houve devido as medidas restritivas da Pandemia do COVID-19.			
3.6	Feito	Ação 6 – Articulação com as Secretarias de Assistência Social para fo...	Marília	01/01/2020	31/12/2022	Houve uma reunião para sensibilização com diversos representantes dos gestores d...	14/12/2022		
3.7	Feito	Ação 7 – Criação e execução de cronograma de cursos de aprendizaç...	Marília	01/01/2020	31/12/2022	A Biblioteca do Conhecimento foi devidamente concluída e entregue. Foi confecção...	14/12/2022		




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA

Plano Estratégico Institucional




NOME: 6. Plano Estratégico Institucional - PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA

81% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Assinaturas	Chat	Gestão	
+ Ação								
Ordenar por: Fase da Ação			Status da Ação: Todos		<input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações			
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
6.1.1.	Feito	6.1.1. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar promotorias de Justi...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Foi criada a Promotoria de Direitos Humanos na Capital.	31/12/2019	
6.1.2.	Fazendo	6.1.2. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projetos com o ...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Foi criado o Projeto Direitos Humanos em Pauta e proposta sua transformação em P...	30/11/2021	
6.1.3.	Fazendo	6.1.3. Iniciativa Estratégica: Fortalecer a estrutura de apoio aos órgã...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Por meio do Projeto Direitos Humanos em Pauta, em apoio às Promotorias de Justi...	30/11/2022	
6.1.4.	Fazendo	6.1.4. Iniciativa Estratégica: Ampliar a comunicação social da atuação ...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Foram realizadas muitas ações exitosas com reconhecimento nacional em parceria c...		
6.2.1.	Feito	6.2.1. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as secretarias de educação ...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Na realização da Conferência Estadual em Defesa da Cultura dos Direitos Humanos e...	30/10/2021	
6.2.10.	Feito	6.2.10. Iniciativa Estratégica: Parcerias com os municípios para a capa...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Tendo como objetivo estratégico a garantia da cidadania Plena, por meio do Projeto ...	30/10/2021	
6.2.11.	Feito	6.2.11. Iniciativa Estratégica: Parcerias com universidades e com o Tri...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Firmada parceria com o Tribunal de Contas de Alagoas para capacitação dos Conselh...	30/10/2021	
6.2.12.	Feito	6.2.12. Iniciativa Estratégica: Parcerias com universidades, órgãos de ...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Firmada parceria com a Universidade Federal de Alagoas, Secretarias de Estado, a ex...	30/10/2021	
6.2.2.	Fazendo	6.2.2. Iniciativa Estratégica: Parcerias com associações comunitárias e ...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Estão sendo realizadas parcerias com empresas de telecomunicações privadas e públ...		
6.2.3.	Fazendo	6.2.3. Iniciativa Estratégica: Parcerias com a iniciativa privada com a fl...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Por meio dos Projetos Direitos Humanos em Pauta e Idoso Cidadão, a voz da experi...		
6.2.4.	Feito	6.2.4. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Ministério da Justiça para ...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Informado como inviável em 2019.	31/12/2019	
6.2.5.	Feito	6.2.5. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Poder Judiciário para a cri...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Informado como inviável em 2019. Aprovado a retratada em RAE.	31/12/2019	
6.2.6.	Feito	6.2.6. Iniciativa Estratégica: Parcerias com os Ministérios Públicos de t...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	O Ministério Público de Alagoas aderiu a iniciativas em defesa dos direitos da Cidad...	30/10/2021	
6.2.7.	Fazendo	6.2.7. Iniciativa Estratégica: Parcerias com instituições privadas para p...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Durante a execução desta iniciativa estratégica foram firmadas diversas parcerias ex...		
6.2.8.	Fazendo	6.2.8. Iniciativa Estratégica: Parcerias com a imprensa, a iniciativa priv...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Esta iniciativa se dá em parceria com a área estratégica da proteção da Criança e o A...		
6.2.9.	Feito	6.2.9. Iniciativa Estratégica: Parcerias com organizações internacionais...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Em razão da Pandemia pelo novo coronavírus esta iniciativa estratégica não pode se...	31/10/2021	
6.3.1.	Feito	6.3.1. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Defensoria Pública do Esta...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Aprovado como inviável em RAE.	31/12/2019	
6.3.10.	Feito	6.3.10. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Governo do Estado com ...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Iniciativa suspensa em razão do contexto da Pandemia pelo novo coronavírus e invi...	30/10/2021	
6.3.2.	Feito	6.3.2. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Defensoria Pública do Esta...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Aprovado em RAE como inviável em 2019.	31/12/2019	
6.3.3.	Feito	6.3.3. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Governo do Estado e com ...	Marluce	01/01/2011	31/12/2021	Foram realizadas intervenções junto a atual Secretaria de Segurança Pública objetiv...	30/10/2021	
6.3.4.	Feito	6.3.4. Iniciativa Estratégica: Parcerias com órgãos estaduais e municí...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Sendo o CREA5 uma Unidade Pública Estatal de abrangência Municipal ou Regional ...	30/10/2021	
6.3.5.	Feito	6.3.5. Iniciativa Estratégica: Parcerias com os conselhos municipais de...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	O CRAS é responsável pela prevenção de situações de vulnerabilidade ou de risco so...	30/10/2021	
6.3.6.	Feito	6.3.6. Iniciativa Estratégica: Parcerias com entidades de cooperativa c...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Encontra-se suspensa em razão da pandemia pelo novo coronavírus. No entanto, de...	30/10/2021	
6.3.7.	Feito	6.3.7. Iniciativa Estratégica: Parcerias com prefeituras municipais para...	Marluce	01/01/2011	31/12/2022	Essa iniciativa restou inviável, atuando o Órgão Ministerial por meio da fiscalização ...	30/10/2021	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA

Plano Geral de Atuação




NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 06 - PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA


81% executado									
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat	Gestão
+ Ação Ordenar por: Fase da Ação Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações									
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações	
1.1	Feito	Ação 1 - Criação do Projeto por Adesão - IDOSO CIDADÃO - a voz da...	Mariuce	01/01/2020	00/00/0000	Aprovado e Representado em 2020.	00/00/0000		
1.2	Feito	Ação 2 - Representação do Projeto de Adesão - IDOSO CIDADÃO - a v...	Mariuce	01/01/2020	31/01/2020	concluído.	10/12/2020		
1.3	Feito	Ação 3 - Apresentação do Projeto de Adesão - IDOSO CIDADÃO - a v...	Mariuce	01/01/2020	31/03/2020	concluído	10/12/2020		
1.4	Feito	Ação 4 - Elaboração de Convênios com as Universidades UFPA/UNIT...	Mariuce	01/01/2020	30/06/2020	Concluído com ressalva	10/12/2020		
1.5	Feito	Ação 5 - Realização de audiências públicas nos Municípios que os Pro...	Mariuce	01/05/2020	31/10/2020	Concluído com ressalva	10/12/2020		
1.6	Feito	Ação 6 - Avaliação dos resultados - Reuniões com os Promotores Nat...	Mariuce	01/01/2020	30/11/2020	Não realizada			
1.7	Feito	Ação 7 - Levantamento de dados para medição do indicador	Mariuce	01/07/2020	31/12/2020	Concluído com ressalva	10/12/2020		
2.1	Feito	Ação 1 - Reuniões com Coordenadores Núcleos MPE/CAOP, DICOM/...	Mariuce	01/01/2020	30/03/2020	Realizado por videoconferência com excelentes resultados e novas parcerias.	10/12/2020		
2.2	Feito	Ação 2 - elaboração de campanha através de Projeto Institucional de ...	Mariuce	01/02/2020	00/00/0000	Concluída Redes Sociais	10/12/2020		
2.3	Feito	Ação 3 - Elaboração de cronograma das ações de divulgação e inform...	Mariuce	01/01/2020	30/05/2020	Concluída	10/12/2020		
2.4	Feito	Ação 4 - Lançamento da primeira parte da campanha - CONSELHOS...	Mariuce	01/02/2022	30/11/2022	Não realizado por inviabilidade operacional - período eleitoral.	14/12/2022		
2.5	Feito	Ação 5 - Lançamento da segunda parte da campanha - Conselho Mu...	Mariuce	01/01/2020	30/05/2020	Realizada. Redes Sociais. Dicom/Mpai.	10/12/2020		
2.6	Feito	Ação 6 - Lançamento da terceira parte da campanha - Conselho Mun...	Mariuce	01/01/2020	30/06/2020	Realizada nas redes sociais do Ministério Público de Alagoas - Atuação do CAOP / N...	10/12/2020		
2.7	Feito	Ação 7 - Lançamento da quarta parte da campanha - Conselho Muni...	Mariuce	01/01/2020	30/09/2020	Realizado Virtualmente	10/12/2020		
3.1	Feito	1) Criar comissão multidisciplinar para realizar um levantamento acer...	Mariuce	01/01/2020	31/01/2021	Será realizado o levantamento através da execução de política pública específica - R...			
3.2	Feito	2) Realizar reuniões com as Secretarias de Assistência Social do Estad...	Mariuce	01/02/2021	30/03/2021	Levantamento e cadastramento será realizado face o Plano Intersetorial de Acompa...			
3.3	Feito	3) Realizar reuniões e/ou audiências públicas com movimentos social...	Mariuce	01/04/2021	30/11/2021	Foram realizadas reuniões virtuais, devido a PANDEMIA, para acompanhamento e a...	10/12/2020		
3.4	Feito	4) Relacionar Albergues Municipais e casas de abrigo de pesso...	Mariuce	01/06/2021	31/08/2021	Levantamento realizado para elaboração do Plano Intersetorial de Acompanhament...	18/11/2021		
3.5	Feito	5) Apresentar Projeto Institucional, que uniformize as ações do Minist...	Mariuce	31/03/2022	30/11/2022	Não realizado por inviabilidade operacional.	14/12/2022		
3.6	Feito	6) Criar protocolo de atuação dos Membros do Ministério Público par...	Mariuce	01/01/2021	30/11/2021	Foi encaminhada a RECOMENDAÇÃO Nº 60, DE 5 DE JULHO DE 2017, todos os mem...	10/12/2020		
3.7	Feito	7) Apresentar Projeto campanha de prevenção ao racismo, identifica...	Mariuce	31/03/2022	30/11/2022	Não realizado por inviabilidade operacional.			
4.1	Feito	Apresentação ao PGI de Programa Institucional criando o observatóri...	Mariuce	01/01/2022	30/03/2022				
4.2	Feito	Firmar convênio com instituições de Ensino Superior, OAB, ONGs de d...	Mariuce	01/04/2022	30/06/2022				
4.3	Feito	Realizar Workshop com apresentação de resultados dos estudos e dis...	Mariuce	01/05/2022	30/09/2022	Realizado satisfatoriamente	02/12/2022		




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA Plano Geral de Atuação – COVID



■ Cumprido
■ Não cumprido



Justiça na realização de ações que tem por objeto a garantia dos Direitos Fundamentais e da dignidade d

NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 06 - COVID - PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA

100% executado									
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat	Gestão
+ Ação									
Ordenar por: Fase da Ação Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações									
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações	
1.1	Feito	Ação 1 – Promover a fiscalização e prevenção das Instituições de Lon...	Marluce	01/03/2020	31/12/2020	Concluído: Testagem nas ILPs para Covid-19 Fiscalização da destinação das verbas d...	10/12/2020	✓	✖
1.3	Feito	Ação 3 – Promover ações junto ao poder público objetivando a destin...	Marluce	01/05/2020	31/12/2020	Concluído: Ações promovidas de fiscalização e acompanhamento das verbas conting...	10/12/2020	✓	✖
1.4	Feito	Ação 4 – Incentivar a sociedade no fortalecimento das ILPs e na redu...	Marluce	01/06/2020	31/12/2020	Concluído: As ILPs e outras ONGs de Alagoas participaram de dois Treinamentos virt...	10/12/2020	✓	✖
2.1	Feito	1. DISPONIBILIZAR às Promotorias de Justiça e aos Hospitais referenci...	Marluce	01/03/2020	31/12/2020	Concluído com sucesso. Recomendação PGI. Adesão dos Hospitais referência no trat...	10/12/2020	✓	✖
2.2	Feito	2. ACOMPANHAR E ORIENTAR a efetivação do protocolo integrado de ...	Marluce	01/03/2020	31/12/2020	Concluído com sucesso Nota Técnica do NDDH/CAOP Recomendação PGI. Elaboraça...	10/12/2020	✓	✖
2.3	Feito	3. PROMOVER ações junto ao Poder Público Municipal, no sentido de ...	Marluce	01/03/2020	31/12/2020	Concluído com Sucesso. Elaboração de Nota Técnica - NDDH/CAOP e Recomendação...	10/12/2020	✓	✖
2.4	Feito	4. REALIZAR OPERAÇÃO INTEGRADA - TOLERÂNCIA ZERO, pelas Prom...	Marluce	01/05/2020	31/12/2020	Em andamento. Várias ações realizadas nos municípios e capital em parceria com as...	10/12/2020	✓	✖
2.5	Feito	5. PROMOVER AÇÃO para assegurar que nos Boletins Epidemiológicos...	Marluce	01/03/2020	31/12/2020	Concluído com sucesso. Recomendação expedida pela Promotoria de Direitos Huma...	10/12/2020	✓	✖
2.6	Feito	5. INTEGRAR ações do Ministério Público Estadual e Federal no enfre...	Marluce	01/05/2020	31/12/2020	Concluído. Ações desenvolvidas pelas Promotorias dos municípios que possuem po...	10/12/2020	✓	✖
1.2	Feito	Ação 2 – Promover ações junto aos Municípios para disponibilizar às ...	Marluce	01/05/2020	31/12/2021	Concluído: Na capital e nas cidades do interior com incidência de Pessoas em Situaç...	10/12/2020	✓	✖




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA







































PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

NOME: 7. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Prazo de Entrega Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
7.1.1.	Feito	7.1.1. Iniciativa Estratégica: Criar e Implementar promotorias de Just...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
7.1.2.	Feito	7.1.2. Iniciativa Estratégica: Integrar e estruturar as promotorias de Ju...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	 
7.1.3.	Feito	7.1.3. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projetos com o ...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
7.1.4.	Feito	7.1.4. Iniciativa Estratégica: Fortalecer a estrutura de apoio aos órgão...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
7.1.5.	Feito	7.1.5. Iniciativa Estratégica: Ampliar a comunicação social de atuação ...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
7.1.6.	Feito	7.1.6. Iniciativa Estratégica: Redefinir a atribuição criminal em defesa ...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
7.2.1.	Feito	7.2.1. Iniciativa Estratégica: Parcerias com o Governo do Estado e co...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022	Criada e em funcionamento uma Delegacia Especializada de Defesa do Meio Ambie...	31/12/2022	 
7.2.2.	Feito	7.2.2. Iniciativa Estratégica: Parcerias com organizações não governa...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
7.2.3.	Feito	7.2.3. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Comissão de Meio Ambie...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022	Iniciadas as tratativas.	31/12/2022	 
7.2.4.	Feito	7.2.4. Iniciativa Estratégica: Parceria com a Secretaria Estadual do Me...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022	Iniciadas as tratativas	31/12/2022	 
7.2.5.	Feito	7.2.5. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as secretarias municipais e ...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	 
7.2.6.	Feito	7.2.6. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Ministério do Meio Ambie...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022	Feito através de convênio de cooperação firmado com o CNMP e o IBAMA	31/12/2022	 
7.2.7.	Feito	7.2.7. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Batalhão de Polícia Ambie...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
7.2.8.	Feito	7.2.8. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Governo do Estado tende...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022	Criado o Núcleo de Perícias no CAOP que integrará com os órgãos Estadais para a reli...	31/12/2022	 
7.2.9.	Feito	7.2.9. Iniciativa Estratégica: Parceria com o IBAMA para a implantaçã...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022	Feito através de um convênio de cooperação firmado com o CNMP e IBAMA	31/12/2022	 
7.2.10.	Feito	7.2.10. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Instituto do Meio Ambie...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
7.2.11.	Feito	7.2.11. Iniciativa Estratégica: Parceria com o Conselho Estadual de Re...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
7.2.12.	Feito	7.2.12. Iniciativa Estratégica: Parcerias com as prefeituras municipais ...	Jorge	01/01/2011	31/12/2022	Concluído na Capital e em tratativas nos demais municípios	31/12/2022	 




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Plano Geral de Atuação



■ Cumprido
■ Não cumprido



NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 07 - PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Prazo de Entrega			Status da Ação: Todos		<input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações			
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
2.1	Feito	Ação 1 – Elaboração de diagnóstico das empresas que atuam na mine...	Jorge	01/01/2020	30/03/2020	Cumprido	30/07/2021	
2.3	Feito	Ação 3 – Elaboração de Projeto por adesão para fiscalização dos proce...	Jorge	01/05/2020	30/06/2020	Esta ação ficou prejudicada, primeiro pela pandemia, e depois se tornou desnecess...	18/10/2022	
1.1	Feito	Ação 1 – acompanhamento dos resultados das adesões do projeto;	Jorge	01/01/2020	31/12/2020	Esta ação ficou prejudicada pela alteração legislativa sobre a matéria do saneam...	18/10/2022	
2.4	Feito	Ação 4 – Articulação com os promotores naturais dos municípios que ...	Jorge	01/06/2020	31/12/2020	Prejudicado - É que em função de uma certidão dada pelo órgão ambiental estadual...	18/10/2022	
1.2	Feito	Ação 2 – Fiscalização e cobrança das melhorias em saneamento básic...	Jorge	01/01/2020	31/12/2022	Em cumprimento avançado. Através dos contratos de concessão firmados com as E...	18/10/2022	
2.2	Feito	Ação 2 – Monitoramento dos licenciamentos, com instauração de pro...	Jorge	01/01/2020	31/12/2022	Tendo em vista certidão fornecida pelo órgão ambiental estadual (IMA), atestando ...	18/10/2022	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Plano Geral de Atuação - COVID



■ Cumprido
■ Não cumprido



defesa do meio ambiente e da saúde das pessoas da comunidade, através do disciplinamento adequado

NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - COVID - PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat






Gestão

+ Ação

Ordenar por: Fase da Ação

Status da Ação: Todos


☐ Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.1	Feito	Ação 1 – Cobrar do município de Maceió, através de Recomendação –	Jorge	01/05/2020	31/12/2021	Cumprido.	31/12/2022	 
1.2	Feito	Ação 2 – Replicar as medidas exitosas adotadas em Maceió para os Pr...	Jorge	01/05/2020	31/12/2020	Cumprido	31/12/2022	 
1.3	Feito	Ação 3 – Acompanhar, junto aos Promotores de Justiça, as medidas a...	Jorge	01/05/2020	31/12/2022	Cumprido.	31/12/2022	 




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

NOME: 8. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR


100% executado

Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat	Gestão
+ Ação	Ordenar por: Prazo de Entrega	Status da Ação: Todos	<input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações						
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações	
8.1.1.	Feito	8.1.1. Iniciativa Estratégica: Cumprir as medidas exigidas nos laudos t...	Max	01/01/2011	31/12/2022	A iniciativa foi cumprida com sucesso. Em razão de inconsistências no laudo do Está...	31/12/2022		
8.1.2.	Feito	8.1.2. Iniciativa Estratégica: Estabelecer estratégias de atuação junto ...	Max	01/01/2011	31/12/2022	A iniciativa foi adotada com sucesso. A promotoria de defesa do consumidor juntam...	31/12/2022		
8.1.3.	Feito	8.1.3. Iniciativa Estratégica: Promover medidas extrajudiciais e/ou jud...	Max	01/01/2011	31/12/2022	A iniciativa vem sendo cumprida com sucesso. Em razão de inconsistências no laudo...	31/12/2017		
8.2.1.	Feito	8.2.1. Iniciativa Estratégica: Combater a revenda clandestina de Gás U...	Max	01/01/2011	31/12/2022	Diversas frentes foram adotadas no sentido de cumprir a referida iniciativa estratégi...	31/12/2022		
8.2.2.	Feito	8.2.2. Iniciativa Estratégica: Estabelecer parcerias com os agentes eco...	Max	01/01/2011	31/12/2022	Diversas frentes foram adotadas no sentido de cumprir a referida iniciativa estratégi...	31/12/2022		
8.2.3.	Feito	8.2.3. Iniciativa Estratégica: Monitorar as denúncias formuladas junto...	Max	01/01/2011	31/12/2022	As denúncias de comercialização clandestina/irregular de gás de cozinha, continuam...	31/12/2020		
8.2.4.	Feito	8.2.4. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas visando a concretizar ter...	Max	01/01/2011	31/12/2022	Inviável: Dificuldades operacionais causadas pela Pandemia, e, em razão da volatilid...	31/12/2022		
8.2.5.	Feito	8.2.5. Iniciativa Estratégica: Promover medidas extrajudiciais e/ou jud...	Max	01/01/2011	31/12/2022	Medidas concluídas com êxito, com algumas operações que resultaram em medidas...	20/01/2019		
8.2.6.	Feito	8.2.6. Iniciativa Estratégica: Estabelecer estratégias de atuação junto ...	Max	01/01/2011	31/12/2022	Medidas concluídas com êxito, com operações que resultaram em medidas criminal...	20/01/2019		
8.3.1.	Feito	8.3.1. Iniciativa Estratégica: Fiscalizar a venda de combustíveis com víci...	Max	01/01/2011	31/12/2022	Iniciativa cumprida com sucesso. Diversas ações fiscalizatórias ocorrem na cidade d...	31/12/2015		
8.3.2.	Feito	8.3.2. Iniciativa Estratégica: Fomentar parcerias com o PROCON/AL, S...	Max	01/01/2011	31/12/2022	Iniciativa cumprida com sucesso. Diversas ações fiscalizatórias ocorrem na cidade d...	31/12/2015		
8.3.3.	Feito	8.3.3. Iniciativa Estratégica: Promover medidas extrajudiciais e/ou jud...	Max	01/01/2011	31/12/2022	Iniciativa cumprida com sucesso. Diversas ações fiscalizatórias ocorrem na cidade d...	31/12/2015		




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Plano Geral de Atuação




NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Fase da Ação			Status da Ação: Todos		Ver Apenas as Minhas Ações			
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.1.	Feito	Levantamento das atuações pretéritas.	Max	01/01/2020	30/03/2020		09/03/2021	
1.2.	Feito	Reunião com os órgãos de fiscalização para reunião e consolidação d...	Max	01/01/2020	30/07/2020		29/03/2022	
1.3.	Feito	Reunião com os órgãos de fiscalização para traçar as estratégias, abra...	Max	01/01/2020	30/09/2020		03/12/2020	
1.4.	Feito	Execução da Força Tarefa de fiscalização.	Max	01/01/2020	31/01/2021		01/03/2021	
1.5.	Feito	Elaboração das medidas punitivas e pedagógicas	Max	01/01/2020	30/03/2021		29/03/2022	
2.1.	Feito	Levantamento junto com a Promotoria de Urbanismo da observância ...	Max	01/01/2020	30/09/2020	Iniciativa Estratégica 5.1.1: Fiscalizar a correta aplicação da Lei Federal nº. 13.425/2...	31/12/2022	
2.2.	Feito	Reunião com o CBM e com a Prefeitura para levantamento dos locais ...	Max	01/01/2020	30/08/2020	Iniciativa Estratégica 5.1.1: Fiscalizar a correta aplicação da Lei Federal nº. 13.425/2...	31/12/2022	
2.3.	Feito	Reunião com a Promotoria de Urbanismo, CBM, Conselhos de Engen...	Max	01/01/2020	31/12/2020	Iniciativa Estratégica 5.1.1: Fiscalizar a correta aplicação da Lei Federal nº. 13.425/2...	25/07/2022	
2.4.	Feito	Execução da Força Tarefa de fiscalização e inspeção in loco	Max	01/01/2020	30/05/2020	Iniciativa Estratégica 5.1.1: Fiscalizar a correta aplicação da Lei Federal nº. 13.425/2...	31/12/2022	
2.5.	Feito	Elaboração das medidas punitivas e pedagógicas	Max	01/01/2020	30/09/2021	Iniciativa Estratégica 5.1.1: Fiscalizar a correta aplicação da Lei Federal nº. 13.425/2...	31/12/2022	
2.6.	Feito	Audiência Pública com os órgãos e instituições fiscalizadoras	Max	01/01/2020	28/02/2020	Iniciativa Estratégica 5.1.2: Fomentar parcerias com o CBM/AL, CREA, PROMOTÓRIA ...	06/07/2021	
2.7.	Feito	Formular termo de parceria com CBM/AL, CREA e PROMOTÓRIA DE U...	Max	01/01/2020	30/05/2020	Iniciativa Estratégica 5.1.2: Fomentar parcerias com o CBM/AL, CREA, PROMOTÓRIA ...	29/03/2022	
2.8.	Feito	Elaboração de Minuta de Projeto de Lei Estadual. Elaborar Projeto po...	Max	01/01/2020	30/08/2021	Iniciativa Estratégica 5.1.2: Fomentar parcerias com o CBM/AL, CREA, PROMOTÓRIA ...	31/12/2022	
2.9.	Feito	Fomentar a adesão das Promotorias de Justiça com atribuições.	Max	01/01/2020	28/02/2021	Iniciativa Estratégica 5.1.2: Fomentar parcerias com o CBM/AL, CREA, PROMOTÓRIA ...	29/03/2022	
3.1.	Feito	Levantamento das atuações pretéritas.	Max	01/01/2020	30/09/2020	Iniciativa Estratégica 5.2.1: Fiscalizar e buscar a correta execução dos laudos previst...	25/03/2022	
3.2.	Feito	Reunião com os órgãos subscritores dos laudos	Max	01/01/2020	30/08/2020	Iniciativa Estratégica 5.2.1: Fiscalizar e buscar a correta execução dos laudos previst...	09/11/2020	
3.3.	Feito	Reunião com os órgãos de subscritores dos laudos para traçar as estr...	Max	01/01/2020	30/10/2020	Iniciativa Estratégica 5.2.1: Fiscalizar e buscar a correta execução dos laudos previst...	30/11/2020	
3.4.	Feito	Execução da Força Tarefa de fiscalização e inspeção in loco	Max	01/01/2020	30/03/2021	Iniciativa Estratégica 5.2.1: Fiscalizar e buscar a correta execução dos laudos previst...	30/03/2021	
3.5.	Feito	Elaboração das medidas punitivas e pedagógicas	Max	01/01/2020	30/09/2021	Iniciativa Estratégica 5.2.1: Fiscalizar e buscar a correta execução dos laudos previst...	30/09/2021	
3.6.	Feito	Audiência Pública com os órgãos e instituições que subscrevem os laudos.	Max	01/01/2020	31/12/2020	Iniciativa Estratégica 5.2.2: Fomentar parcerias com o CBM/AL, CREA, PM/AL, e VIGI...	31/12/2022	
3.7.	Feito	Formular termo de parceria com CBM/AL, CREA e PM/AL, estabelece...	Max	01/01/2020	30/04/2021	Iniciativa Estratégica 5.2.2: Fomentar parcerias com o CBM/AL, CREA, PM/AL, e VIGI...	30/03/2021	
3.8.	Feito	Elaboração de projeto por adesão de fiscalização para as Promotorias...	Max	01/01/2020	30/11/2021	Iniciativa Estratégica 5.2.2: Fomentar parcerias com o CBM/AL, CREA, PM/AL, e VIGI...	31/12/2022	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Plano Estratégico Institucional



NOME: 9.1. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

80% concluído

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat

Gestão

+ Ação

Ordenar por: Fase da Ação

Status da Ação: Todos


☐ Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
9.1.1.	Feito	9.1.1. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar o regimento inter...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.1.10.	Fazendo	9.1.10. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto com a fl...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022	Parcial	31/12/2022	
9.1.11.	Fazendo	9.1.11. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto com a fl...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022			
9.1.2.	Fazendo	9.1.2. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar os demais regula...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022	Conclusão parcial.	31/12/2022	
9.1.3.	Fazendo	9.1.3. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar manuais de atuaçã...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022	Conclusão parcial. Atualmente estamos atualizando alguns manuais em função a no...	31/12/2022	
9.1.4.	Fazendo	9.1.4. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar o fluxograma dos pro...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
9.1.5.	Fazendo	9.1.5. Iniciativa Estratégica: Atualizar e divulgar o organograma dos se...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022	Projeto prorrogado até início de fevereiro.		
9.1.6.	Feito	9.1.6. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar procedimento es...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.1.7.	Fazendo	9.1.7. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar sistema de gere...	José	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
9.1.8.	Feito	9.1.8. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar, anualmente, pl...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.1.9.	Fazendo	9.1.9. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto com o es...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022	Parcial	31/12/2022	
9.2.1.	Feito	9.2.1. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar sistema informa...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		01/03/2020	
9.2.2.	Feito	9.2.2. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar sistema informa...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.2.3.	Feito	9.2.3. Iniciativa Estratégica: Contratar empresa especializada em entr...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.2.4.	Feito	9.2.4. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar o setor de material e...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.2.5.	Feito	9.2.5. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar o setor de controle l...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Plano Geral de Atuação



NOME: 9.1. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA

80% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Fase da Ação								
Status da Ação: Todos								
Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
9.1.1	Feito	9.1.1. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar o regimento inter...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.1.10.	Fazendo	9.1.10. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto com a fl...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022	Parcial	31/12/2022	
9.1.11.	Fazendo	9.1.11. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto com a fl...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022			
9.1.2.	Fazendo	9.1.2. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar os demais regula...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022	Conclusão parcial.	31/12/2022	
9.1.3.	Fazendo	9.1.3. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar manuais de atuação ...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022	Conclusão parcial. Atualmente estamos atualizando alguns manuais em função a no...	31/12/2022	
9.1.4.	Fazendo	9.1.4. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar o fluxograma dos pro...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
9.1.5.	Fazendo	9.1.5. Iniciativa Estratégica: Atualizar e divulgar o organograma dos se...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022	Projeto prorrogado até início de fevereiro.		
9.1.6.	Feito	9.1.6. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar procedimento es...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.1.7.	Fazendo	9.1.7. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar sistema de gere...	José	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
9.1.8.	Feito	9.1.8. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar, anualmente, pl...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.1.9.	Fazendo	9.1.9. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto com o es...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022	Parcial	31/12/2022	
9.2.1.	Feito	9.2.1. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar sistema informa...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		01/09/2020	
9.2.2.	Feito	9.2.2. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar sistema informa...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.2.3.	Feito	9.2.3. Iniciativa Estratégica: Contratar empresa especializada em entr...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.2.4.	Feito	9.2.4. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar o setor de material e...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.2.5.	Feito	9.2.5. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar o setor de controle l...	Carlos	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA - APRIMORAR A COMUNICAÇÃO

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

NOME: 9.2. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA - Aprimorar a comunicação

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat

Gestão

+ Ação

Ordenar por:

Prazo de Entrega

Status da Ação:

Todos

☐ Ver Apenas as Minhas Ações



Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
9.3.1.	Feito	9.3.1. Iniciativa Estratégica: Disciplinar o sistema de divulgação de inf...	Janaina	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.3.2.	Feito	9.3.2. Iniciativa Estratégica: Atualizar permanentemente, em cadastro...	Janaina	01/01/2011	31/12/2022	Contatos de membros, servidores e colaboradores atualizados na diretoria de comu...	09/06/2022	
9.3.3.	Feito	9.3.3. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto tendente...	Janaina	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.3.4.	Feito	9.3.4. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar assessoria de in...	Janaina	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
9.3.5.	Feito	9.3.5. Iniciativa Estratégica: Criar e distribuir amplamente manual inf...	Janaina	01/01/2011	31/12/2022	Manual informativo finalizado Disponibilizado eletronicamente através do site institt...	26/01/2023	



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA - APRIMORAR A COMUNICAÇÃO Plano Geral de Atuação



NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO - MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA - APRIMORAR A COMUNICAÇÃO

83% executado

Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat	Gestão
-----------	----------	--------	-------	-------------	--------	--------	-------------	------	--------

+ Ação Ordenar por: Prazo de Entrega Status da Ação: Todos ☐ Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.1	Feito	Criação de local na intranet para contatos atualizados	Janaina	01/03/2020	31/12/2022		31/12/2022	
1.2	Feito	Atualização dos cadastros	Janaina	01/04/2020	31/12/2022		30/06/2022	
2.1	Feito	Contratação e lotação de servidor especializado em informática na DL...	Janaina	01/01/2021	31/12/2022		31/12/2022	
3.1	Feito	Criação de Manual informativo, em meio eletrônico e físico, sobre a a...	Janaina	01/01/2022	31/12/2022		05/05/2022	
3.2	Feito	Distribuição do manual com imprensa e sociedade	Janaina	01/04/2022	31/12/2022	Manual disponibilizado eletronicamente no site do MPAL	31/12/2022	
3.3	Fazendo	Ciclo de palestras para imprensa sobre o papel do Ministério Público ...	Janaina	01/05/2022	31/12/2022	O II Ciclo de Palestras "O MP é Notícia" não foi realizado em 2022 em razão de difi...		




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



MELHORAR A INFRAESTRUTURA

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

NOME: 10. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MELHORAR A INFRAESTRUTURA

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat

Gestão

+ Ação

Ordenar por:

Prazo de Entrega

Status da Ação:

Todos


☐ Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
10.1.1.	Feito	10.1.1. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto com o ...	Ivan	01/01/2011	31/12/2022	GED 20.08.0287.0000326/2021-72. Processo constante com construções de novas u...	15/12/2022	<div><div></div><div></div></div>
10.1.2.	Feito	10.1.2. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto tende...	Ivan	01/01/2011	31/12/2022	Sector de Engenharia apresentou cronograma de execução das obras, reformas e ve...	19/12/2022	<div><div></div><div></div></div>
10.2.1.	Feito	10.2.1. Iniciativa Estratégica: Realizar levantamento das reais necessi...	Ivan	01/01/2011	31/12/2022	Sem resposta do setor de engenharia até a presente data. Aguardando resposta do ...	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
10.2.2.	Feito	10.2.2. Iniciativa Estratégica: Realizar levantamento das reais necessi...	Ivan	01/01/2011	31/12/2022	Realizando levantamento preliminar das reais necessidades de aquisição de mobiliá...	19/12/2022	<div><div></div><div></div></div>
10.2.3.	Feito	10.2.3. Iniciativa Estratégica: Realizar levantamento das reais necessi...	Ivan	01/01/2011	31/12/2022	Projeto apresentado COP - Controle Ostensivo de Pessoas, aguardando análise.	13/12/2022	<div><div></div><div></div></div>
10.2.4.	Feito	10.2.4. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto tende...	Ivan	01/01/2011	31/12/2022	GED 20.08.0287.0000326/2021-72. Todas as unidades projetadas com identificação ...	15/12/2022	<div><div></div><div></div></div>
10.2.5.	Feito	10.2.5. Iniciativa Estratégica: Aprimorar a segurança institucional com...	Ivan	01/01/2011	31/12/2022	Sugerimos que seja realizado levantamento em conjunto entre a Diretoria de Tecnol...	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




MELHORAR A INFRAESTRUTURA

Plano Geral de Atuação



■ Cumprido
■ Não cumprido



NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - MELHORAR A INFRAESTRUTURA

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Prazo de Entrega			Status da Ação: Todos		<input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações			
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.1	Feito	Realizar levantamento das reais necessidades de mobiliário, equipam...	Ivan	01/01/2020	30/06/2021	Em conclusão após os trabalhos da comissão de patrimônio.	31/12/2022	
1.2	Feito	Gerar cronograma de aquisições de mobiliário, equipamentos e veíc...	Ivan	01/01/2020	31/12/2021	Em constante renovação.	01/12/2022	
2.1	Feito	Elaborar projeto para avaliação de necessidades de reforma e constru...	Ivan	01/01/2020	31/12/2021	Levantamento realizado pela Seção de Engenharia	13/12/2022	
1.3	Feito	Adquirir mobiliário, equipamentos e veículos	Ivan	01/01/2020	31/12/2022	Aquisições constantes e ininterruptas de mobiliário e veículos atualizados.	01/12/2022	
1.4	Feito	Renovação de ar-condicionado	Ivan	01/01/2021	31/12/2022	Todos os setores equipados adequadamente com sistema de refrigeração ambiental...	31/12/2022	
1.5	Feito	Renovação de frota veicular	Ivan	01/01/2021	31/12/2022	Aquisições constantes de veículos 06(seis) do tipo sedan	31/12/2022	
2.2	Feito	Cronograma de reforma e construções	Ivan	01/01/2021	31/12/2022	Realizado pela Seção de Engenharia englobando reformas e construções. Conforme ...	16/12/2022	
2.3	Feito	Elaborar projeto para avaliação de necessidades de modernização, re...	Ivan	01/01/2020	31/12/2022	Em andamento conforme cronograma anexo. RESUMO DAS ATIVIDADES EM 2022 - ...	16/12/2022	
2.4	Feito	Cronograma de modernização, recuperação e manutenção	Ivan	01/01/2021	31/12/2022	GED 20.08.0287.0000326/2021-72. Todas as unidades projetadas com identificação ...	16/12/2022	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



ADEQUAR OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Plano Estratégico Institucional



NOME: 11. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - ADEQUAR OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

94% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat

Gestão

+ Ação

Ordenar por:

Prazo de Entrega

Status da Ação: Todos

Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
11.3.6.	Feito	11.3.6. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto com es...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2022	
11.3.7.	Feito	11.3.7. Iniciativa Estratégica: Adquirir os sistemas de informática nece...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	30/09/2022	
11.4.1.	A Fazer	11.4.1. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto para a ...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Prorrogado para período do novo Planejamento Estratégico 2023-2029.		
11.4.2.	Feito	11.4.2. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto para a ...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.4.3.	Feito	11.4.3. Iniciativa Estratégica: Reestruturar e descentralizar o setor de ...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.1.1.	Feito	11.1.1. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar programa de s...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.1.2.	Feito	11.1.2. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto para id...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.1.3.	Feito	11.1.3. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projetos para r...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.1.4.	Feito	11.1.4. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto para a ...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.2.1.	Feito	11.2.1. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto tende...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.2.2.	Feito	11.2.2. Iniciativa Estratégica: Elaborar cronograma e adquirir periodic...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.3.1.	Feito	11.3.1. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto para a ...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	29/07/2022	
11.3.2.	Feito	11.3.2. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar projeto para o dese...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.3.3.	Feito	11.3.3. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar sistema on-lin...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.3.4.	Feito	11.3.4. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar sistema para vi...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2019	
11.3.5.	Feito	11.3.5. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto para cr...	marcel.castro	01/01/2011	31/12/2022	Justificada como inviável na pesquisa de 2019.	31/12/2022	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



ADEQUAR OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Plano Geral de Atuação



NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 11 - ADEQUAR OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

95% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Fase da Ação								
Status da Ação: Todos								
<input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
11.1.1	Feito	Acompanhamento da Execução de Projetos de Redes e Cabeamento ...	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Atividade contínua junto com a Seção de Engenharia	31/12/2022	
11.1.2	Feito	Aquisição e implantação de equipamentos que permitir maior gerên...	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Implantada a Solução Aruba Networks	30/06/2021	
11.1.3	Feito	Aquisição de câmeras de segurança para as promotorias do interior.	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Realizado / Concluído	30/11/2022	
11.1.4	Fazendo	Aquisição de Nobreaks para DataCenter	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Processo GED 20.08.0279.0000096/2020-03. Processo frassado para Registro de P...	31/12/2022	
11.1.5	Feito	Aquisição/ Implantação de solução de Voz Sobre IP (VoIP).	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Implantada Solução OpenSource / Locação de Equipamentos	30/06/2021	
11.1.6	Feito	Aquisição e instalação de computadores, notebooks, Drive externo d...	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Realizadas contratações de 150 computadores + 250 notebooks + periféricos.	31/12/2021	
11.2.1	Feito	Aumentar a capacidade de atendimento com mais servidores	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Servidores Nomeados para Diretoria de TI.	30/11/2022	
11.2.2	Feito	Levantar junto aos setores (áreas meio e fim) as necessidades de equi...	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Realizado de acordo com as demandas feitas. Sempre em continuidade de acordo c...	31/12/2020	
11.2.3	Feito	Adquirir software para suporte remoto	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Utilizando ferramenta MPAL-Remoto desenvolvido por equipe de TI	30/11/2022	
11.2.4	Feito	Pesquisas de satisfação	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Sendo Realizado Anualmente Todo Final de Ano	31/12/2022	
11.2.5	Fazendo	Contratar Cursos e Consultoria	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Processos GED na ESMP: 20.08.0279.0000190/2022-78 - Solicitando Apoio para a Pr...		
11.3.1	Fazendo	Publicação de ATO PGI regulamentando o desenvolvimento e implant...	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Ação postergada para o próximo o ano.		
11.3.2	Feito	Levantar junto aos setores (áreas meio e fim) as necessidades de sist...	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2022	
11.3.3	Feito	Definir critérios de prioridades no CETI	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Realizado / Concluído	30/11/2022	
11.3.4	Feito	Estabelecer calendário de aquisição e desenvolvimentos com base na...	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Realizado / Concluído	31/12/2022	
11.3.5	Feito	Desenvolver ou Adquirir, implantar e Adequar as soluções	marcel castro	01/01/2020	31/12/2022	Sistemas: GED - Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos, Transporte Legal, x...	31/12/2022	
11.4.1	Feito	Realizar estudos benchmarking para observar a experiência de outros...	marcel castro	01/01/2020	30/06/2020	Realizado / Concluído	30/06/2020	
11.4.2	Feito	Elaborar planilha de custos vs benefícios e de impacto econômico-fin...	marcel castro	01/04/2020	30/06/2020	Realizados os estudos, tendo sido considerado inviável e adotado alternativa de imp...	30/06/2020	
11.4.3	Feito	Contratar a solução, em caso de viabilidade positiva	marcel castro	01/06/2020	30/06/2021	Considerado a época inviável (G Suites e Office 365) cerca de 05 vezes mais oneroso ...	30/06/2021	
11.4.4	Feito	Implantar a solução integrada	marcel castro	01/07/2020	31/12/2022	Implantado 100%: Serviço de E-mail (Solução Zimbra) Em Implantação: Ferramenta ...	30/11/2022	
11.5.1	Feito	Realizar estudos benchmarking para observar a experiência de outros...	marcel castro	01/01/2020	30/06/2020	Realizados os estudos, tendo sido considerado inviável e adotado alternativa de imp...	30/06/2020	
11.5.2	Feito	Elaborar planilha de custos vs benefícios e de impacto econômico-fin...	marcel castro	01/04/2020	30/06/2021	Realizados os estudos, tendo sido considerado inviável e adotado alternativa de imp...	30/06/2021	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



EFETIVO DE MEMBROS E DE SERVIDORES

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

NOME: 12. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -EFETIVO DE MEMBROS E DE SERVIDORES

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat

Gestão

+ Ação

Ordenar por:

Prazo de Entrega

Status da Ação:

Todos


☐ Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
12.1.1	Feito	12.1.1. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto tendem...	Edelto	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
12.1.2	Feito	12.1.2. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto com es...	Edelto	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
12.1.3	Feito	12.1.3. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto com o ...	Edelto	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
12.1.4	Feito	12.1.4. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto com a ...	Edelto	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
12.1.5	Feito	12.1.5. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto com a fl...	Edelto	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
12.2.1	Feito	12.2.1. Iniciativa Estratégica: Realizar concursos públicos periódicos, ...	Edelto	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
12.2.2	Feito	12.2.2. Iniciativa Estratégica: Realizar seleções periódicas de estagiári...	Edelto	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
12.2.3	Feito	12.2.3. Iniciativa Estratégica: Contratar os serviços terceirizados nece...	Edelto	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




EFETIVO DE MEMBROS E DE SERVIDORES

Plano Geral de Atuação



■ Cumprido
■ Não cumprido



■ Meta
■ Cumprido

NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - ADEQUAR O EFETIVO DE MEMBROS E SERVIDORES

77% concluído								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chut
Gestão								
+ Ação	Ordenar por:	Fase da Ação	Status da Ação:	Todos	<input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações			
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.1.	Feito	Ação 1 - Realização de projeto em parceria com Diretoria de Pessoal ...	Edelto	01/01/2020	30/06/2020	Iniciativas Estratégicas: 12.1. Estratégia: Fixar e distribuir equitativamente as atvida...	13/12/2022	
1.2.	Feito	Ação 2 - Apresentação de proposta de criação da gestão por compet...	Edelto	01/01/2020	30/06/2020	Iniciativas Estratégicas: 12.1. Estratégia: Fixar e distribuir equitativamente as atvida...	13/12/2022	
1.3.	Feito	Ação 3 - Realização de capacitação dos servidores em parceria com a...	Edelto	01/01/2020	30/06/2021	Iniciativas Estratégicas: 12.1. Estratégia: Fixar e distribuir equitativamente as atvida...	13/12/2022	
1.4.	Feito	Ação 4 - Implementação da gestão por competências.	Edelto	01/01/2020	30/06/2021	Iniciativas Estratégicas: 12.1. Estratégia: Fixar e distribuir equitativamente as atvida...	13/12/2022	
1.5.	Feito	Ação 5 - Apresentação dos resultados de alocação de membros e ser...	Edelto	01/01/2020	31/12/2022	Iniciativas Estratégicas: 12.1. Estratégia: Fixar e distribuir equitativamente as atvida...	13/12/2022	
2.1.	Feito	Ação 1 - Prorrogação do concurso de servidores	Edelto	01/01/2020	31/12/2020	Iniciativa Estratégica 12.1.2: Implantar e implementar projeto com escopo de fixar a...	13/12/2022	
2.2.	Feito	Ação 2 - Apresentação do quadro de necessidades ao Procurador-Ger...	Edelto	01/01/2020	00/00/0000	Iniciativa Estratégica 12.1.2: Implantar e implementar projeto com escopo de fixar a...	13/12/2022	
2.3.	Feito	Ação 3 - Apresentação de proposta de criação dos cargos de servidor...	Edelto	01/01/2020	31/12/2021	Iniciativa Estratégica 12.1.2: Implantar e implementar projeto com escopo de fixar a...	13/12/2022	
2.4.	Fazendo	Ação 4 - Nomeação dos servidores.	Edelto	01/01/2020	30/06/2022	Iniciativa Estratégica 12.1.2: Implantar e implementar projeto com escopo de fixar a...		
2.5.	Feito	Ação 1 - Apresentação do quadro de necessidades ao Procurador-Ger...	Edelto	01/01/2020	30/04/2021	Iniciativa Estratégica 12.1.3: Implantar e implementar projeto com o escopo de fixar ...	13/12/2022	
2.6.	Fazendo	Ação 2 - Composição da Comissão Gestora do Concurso	Edelto	01/01/2020	30/05/2021	Iniciativa Estratégica 12.1.3: Implantar e implementar projeto com o escopo de fixar ...		
2.7.	Fazendo	Ação 3 - Realização de concurso	Edelto	01/01/2020	30/07/2021	Iniciativa Estratégica 12.1.3: Implantar e implementar projeto com o escopo de fixar ...		
2.8.	Feito	Ação 4 - Nomeação dos estagiários	Edelto	01/01/2020	30/09/2022	Iniciativa Estratégica 12.1.3: Implantar e implementar projeto com o escopo de fixar ...	13/12/2022	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



CAPACITAR MEMBROS E SERVIDORES

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido


NOME: 13. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - CAPACITAR MEMBROS E SERVIDORES

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Fase da Ação Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
13.1.1.	Feito	13.1.1. Iniciativa Estratégica: Instituir programa de reciclagem periódica...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
13.1.2.	Feito	13.1.2. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projetos de capacitação...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
13.1.3.	Feito	13.1.3. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projetos de capacitação...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
13.1.4.	Feito	13.1.4. Iniciativa Estratégica: Instituir a modalidade de ensino a distância...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
13.1.5.	Feito	13.1.5. Iniciativa Estratégica: Instituir programa de capacitação especializada...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
13.1.6.	Feito	13.1.6. Iniciativa Estratégica: Realizar parcerias estratégicas com a finalidade...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
13.1.7.	Feito	13.1.7. Iniciativa Estratégica: Instituir programa de capacitação mínima...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
13.1.8.	Feito	13.1.8. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar laboratório de informática...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		08/04/2022	
13.1.9.	Feito	13.1.9. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projetos com o objetivo...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	
13.2.1.	Feito	13.2.1. Iniciativa Estratégica: Informar as rotinas da biblioteca do Ministério...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
13.2.2.	Feito	13.2.2. Iniciativa Estratégica: Ampliar continuamente o acervo da biblioteca...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
13.2.3.	Feito	13.2.3. Iniciativa Estratégica: Criar e divulgar boletins bibliográficos para...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	
13.2.4.	Feito	13.2.4. Iniciativa Estratégica: Descentralizar os serviços da biblioteca para...	Claudio	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2022	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




CAPACITAR MEMBROS E SERVIDORES

Plano Geral de Atuação



■ Cumprido
■ Não cumprido




NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - CAPACITAR MEMBROS E SERVIDORES

100% executado									
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat	Gestão
+ Ação									
Ordenar por: Fase da Ação									
Status da Ação: Todos									
<input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações									
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações	
1.1.	Feito	Realizar estudo sobre a necessidade de...	Cíudio	01/01/2020	30/04/2020	O objetivo foi remodelado conforme as necessidades da ESMP e já encontra-se esta...	31/12/2022		
1.2.	Feito	Desenvolver e implementar modelos de avaliação de capacitação e d...	Cíudio	01/01/2020	28/02/2020	Objetivo alcançado.	31/12/2022		
1.3.	Feito	Identificar os cursos que podem ser realizados pela ESMP e estabelec...	Cíudio	01/01/2020	28/02/2020	A ESMP optou por remodelar o objetivo, visto que o formato anteriormente utilizad...	31/12/2022		
1.4.	Feito	Realizar estudo sobre a necessidade de capacitação de servidores...	Cíudio	01/01/2020	30/07/2020	O objetivo foi remodelado conforme as necessidades da ESMP e já encontra-se esta...	31/12/2022		
1.5.	Feito	Identificar cursos que serão ministrados por outras instituições a fim...	Cíudio	01/01/2020	30/05/2020	Levantamento concluído e em processo de divulgação.	31/12/2022		
2.1.	Feito	Realizar estudo sobre a necessidade de capacitação de servidores...	Cíudio	01/01/2020	30/06/2020	Objetivo alcançado.	31/12/2022		
2.2.	Feito	Fazer intercâmbio de informações com outros Ministérios Públicos, c...	Cíudio	01/01/2020	30/03/2020	Objetivo alcançado.	31/12/2022		
3.1.	Feito	Realizar estudo sobre a necessidade de capacitação de servidores...	Cíudio	01/01/2020	30/07/2020	O objetivo foi remodelado conforme as necessidades da ESMP e já encontra-se esta...	31/12/2022		
3.2.	Feito	Realizar estudo sobre a necessidade de capacitação de servidores...	Cíudio	01/01/2020	30/07/2020	O objetivo foi remodelado conforme as necessidades da ESMP e já encontra-se esta...	31/12/2022		
3.3.	Feito	Identificar os cursos que podem ser realizados pela ESMP e estabelec...	Cíudio	01/01/2020	31/12/2022	Objetivo alcançado e em processo de divulgação.	31/12/2022		
3.4.	Feito	Identificar cursos que serão ministrados por outras instituições a fim...	Cíudio	01/01/2020	31/12/2020	Objetivo alcançado e em processo de divulgação.	31/12/2022		
4.1.	Feito	Firmar convênios com instituições de ensino superior para fornecer d...	Cíudio	01/01/2020	31/01/2020	O objetivo foi remodelado conforme as necessidades da ESMP e já encontra-se esta...	31/12/2022		
4.2.	Feito	Firmar convênios com instituições de ensino superior para promoção de cursos...	Cíudio	01/01/2020	30/01/2020	A ESMP optou por remodelar o objetivo, visto que o formato anteriormente utilizad...	31/12/2022		
4.3.	Feito	Firmar convênio com instituições de Ensino Superior para realização...	Cíudio	01/01/2020	30/06/2020	O objetivo foi remodelado conforme as necessidades da ESMP e já encontra-se esta...	31/12/2022		
4.4.	Feito	Implementar a emissão de certificados online, mediante parceria co...	Cíudio	01/01/2020	30/03/2020	Objetivo alcançado. Atualmente a Diretoria de TI está capacitando os servidores da ...	31/12/2022		
4.5.	Feito	Implementar a instalação do Laboratório de Informática no âmbito d...	Cíudio	01/01/2020	30/06/2020	Objetivo concluído.	30/06/2022		
5.1.	Feito	Realizar estudo sobre diretrizes curriculares mínimas para formação...	Cíudio	01/01/2020	31/12/2022	Objetivo alcançado e em processo de divulgação.	19/12/2022		
5.2.	Feito	Iniciativa Estratégica 13.1.7. Instituir programa de capacitação mínim...	Cíudio	01/01/2020	31/12/2022	Projeto pedagógico de ambas as capacitações foram estabelecidos e serão revisados...	31/12/2022		
5.3.	Feito	Realizar estudo sobre diretrizes curriculares mínimas para formação...	Cíudio	01/01/2020	31/01/2020	Estudo concluído.	31/12/2022		
5.4.	Feito	Estabelecer projeto pedagógico do curso de formação dos servidores...	Cíudio	01/01/2020	31/01/2020	Objetivo alcançado e em processo de revisão até o final do primeiro semestre de 20...	31/12/2022		
6.1.	Feito	Implementar a instalação do Laboratório de Informática no âmbito d...	Cíudio	01/01/2020	30/06/2020	Objetivo concluído.	30/06/2022		
7.1.	Feito	Firmar convênios com instituições de ensino superior para fornecer d...	Cíudio	01/01/2020	30/01/2020	A ESMP optou por remodelar o objetivo, visto que o formato anteriormente utilizad...	31/12/2022		
8.1.	Feito	Realizar estudo sobre livros necessários para uma atuação mais efíci...	Cíudio	01/01/2020	30/01/2020	Objetivo alcançado.	31/12/2022		
8.2.	Feito	Adquirir livros físicos e base de dados de informação jurídica conform...	Cíudio	01/01/2020	30/01/2020	Biblioteca digital contratada e disponibilizada ao público interno da instituição.	31/12/2022		
8.3.	Feito	Estabelecer calendário de divulgação de boletins bibliográficos e estu...	Cíudio	01/01/2020	31/01/2020	Objetivo alcançado.	31/12/2022		




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



APERFEIÇOAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido


NOME: 14. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - APERFEIÇOAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

91% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Assinaturas	Chat	Gestão	
+ Ação								
Ordenar por: Prazo de Entrega Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
14.1.1.	Feito	14.1.1. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar programa de L...	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	Foi elaborada pesquisa de clima organizacional respondida por membros e servidor...	31/12/2019	
14.1.2.	Feito	14.1.2. Iniciativa Estratégica: Integrar a atuação dos órgãos de execu...	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	Objetivo está sendo conduzido pelo CAOP.	31/12/2019	
14.1.3.	Feito	14.1.3. Iniciativa Estratégica: Integrar a atuação e a comunicação entr...	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	Objetivo está sendo conduzido pelo CAOP.	31/12/2019	
14.2.1.	Feito	14.2.1. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar programa de melho...	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	Inviável - Foi criada minuta para implantação do sistema eletrônico de controle do b...	31/12/2022	
14.2.2.	Feito	14.2.2. Iniciativa Estratégica: Adotar política remuneratória tendente ...	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	Foi reestruturada a carreira dos servidores do MP/AL com a publicação da Lei Ordin...	31/12/2019	
14.2.3.	Feito	14.2.3. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar sistema de ba...	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	Inviável - Aguardando aprovação de proposta de regulamentação do banco de horas...	31/12/2022	
14.2.4.	Feito	14.2.4. Iniciativa Estratégica: Regularizar o trabalho extraordinário.	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	Inviável - Aguardando aprovação de proposta de regulamentação de trabalho extrao...	31/12/2022	
14.2.5.	Feito	14.2.5. Iniciativa Estratégica: Realizar pesquisas periódicas de cultura ...	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	Foi realizada pesquisa de clima organizacional, cuja primeira edição ocorreu em 201...	31/12/2019	
14.2.6.	Feito	14.2.6. Iniciativa Estratégica: Implantar programa que contemple ocl...	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	Objetivo estratégico contemplado pelas ações desenvolvidas pela Assessoria de Pla...		
14.2.7.	Feito	14.2.7. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar sistema de ba...	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	O projeto foi desenvolvido particularmente pela atuação da ASPLAGE, cuja concretiz...	31/12/2019	
14.2.8.	Feito	14.2.8. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar programa de r...	Dilma	01/01/2011	31/12/2022	O projeto foi desenvolvido particularmente pela atuação da ASPLAGE, cuja concretiz...	31/12/2019	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




APERFEIÇOAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Plano Geral de Atuação



■ Cumprido
■ Não cumprido



NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 14. APERFEIÇOAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação			Ordenar por: Prazo de Entrega	Status da Ação: Todos	<input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações			
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
14.2.1	Feito	Estruturar a Diretoria de Pessoal para implementar ações de melhoria...	Dilma	01/01/2020	31/12/2022	Foi publicada a Lei Ordinária nº 8.473, de 26 de julho de 2021 e publicada no Diário ...	27/07/2021	
14.2.3	Feito	Formular proposta de norma reguladora do banco de horas de trabal...	Dilma	01/01/2020	31/12/2022	Concluído.	31/12/2019	
14.2.4	Feito	Implantar sistema eletrônico de controle do banco de horas de trabal...	Dilma	01/01/2020	31/12/2022	Inviável - Foi criada minuta para implantação do sistema eletrônico de controle do b...	31/12/2022	
14.2.6	Feito	Organizar projeto de captação de sugestões e inovações dirigidas a to...	Dilma	01/01/2020	31/12/2022	Ação Estratégica incluída no rol de competência da ASPLAGE, após a criação do seto...	13/12/2022	
14.2.7	Feito	Captar boas práticas executadas pelos diversos setores do órgão e co...	Dilma	01/01/2020	31/12/2022	Ação Estratégica incluída no rol de competência da ASPLAGE, após a criação do seto...	13/12/2022	
14.2.8	Feito	Captar ações de responsabilidade social executadas pelos diversos se...	Dilma	01/01/2020	31/12/2022	Ação Estratégica incluída no rol de competência da ASPLAGE, após a criação do seto...	13/12/2022	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



ADEQUAR OS RECURSOS E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

NOME: 15. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - ADEQUAR OS RECURSOS E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat





Gestão

+ Ação

Ordenar por: Fase da Ação

Status da Ação: Todos

☐ Ver Apenas as Minhas Ações


Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
15.1.1.	Feito	15.1.1. Iniciativa Estratégica: Adequar os recursos orçamentários da I...	Jamille	01/01/2011	31/12/2022		31/12/2019	 
15.2.1.	Feito	15.2.1. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projetos com ...	Jamille	01/01/2011	31/12/2022	Inviável pela impossibilidade de nomeação de servidores para atuar no setor. Esta a...	31/12/2022	 
















MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



ADEQUAR OS RECURSOS E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Plano Geral de Atuação




NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 15. Adequar os Recursos e a Gestão Orçamentária e Financeira

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat
Gestão								
+ Ação								
Ordenar por: Prazo de Entrega Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.1.	Feito	Elaboração de estudo sobre a implementação do setor captação de r...	Jamille	01/01/2020	30/03/2020	A elaboração do estudo, proposta e normatização do setor de captação de recursos...	31/12/2022	 
1.2.	Feito	Elaboração de proposta de criação do setor de captação de recursos,	Jamille	01/04/2020	30/04/2020	A elaboração do estudo, proposta e normatização do setor de captação de recursos...	31/12/2022	 
1.3.	Feito	Capacitação dos servidores;	Jamille	01/05/2020	30/09/2020	A elaboração do estudo, proposta e normatização do setor de captação de recursos...	31/12/2022	 
1.4.	Feito	Implementação do setor de captação de recursos;	Jamille	01/01/2020	31/12/2020	A elaboração do estudo, proposta e normatização do setor de captação de recursos...	31/12/2022	 
2.2.	Feito	Coleta de dados da área-fim	Jamille	01/03/2020	01/03/2022	Os dados foram coletados com as mais diversas áreas da instituição.	30/08/2022	 
1.5.	Feito	Acompanhamento da evolução da captação de recursos extraorçame...	Jamille	01/01/2020	31/07/2022	A elaboração do estudo, proposta e normatização do setor de captação de recursos...	30/08/2022	 
2.1.	Feito	Criação do Projeto "Orçamento Participativo"	Jamille	01/03/2020	31/07/2022	Não foi criado um projeto formal para a elaboração de orçamento institucional de f...	30/08/2022	 
2.3.	Feito	Consolidação da proposta orçamentária	Jamille	01/06/2020	31/07/2022	Após a coleta dos dados e demandas, a proposta foi elaborada e será enviada para a...	30/08/2022	 
2.4.	Feito	Apresentação da proposta orçamentária	Jamille	01/07/2020	31/07/2022	A proposta foi apreciada e aprovada pela administração superior.	30/08/2022	 




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



CONSOLIDAR A GESTÃO ESTRATÉGICA

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

NOME: 16. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - CONSOLIDAR A GESTÃO ESTRATÉGICA

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat

Gestão

+ Ação

Ordenar por:

Prazo de Entrega

Status da Ação: Todos

☐ Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
16.1.1.	Feito	16.1.1. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar, no âmbito do setor...	Stela	01/01/2011	31/12/2022	Criado em 2012.	31/12/2020	
16.1.2.	Feito	16.1.2. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar, no âmbito do setor...	Stela	01/01/2011	31/12/2022	BI INOVA e estratégias dentro do próprio setor - RAE monitoramento	30/10/2021	
16.1.3.	Feito	16.1.3. Iniciativa Estratégica: Prover o setor de gestão estratégica de c...	Stela	01/01/2011	31/12/2022	Setor funcionando devidamente com equipamento e um servidor em cada seção.	31/12/2019	
16.2.1.	Feito	16.2.1. Iniciativa Estratégica: Elaborar e publicar ato disciplinando a li...	Stela	01/01/2011	31/12/2022	Iniciativa contemplada pelo publicação PGI n. 04/2014.	22/04/2013	
16.2.2.	Feito	16.2.2. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar um programa ...	Stela	01/01/2011	31/12/2022	- Gratificação de para participação em grupos de trabalho, programas e projetos est...	31/12/2019	
16.2.3.	Feito	16.2.3. Iniciativa Estratégica: Incluir a participação em projetos e em ...	Stela	01/01/2011	31/12/2022	Ato CSMP n. 02/2018. Define a participação, colaboração ou adesão a programas, pr...	31/12/2018	
16.2.4.	Feito	16.2.4. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar cronograma de ...	Stela	01/01/2011	31/12/2022	O ato PGI n. 24/2017 definiu que as RAEs devem ocorrer mensalmente. O que vem ...	14/12/2017	
16.2.5.	Feito	16.2.5. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar programa de c...	Stela	01/01/2011	31/12/2022	A ASPLAGE realiza capacitações constantes como para a utilização do INOVA, capacit...	31/12/2019	
16.2.6.	Feito	16.2.6. Iniciativa Estratégica: Capacitar membros e servidores do Mini...	Stela	01/01/2011	31/12/2022	Informado como inviável na pesquisa de 2019.	31/12/2019	
16.2.7.	Feito	16.2.7. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto com o ...	Stela	01/01/2011	31/12/2022	Iniciativa cumprida com a criação do Escritório de Processos de Atividades, instituíd...	16/06/2014	




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




CONSOLIDAR A GESTÃO ESTRATÉGICA

Plano Geral De Atuação



■ Cumprido
■ Não cumprido



NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 17. CONSOLIDAR A GESTÃO ESTRATÉGICA

100% executado									
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Riscos	Custos	Assinaturas	Chat	Gestão
+ Ação									
Ordenar por: Fase da Ação									
Status da Ação: Todos									
<input type="checkbox"/> Ver Apenas as Minhas Ações									
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações	
1.1	Feito	Ação 1 – Realização de Reuniões com a Diretoria de Comunicação e D...	Thiago	01/01/2020	30/03/2020	Foi solicitada a criação do espaço em destaque no site institucional do Ministério Pú...	18/08/2022		
1.2	Feito	Ação 2 – Elaboração de cronograma de divulgação dos resultados	Thiago	01/01/2020	30/06/2020	A divulgação dos resultados são divulgados mensalmente nas RAEs, além de divulgaç...	15/12/2022		
1.3	Feito	Ação 3 – Acompanhamento da implementação do sistema de BI – Bu...	Thiago	01/01/2020	31/12/2020	Sistema de BI devidamente implementado e pleno funcionamento. A plataforma ad...	31/12/2020		
2.1	Feito	Ação 1 – Construção do novo plano estratégico Institucional do Minis...	Thiago	01/01/2020	31/12/2022	O novo plano estratégico institucional do Ministério Público do Estado de Alagoas foi ...	15/12/2022		
2.2	Feito	Ação 2 – Realização de audiências públicas regionalizadas para a cons...	Thiago	01/01/2020	30/04/2022	Foram realizadas oficinas para criação dos programas e ações nos municípios de Ma...	30/06/2022		
2.3	Feito	Ação 3 – Realização de oficinas com os gestores das áreas estratégica...	Thiago	01/01/2020	30/05/2022	Após a publicação do Publicação do Novo Plano Estratégico Institucional 2023-2029...	15/12/2022		
2.4	Feito	Ação 4 – Publicação do Plano Geral de Atuação	Thiago	01/01/2020	30/06/2022	Após a publicação do Publicação do Novo Plano Estratégico Institucional 2023-2029...	15/12/2022		
3.1	Feito	Ação 1 – Adquirir e Implementar a utilização de sistema informatizad...	Renata	01/01/2020	30/07/2020	O MIPAL adotou a Sistema INOVA de gerenciamento de projetos. A aquisição foi feita...	30/07/2020		
3.2	Feito	Ação 2 – Aprimorar a divulgação dos projetos finalísticos executados ...	Renata	01/01/2020	30/07/2020	Estamos trabalhando na melhoria do espaço de divulgação dos resultados do planej...	09/12/2022		
3.3	Feito	Ação 2.1. Elaborar e divulgar boletim periódico sobre a gestão por p...	Renata	01/01/2020	31/12/2022	Foi solicitada a criação do espaço em destaque no site institucional do Ministério Pú...	09/12/2022		
3.4	Feito	Ação 3 – Criar premiação de melhores projetos com maiores resultad...	Renata	01/01/2020	31/12/2022	Foi criado em 2018, por meio do Ato PGJ 19/2019 o Prêmio Excelência em Gestão d...	30/10/2020		
3.5	Feito	Ação 4 – Realizar de capacitações específicas para elaboração de proj...	Renata	01/01/2020	31/05/2020	Esta iniciativa foi criada no intuito de realização de oficinas para criação de projet...	27/09/2022		
4.1	Feito	Ação 1 – Identificar, em parceria com as áreas fim e meio, rol das prin...	alyson.elvis	01/01/2020	30/10/2020	Executado levantamento preliminar dos principais fluxos dos seguintes setores: Corr...	13/12/2022		
4.2	Feito	Ação 2 – Realizar capacitações de curta duração (oficinas) nas áreas fl...	alyson.elvis	01/01/2020	31/12/2022	Realização duas oficinas práticas em 2021 com a Diretoria de Apoio Administrativo e...	13/12/2022		
4.3	Feito	Ação 3 – Facilitar a construção/revisão dos fluxos laborais instituion...	alyson.elvis	01/01/2020	31/12/2022	Aplicação de oficina prática com formulário próprio para facilitar a elaboração de pr...	13/12/2022		




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



APRIMORAR A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL

Plano Estratégico Institucional



■ Cumprido
■ Não cumprido

NOME: 17. PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - APRIMORAR A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL

100% executado

Descrição

Arquivos

Equipe

Ações

Indicadores

Riscos

Custos

Assinaturas

Chat

Gestão

+ Ação

Ordenar por:

Prazo de Entrega

Status da Ação:

Todos


☐ Ver Apenas as Minhas Ações

Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
17.1.1.	Feito	17.1.1. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Catalogar e atualizar os atos norma...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	O catálogo e atualização dos atos normativos é realizado permanentemente e está a...	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.1.2.	Feito	17.1.2. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Aperfeiçoar a comunicação da Corre...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	O uso de meio eletrônico para tramitação de documentos entre a Corregedoria-Ger...	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.1.3.	Feito	17.1.3. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Democratizar os dados, informações...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Aperfeiçoamento e alimentação de forma sistematizada das atividades da Correged...	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.1.4.	Feito	17.1.4. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Editar atos de orientação em simetri...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Ação cumprida permanentemente quando necessária.	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.2.1.	Feito	17.2.1. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Construir práticas uniformes de atu...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado. Edição de Atos de Orientação, a exemplo: RECOMENDAÇÃO Nº 002/201...	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.2.2.	Feito	17.2.2. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Fazer diagnóstico com os membros ...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	A iniciativa estratégica 17.2.2 já foi realizada com a edição do Manual de atividade E...	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.2.3.	Feito	17.2.3. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Fomentar a cultura de atuação dos ...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Cumprido. Foi editado o ATO NORMATIVO CGMP/AL Nº 02-2018. Dispõe sobre Auto...	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.3.1.	Feito	17.3.1. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Aperfeiçoar a fiscalização do cumpri...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Interação permanente entre os órgãos da Administração Superior e a Corregedoria ...	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.3.2.	Feito	17.3.2. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Acompanhar e fiscalizar periodicam...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado permanentemente	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.3.3.	Feito	17.3.3. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Divulgar os resultados obtidos, anual...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado permanentemente	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.3.4.	Feito	17.3.4. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Estimular o cumprimento das Resol...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.4.1.	Feito	17.4.1. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Elaborar material para implementaç...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executada e se transformou em ação permanente	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.4.2.	Feito	17.4.2. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Adotar simetria com o Conselho Na...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado	30/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.4.3.	Feito	1.4.3. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Adotar providências para que todos o...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.4.4.	Feito	1.4.4. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Divulgar os resultados obtidos, anual...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado permanentemente	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.5.1.	Feito	1.5.1. INICIATIVA ESTRATÉGICA: difundir a cultura da pacificação e res...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.6.1.	Feito	1.6.1. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Construir práticas uniformes de alime...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Em andamento projeto estratégico em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Inf...	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.6.2.	Feito	1.6.2. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Disponibilizar o banco de dados existe...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado através de projeto estratégico	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.6.3.	Feito	1.6.3. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Estabelecer critérios de alimentação d...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.7.1.	Feito	1.7.1. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Padronizar a recepção de documentos...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.7.2.	Feito	1.7.2. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Estabelecer critérios de impulso proce...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>
17.7.3.	Feito	1.7.3. INICIATIVA ESTRATÉGICA: Estabelecer prazos de cumprimentos d...	Adriana	14/12/2017	31/12/2022	Executado	31/12/2019	<div><div></div><div></div></div>




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



APRIMORAR A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL

Plano Geral de Atuação



NOME: PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2020-2022 - 18. Aprimorar a atuação da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Alagoas

100% executado								
Descrição	Arquivos	Equipe	Ações	Indicadores	Assinaturas	Chat	Gestão	
+ Ação								
Ordenar por: Fase da Ação Status da Ação: Todos Ver Apenas as Minhas Ações								
Fase	Status	Descrição da Ação	Responsável	Data Início	Data Fim	Andamentos e Observações	Conclusão	Ações
1.1	Feito	Ação 1- Elaborar material para implementação das correções e inspe...	Adriana	01/01/2020	31/12/2022	O material elaborado está em sintonia com Recomendação Geral de Caráter da Corr...	31/12/2020	✓
1.2	Feito	Ação 2- Promover visitas regionais nas Unidades Ministeriais a serem ...	Adriana	01/01/2020	31/12/2022	Em razão da pandemia não foi possível realizar visitas presenciais às unidades minist...	09/10/2021	✓
1.3	Feito	Ação 3- Instituir calendário de correções ordinárias de forma regional...	Adriana	01/01/2020	31/12/2022	O calendário foi instituído de forma regional, observando a proximidade entre os m...	09/10/2021	✓
2.1	Feito	Ação 1- Estabelecer parâmetros de uniformização das rotinas adminis...	Adriana	01/02/2020	31/09/2020	Executado pois foram criados no Regimento Interno da Corregedoria Geral do MPA...	31/05/2020	✓
2.2	Feito	Ação 2- Catalogar todo material necessário à confecção do manual.	Adriana	01/02/2020	31/12/2020	Adiado para o ano de 2022.	31/12/2022	✓
2.3	Feito	Ação 3- Elaborar manual	Adriana	01/04/2020	31/12/2020	Adiado para o ano de 2022 em razão da pandemia	31/12/2022	✓
2.4	Feito	Ação 4- Fazer organograma e fluxograma das atividades desempenha...	Adriana	01/11/2020	30/11/2020	Adiado em razão da pandemia	31/12/2022	✓
2.5	Feito	Ação 5- Arte e diagramação como o apoio da ASCOM.	Adriana	01/11/2020	30/11/2020	Adiado em razão da pandemia	31/12/2022	✓
2.6	Feito	Ação 6- Divulgação no site do Ministério Público com encaminhamen...	Adriana	01/12/2020	31/12/2020	Adiado em razão da pandemia	31/12/2022	✓
3.1	Feito	Ação 1- Edição de Ato regulamentador da Autocomposição no âmbito...	Adriana	01/01/2020	31/12/2022	Concluído através de edição do Ato CGMP AL nº 2/2018, bem como através do ato ...	31/12/2019	✓
3.2	Feito	Ação 2- Criação de Procedimentos e Documentos para implementaçã...	Adriana	01/01/2020	31/12/2022	Executado	31/12/2019	✓
3.3	Feito	Ação 3- Levantamento de processos aptos à Autocomposição.	Adriana	01/01/2020	31/12/2022	Executado	31/12/2019	✓
3.4	Feito	Ação 4- Elaboração do Acordo de Resultados.	Adriana	01/01/2020	31/12/2022	Executado	31/12/2019	✓
3.5	Feito	Ação 5- Relatório de avaliação.	Adriana	01/01/2020	31/12/2022	Executado	31/12/2019	✓
3.6	Feito	Ação 6- Desenvolvimento do plano de ação.	Adriana	01/01/2020	31/12/2019	Executado	31/12/2019	✓



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

1. CRIAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

O EPE foi criado no ano de 2012 com a missão de assessorar as equipes de projetos no que diz respeito a documentação, ferramentas, registro, formulários, treinamentos entre outras atividades necessárias aos projetos da instituição. A seção foi criada com o intuito de adoção pelo MPAL das melhores práticas em gerenciamento de projetos, visando a plena execução do Plano Estratégico 2011/2022.

1.1 INÍCIO DAS ATIVIDADES

Em setembro de 2012 o Escritório de Projetos deu início às suas atividades com a lotação da servidora Renata O. Teixeira Cavalcante, analista de Gestão Pública. A intenção da gestão superior à época era dotar a instituição de um setor que auxiliasse membros e servidores na elaboração e execução de projetos alinhados ao planejamento estratégico vigente. Os primeiros três meses consistiram num trabalho inicial de campo, para conhecer a realidade de outras instituições que também iniciavam na seara do gerenciamento de projetos, a fim de conhecer a forma como estavam desenvolvendo as atividades. Também foi realizado um *Brainstorming* com outros MPs a respeito dos modelos de formulários adotados e fluxos de aprovação de projetos. Após esse trabalho de pesquisa foram criados os formulários de gerenciamento de projetos do MPAL.

No ano de 2013 os trabalhos passaram a avançar no sentido de criação dos primeiros projetos institucionais, a fim de validar os formulários e fluxo adotados. Também iniciou-se o registro em pastas próprias dos projetos, com as informações básicas de cada um.

1.2 VISITA À ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TJAL

Em 05/03/2013 a equipe da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica, composta pelo Dr. Humberto Pimentel Costa e pelos servidores Willams Ferreira de Oliveira e Renata Teixeira Cavalcante, assessorados pelo fotógrafo da Assessoria de Comunicação, Valdemir Mota, realizou visita à Assessoria de Planejamento e Modernização do Judiciário, setor do Tribunal de Justiça de Alagoas. Foram recebidos pelo Sr. Maurílio Ferraz, Juiz de Direito e Assessor responsável pela APMP, e pelos servidores Clóvis Correia e Alexandre Moraes.

Durante o encontro, o Dr. Maurílio Ferraz, responsável pela APMP, relatou o conjunto de acontecimentos que culminaram com a necessidade de implantação da Assessoria de Planejamento no TJAL, entre estes a elaboração do Plano Estratégico do Tribunal. Com a elaboração do Plano surgiu a necessidade de se trabalhar por meio de



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



projetos e daí a necessidade de estabelecer uma unidade para dar suporte à gestão estratégica.

O Assessor Alexandre Moraes, responsável pela área de projetos da APMP, discorreu sobre o que já havia de concreto em relação ao gerenciamento de projetos. Informou que foi escolhida a metodologia de gerenciamento de projetos, criados alguns formulários e estava em estudo a utilização de um *software* para auxiliar nas atividades de registro, acompanhamento e gerenciamento de projetos.

A visita foi bastante proveitosa para embasar as primeiras ações do EPE MPAL. Num segundo momento foi realizada uma outra visita complementar, sempre buscando a troca de informações.

2. ELABORAÇÃO DOS PRIMEIROS PROJETOS

A partir de janeiro de 2013, após a definição da metodologia a ser utilizada, iniciou-se o trabalho de elaboração dos primeiros projetos estratégicos. A primeira missão do EPE foi documentar o projeto MP Comunitário, iniciativa preexistente que existia mesmo antes da abertura do EPE e estava em execução no bairro do Vergel do Lago. Foram realizadas algumas reuniões com o Promotor Cláudio Malta, Coordenador do projeto, a fim de colher as informações necessárias para documentação da iniciativa no acervo de projeto do MPAL. Em fevereiro de 2013 o trabalho foi concluído.

Também em fevereiro de 2013 iniciou-se a elaboração do primeiro projeto que seguiria a metodologia de aprovação adotada, o projeto “Levantamento situacional”, alinhado à área estratégica da Diretoria Geral. O projeto tinha como escopo o levantamento das necessidades de mobiliário, equipamentos, telefonia e TI de todas as unidades do MPAL. Era um projeto grandioso, que envolveu diversos setores e muitos servidores, os quais, divididos em equipes, percorreram as unidades do MPAL fazendo o levantamento que serviria para a tomada de ações futuras para a área administrativa e de TI.


O TAP foi apresentado em 18/03/2013 e o projeto foi finalmente aprovado em 26/04/2013. Um marco para o MPAL, com a aprovação do seu primeiro projeto estratégico.

Após a aprovação deste primeiro projeto outras iniciativas passaram a ser discutidas e elaboradas. Algumas seguiram em frente, outras não chegaram a ser apresentadas como projeto. Podemos citar aqui os projetos “Vacância Zero”, “Férias Direito”, “Equipe Multidisciplinar do MPAL”, “CREAS” e programas FPI Dengue e FPI do São Francisco.

3. APROVAÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO DA ÁREA FINALÍSTICA



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



Em 27/05/2013 foi aprovado o primeiro projeto vinculado à área finalística. Tratava-se do projeto **Grupo de Trabalho de Combate à Improbidade Administrativa**, que tinha como escopo acelerar a análise e tramitação dos procedimentos e ações de improbidade administrativa existentes, visando cumprir a Meta do CNJ. O projeto também prestou apoio a membros para os encaminhamentos devidos nos processos pendentes.

4. CADASTRAMENTO DA EQUIPE NO SICONV

Com o intuito de especializar uma futura atuação em captação de recursos para os projetos, foi realizado em 03/2013 o cadastro da equipe do EPE na plataforma da SICONV. Em face da existência à época de um convênio assinado com o Ministério da Justiça, referente ao MP Comunitário, surgiu a necessidade de que a equipe do Escritório de Projetos tivesse acesso ao SICONV, para acompanhamento do convênio existente e familiarização com o sistema.

5. INTRODUÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO EPE NO SITE MPAL

Com o intuito de divulgar as atividades e projetos, em 23/04/2013 iniciou-se o trabalho de inclusão no site do MPAL dos formulários, fotos, regulamentações e projetos estratégicos. Esse trabalho é feito desde então com inclusão periódica dos novos projetos aprovados e normas relativas aos projetos.

É possível encontrar no site atualmente:


- **37 projetos**
- **7 formulários**
- **5 Atos de programas**
- **1 cartilha**
- **1 Ato PGJ**
- **1 fluxograma**

5.1 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O Escritório de Projetos também realiza desde o ano de 2017 a atualização do Portal da Transparência do MPAL. A aba preenchida pelo EPE é a referente aos **“Dados Gerais sobre execução de projetos”**. Já foram incluídas **69 (sessenta e nove)** planilhas nas quais constam as informações sobre os projetos em andamento, como nome, objetivo estratégico, equipe, prazo, custos e situação.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



6. REALIZAÇÃO DAS PRIMEIRAS APRESENTAÇÕES

Entre os meses de março e junho de 2013 foram realizadas várias apresentações pelo Escritório de projetos. As primeiras foram dirigidas ao recém-criado Comitê de Gestão Estratégica - CGE. O intuito era apresentar aos integrantes do CGE a metodologia com a qual deveriam estar familiarizados para a criação dos projetos que estariam alinhados ao Plano Geral de Atuação - PGA de cada área.

Num segundo momento as apresentações se dirigiram aos membros e servidores. Em 10/05/2013 – apresentação aos servidores efetivos das ações do Escritório de Projetos. Foi apresentado aos servidores as ferramentas disponíveis para elaboração de projetos. Também foi divulgada a lista de projetos que estão em estudo no escritório de projetos objetivando recrutar pessoas para participarem das equipes de projetos.

Em 24/05/2013 – apresentação para os analistas da área jurídica para tratar de assuntos referentes à participação dos mesmos em projetos da área-fim.

Em 13/03/2013 foi realizada uma apresentação da Seção do Escritório de Projetos ao Colégio de Procuradores de Justiça.

7. ADICIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS (MAIO 2013)

Por iniciativa do Assessor de Planejamento e Gestão estratégica foi incluído, no projeto de lei de reajuste dos servidores, a gratificação pelo gerenciamento e participação em equipes de projetos. Tal contraprestação foi de grande importância para as ações do EPE, tendo em vista que se tornou um estímulo a mais para que membros e servidores se engajem nas equipes de projeto em acúmulo com suas atividades habituais. Desde então é feito um acompanhamento mensal dos pagamentos das gratificações às equipes. Mensalmente é enviada à Diretoria de Pessoal uma planilha com os dados dos integrantes das equipes de projetos ativas e que estão recebendo gratificações. Com o encerramento dos prazos dos projetos, as informações são atualizadas para encerramento dos pagamentos mediante conclusão das entregas dos projetos.

8. VISITA AO MPBA

No período de 04 a 08/08/2013 a equipe da Asplage participou de intercâmbio no Ministério Público da Bahia. O objetivo era participar da construção dos indicadores estratégicos e conhecer a metodologia repassada pela equipe da empresa Brainstorming. Foram dias intensos onde foi possível conhecer o modelo de gestão



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



daquela unidade ministerial, sobretudo no que concerne à metodologia dos projetos por adesão, que também passaria a ser adotada aqui no MPAL para impulsionar os resultados dos projetos da área-fim.

9. EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2011 – 2022 – IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PROJETOS E RESULTADOS PARA O MPAL E SOCIEDADE –

Conforme demonstrado acima, o primeiro ano do funcionamento do Escritório de Projetos foi dedicado à implantação e divulgação da metodologia, sempre buscando as melhores referências em outras instituições que já estavam mais avançadas em gerenciamento de projetos. Com o passar dos anos a cultura de gerenciamento de projetos foi se fortalecendo no MPAL. Membros e servidores passaram a ficar cada vez mais familiarizados com os formulários, fluxos e modelos adotados. À medida que a execução do Plano Estratégico 2011-2022 avançava por meio da execução dos PGAs bienais, diversos projetos foram sendo apresentados e executados. O Escritório de Projetos se consolida ao cumprir sua função de acompanhamento da execução dessas iniciativas, divulgando, capacitando e inovando, enfim, sempre buscando fomentar uma gestão baseada em resultados.

Este relatório passa a apresentar nos tópicos seguintes os dados referentes ao gerenciamento de projetos no Ministério Público de Alagoas tendo por foco o PE 2011-2022 e os PGAs que o desdobraram.

10. NÚMERO TOTAL DE PROJETOS APROVADOS

O número total de projetos estratégicos alinhados ao Plano Estratégico 2011-2022 e submetidos ao Procuradoria Geral de Justiça para aprovação e devidamente aprovados, com ou sem designação de equipes é de 97 (noventa e sete) projetos.

2013


1. Levantamento Situacional
2. Grupo de Trabalho de Combate à Improbidade Administrativa
3. Grupo de Trabalho de Defesa da Saúde Pública
4. Socioeducação – Lugar de Adolescente é em Casa

Projeto documentado (sem designação de equipe) – MP Comunitário

TOTAL – 5 projetos



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA**



2014

1. 1ª Etapa da Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco
2. 2ª Etapa da FPI do São Francisco

TOTAL – 2 projetos

2015

NÃO HOUVE PROJETO APROVADO – Realização da 3ª e 4ª Etapas da FPI do São Francisco sem designação de equipe.

2016

1. 5ª Etapa da FPI do São Francisco
2. 6ª Etapa da FPI do São Francisco

TOTAL – 2 projetos


2017

1. Projeto Direitos Humanos em Pauta
2. Projeto Modular para Otimizar
3. 7ª Etapa da FPI do São Francisco
4. Projeto Clima Organizacional
5. Projeto MP e a Sociedade em prol da transparência na regulação do SUS
6. Projeto Transparência no Legislativo Municipal em Alagoas
7. Projeto Rede Infância - MAPA
8. Projeto Drogas – prevenção é a palavra-chave
9. 8ª Etapa da Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco
10. Projeto Ministério Público pela Vida
11. Projeto Fale Educação!
12. Projeto de Implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações
13. Projeto Aplicativo Android para Ouvidoria MPAL
14. Projeto de Reintrodução do Mutum de Alagoas
15. Projeto Ministério Público Mais Perto de Você
16. Projeto Transparência no Legislativo Municipal – Efetivação

TOTAL – 16 Projetos



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA



2018

1. Revitalização da Comunicação Interna
2. Gestão de Custos – diagnóstico para implantação.
3. Direitos Humanos em Pauta 2018
4. Biblioteca Viva
5. Crescer com Cidadania
6. SECE – Sistema Emissor de Certidões Extrajudiciais
7. Papagaios da Mata Atlântica
8. REDE MAPA: ampliação e melhoramentos
9. Projeto Segurança nas Escolas
10. Projeto Pró-Reservas
11. Projeto Gestão por Competências
12. Projeto Sistema Apolo – Gestão de Estagiários e Voluntários
13. Projeto Abuso Sexual – Notificar é preciso
14. 9ª Etapa da FPI do São Francisco
15. Projeto de criação do Diário Oficial Eletrônico do MPAL
16. Projeto Transporte Legal
17. Projeto Paz nas Escolas
18. Projeto SIMASE (Apenas documentado, sem designação)
19. Projeto de Criação dos Conselhos Municipais de Segurança (Apenas documentado, sem designação)
20. Projeto de Criação das Casas de Acolhimento – Acolher para Proteger (Apenas documentado, sem designação)
21. Projeto de Encerramento dos Lixões (Apenas documentado, sem designação)


TOTAL – 21 projetos

2019

1. Projeto Direitos Humanos em Pauta
2. Projeto MP na Unidade
3. Projeto Amigo da Socioeducação
4. Projeto Recomeçar – Oficina de Jovens Aprendizes
5. Projeto Destine Esperança
6. 10ª Etapa da FPI do São Francisco
7. Projeto Assentamento Funcional de Membros
8. Projeto Idoso Cidadão
9. Projeto MP Conectado com Você – Perturbar o sossego é escolha sua



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA**



10. Projeto Sou do Bem, digo não à Corrupção
11. Projeto MP na Escola
12. Projeto Reintrodução do Mutum-de-alagoas Fase 2
13. Projeto Indústria do Conhecimento na Socioeducação
14. Projeto Visão Solidária
15. Projeto Mensageiros da Esperança
16. Projeto Painel da Improbidade
17. Projeto Transformando vidas
18. Gestão de Custos – Implantação do SICGESP.
19. Projeto APP de Olho no Transporte Legal
20. Projeto Hino nas Escolas (Apenas documentado, sem designação) (Não evoluiu)
21. Projeto Unificar (Apenas documentado, sem designação)
22. Projeto MP Empoderador (Apenas documentado, sem designação)

TOTAL – 22 projetos

2020

1. Projeto Direitos Humanos em Pauta 2020
2. Projeto Idoso Cidadão – a voz da experiência
3. Projeto 11ª Etapa da FPI do São Francisco
4. Projeto Paz nos Eventos (Não Evoluiu)
5. Projeto Ampliação e Melhorias no Sistema Apolo
6. Projeto Rodas de Conversa com a Socioeducação
7. Projeto Reintrodução do Mutum – Fase 3
8. Projeto Educação de Primeira – (Suspensão)
9. Projeto Agosto Lilás 2020 (Apenas documentado, sem designação)
10. Projeto APP Proteção Mulheres (Apenas documentado, sem designação)

TOTAL – 10 projetos

2021

1. Projeto Sou do bem, digo não à corrupção – *lives* e eventos
2. Projeto E-Capacita – Programa de Estágio
3. Projeto Idoso Cidadão – a voz da experiência
4. Projeto ANPP Restaurador
5. Projeto Sistema de Controle de Assentamentos Funcionais de Membros
6. Projeto Prêmio MPAL de Jornalismo
7. Projeto Fitinha da Proteção



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA



8. Projeto Sede de Aprender – Água Potável nas Escolas
9. Projeto MP de Portas Abertas
10. Projeto Criação de Casas de Acolhimento para crianças em Situação de Vulnerabilidade
11. Projeto Mulheres em Segurança – Assédio Não! (Apenas documentado, sem designação)
12. Projeto O preço do Crime (Apenas documentado, sem designação)

TOTAL – 12 projetos

2022

1. Projeto Formar e Desenvolver
2. Projeto Socioeducação em Dados
3. Projeto Boa Hora – Prevenção à Violência Obstétrica
4. Projeto ANPP Restaurador – Fase 2
5. Projeto Organograma Institucional
6. Projeto MP Conectado com Você – Perturbar o Sossego é Escolha Sua – Fase 2
7. Projeto Empoderamento Digital (Apenas documentado, sem designação)
8. Projeto Rompendo Ciclos da Violência Doméstica (Apenas documentado, sem designação)

TOTAL – 8 projetos

12. PERCENTUAL DE SUCESSO QUANTO ÀS ENTREGAS PREVISTAS NOS PROJETOS

ANO	NOME	CONCLUÍDO COM ÊXITO	TOTAL
2013	Levantamento Situacional	SIM - Apesar de não ter havido entrega do relatório final do projeto (desligamento do gerente do projeto da instituição) temos conhecimento de que 90% das atividades do projeto foram realizadas, dados estes inclusive que servem de base para ações da Diretoria Administrativa. Como não houve designação de equipe, também inexisteu pagamento de gratificação pela	5 PROJETOS



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA




		participação em projetos	
	2. Grupo de Trabalho de Combate à Improbidade Administrativa	PARCIALMENTE - 30/05/14 – Entrega do produto parcial – Diagnóstico dos procedimentos investigatórios e ações de improbidade administrativa no Estado de Alagoas; 12/06/2015 – Apresentação do Relatório Final do Projeto no evento Seminário de Capacitação em Gestão Estratégica pelo CNMP.	
	3. Grupo de Trabalho de Defesa da Saúde Pública	PARCIALMENTE - A ausência de recursos orçamentários para o pagamento de diárias, as quais custeariam as viagens para verificação da situação pós atuação do GT impossibilitaram um levantamento final. Tal levantamento final também restou prejudicado pela ausência de retorno dos Promotores naturais quanto às solicitações do GT. Independente disso houve melhorias significativas (atenção básica) em alguns dos municípios abrangidos pelo projeto.	
	Socioeducação – Lugar de Adolescente é em Casa	NÃO – A mensuração da entrega não pode ser feita adequadamente em virtude da ausência do relatório final.	
	MP Comunitário	SIM - Iniciativa tem gerado resultados junto à comunidade do bairro do Vergel do Lago	

ANO	NOME	CONCLUÍDO COM ÊXITO	TOTAL
2014	1ª Etapa da Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco	SIM	2 PROJETOS
	2ª Etapa da FPI do São Francisco	SIM	



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA




ANO	NOME	CONCLUÍDO COM ÊXITO	TOTAL
2016	5ª Etapa da Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco	SIM	2 PROJETOS
	6ª Etapa da FPI do São Francisco	SIM	

ANO	NOME	CONCLUÍDO COM ÊXITO	TOTAL
2017	Projeto Direitos Humanos em Pauta	SIM	16 Projetos
	Projeto Modular para Otimizar	SIM	
	7ª Etapa da FPI do São Francisco	SIM	
	Projeto Clima Organizacional	SIM	
	Projeto MP e a Sociedade em prol da transparência na regulação do SUS	NÃO	
	Projeto Transparência no Legislativo Municipal em Alagoas	SIM	
	Projeto Rede Infância - MAPA	SIM	
	Projeto Drogas – prevenção é a palavra-chave	PARCIALMENTE	
	8ª Etapa da Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco	SIM	
	Projeto Ministério Público pela Vida	PARCIALMENTE	
	Projeto Fale Educação!	SIM	



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA



	Projeto de Implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações	NÃO	
	Projeto Aplicativo Android para Ouvidoria MPAL	SIM	
	Projeto de Reintrodução do Mutum de Alagoas	SIM	
	Projeto Ministério Público Mais Perto de Você	NÃO	
	Projeto Transparência no Legislativo Municipal – Efetivação	SIM	

ANO	NOME	CONCLUÍDO COM ÊXITO	TOTAL
2018	Revitalização da Comunicação Interna	PARCIALMENTE	21 Projetos
	Gestão de Custos – diagnóstico para implantação.	SIM	
	Direitos Humanos em Pauta 2018	SIM	
	Biblioteca Viva	SIM	
	Crescer com Cidadania	SIM	
	SECE – Sistema Emissor de Certidões Extrajudiciais	SIM	
	Papagaios da Mata Atlântica	PARCIALMENTE	
	REDE MAPA: ampliação e melhoramentos	SIM	
	Projeto Segurança nas Escolas	PARCIALMENTE	
	Projeto Pró-Reservas	SIM	
	Projeto Gestão por Competências	SIM	
	Projeto Sistema Apolo – Gestão de Estagiários e Voluntários	SIM	
	Projeto Abuso Sexual – Notificar	SIM	



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA




	é preciso		
	9ª Etapa da FPI do São Francisco	SIM	
	Projeto de criação do Diário Oficial Eletrônico do MPAL	SIM	
	Projeto Transporte Legal	SIM	
	Projeto Paz nas Escolas	SUSPENSO	
	Projeto SIMASE (Apenas documentado, sem designação)	SIM	
	Projeto de Criação dos Conselhos Municipais de Segurança (Apenas documentado, sem designação)	SIM	
	Projeto de Criação das Casas de Acolhimento – Acolher para Proteger (Apenas documentado, sem designação)	SIM	
	Projeto de Encerramento dos Lixões (Apenas documentado, sem designação)	SIM	

ANO	NOME	CONCLUÍDO COM ÊXITO	TOTAL
2019	Projeto Direitos Humanos em Pauta	SIM	22 Projetos
	Projeto MP na Unidade	PARCIALMENTE	
	Projeto Amigo da Socioeducação	SIM	
	Projeto Recomeçar – Oficina de Jovens Aprendizizes	SIM	
	Projeto Destine Esperança	SIM	
	10ª Etapa da FPI do São Francisco	SIM	
	Projeto Assentamento Funcional de Membros	SIM	
	Projeto Idoso Cidadão	SIM	
	Projeto MP Conectado com Você – Perturbar o sossego é escolha sua	PARCIALMENTE	



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA




	Projeto Sou do Bem, digo não à Corrupção	SIM	
	Projeto MP na Escola	SUSPENSO	
	Projeto Reintrodução do Mutum-de-alagoas Fase 2	SIM	
	Projeto Indústria do Conhecimento na Socioeducação	SIM	
	Projeto Visão Solidária	SUSPENSO	
	Projeto Mensageiros da Esperança	SIM	
	Projeto Paineis da Improbidade	SIM	
	Projeto Transformando vidas	SUSPENSO	
	Gestão de Custos – Implantação do SICGESP.	SIM	
	Projeto APP de Olho no Transporte Legal	SIM	
	Projeto Hino nas Escolas (Apenas documentado, sem designação) (Não evoluiu)	NÃO	
	Projeto Unificar (Apenas documentado, sem designação)	NÃO	
	Projeto MP Empoderador (Apenas documentado, sem designação)	SIM	

ANO	NOME	CONCLUÍDO COM ÊXITO	TOTAL
2020	Projeto Direitos Humanos em Pauta 2020	SIM	10 PROJETOS
	Projeto Idoso Cidadão – a voz da experiência	PARCIALMENTE	
	Projeto 11ª Etapa da FPI do São Francisco	SIM	
	Projeto Paz nos Eventos (Não Evoluiu)	SUSPENSO	
	Projeto Ampliação e Melhorias no Sistema Apolo	SIM	
	Projeto Rodas de Conversa com a Socioeducação	SIM	



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA




	Projeto Reintrodução do Mutum – Fase 3	SIM	
	Projeto Educação de Primeira – (Suspendido)	SUSPENSO	
	Projeto Agosto Lilás 2020 (Apenas documentado, sem designação)	SIM	
	Projeto APP Proteção Mulheres (Apenas documentado, sem designação)	SIM	

ANO	NOME	CONCLUÍDO COM ÊXITO	TOTAL
2021	Projeto Sou do bem, digo não à corrupção – lives e eventos	SIM	12 Projetos
	Projeto E - Capacita – Programa de Estágio	SIM	
	Projeto Idoso Cidadão – a voz da experiência	SIM	
	Projeto ANPP Restaurador	PARCIALMENTE	
	Projeto Sistema de Controle de Assentamentos Funcionais de Membros	SIM	
	Projeto Prêmio MPAL de Jornalismo	SIM	
	Projeto Fitinha da Proteção	SIM	
	Projeto Sede de Aprender – Água Potável nas Escolas	SIM	
	Projeto MP de Portas Abertas	SIM	
	Projeto Criação de Casas de Acolhimento para crianças em Situação de Vulnerabilidade	SIM	
	Projeto Mulheres em Segurança – Assédio Não! (Apenas documentado, sem designação)	SIM	
	Projeto O preço do Crime	SIM	



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA



ANO	NOME	CONCLUÍDO COM ÊXITO	TOTAL
2022	Projeto Formar e Desenvolver	Aguardando finalização	8 Projetos
	Projeto Socioeducação em Dados	Em andamento	
	Projeto Boa Hora – Prevenção à Violência Obstétrica	Em andamento	
	Projeto ANPP Restaurador – Fase 2	Em andamento	
	Projeto Organograma Institucional	Aguardando relatório final	
	Projeto MP Conectado com Você – Perturbar o Sossêgo é Escolha Sua – Fase 2	Em andamento	
	Projeto Empoderamento Digital (Apenas documentado, sem designação)	SIM	
	Projeto Rompendo Ciclos da Violência Doméstica (Apenas documentado, sem designação)	SIM	

Do total dos projetos aprovados cerca de 91% obtiveram sucesso total ou parcial nas entregas previstas (sendo 78,8% êxito total e 13% parcial) e 9% não conseguiram realizar as entregas previstas ou não informaram os resultados de forma satisfatória.

13. PROGRAMAS ALINHADOS AO PE 2011-2022

Com o apoio do Escritório de Projetos foram criados 5 (cinco) programas institucionais, que são ações mais amplas e permanentes, alinhados aos quais surgem projetos de menor duração.

São programas do MPAL

1. Programa MP Comunitário (Ato PGJ 02/2012)
2. Programa FPI Dengue – Ato PGJ 13/2012
3. Programa FPI do São Francisco – Ato PGJ 15/2013
4. Programa Pró Espécies – Ato PGJ 19/2017
5. Programa PLID – Ato PGJ 04/2018



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



14. PROJETOS ESTRATÉGICOS EXECUTADOS NA MODALIDADE DE ADESÃO

Os projetos por adesão começaram a ser utilizados como ferramenta de execução do PE 2011-2022 a partir do ano de 2018. O objetivo desses projetos é alcançar o maior número possível de membros, fazendo com que os mesmos executem planos de trabalho previamente construídos e que visam um objetivo a ser alcançado em âmbito estadual.

No MPAL foram executados os seguintes projetos que possibilitaram a adesão livre dos Promotores de Justiça:

1. Projeto de Criação dos Conselhos Municipais de Segurança
2. Projeto de Criação das Casas de Acolhimento para menores
3. Projeto Transparência no Legislativo Alagoano
4. Projeto de Encerramento dos Lixões
5. Projeto MP e a Sociedade em Prol da Transparência na Gestão do SUS
6. Projeto Idoso Cidadão
7. Projeto Sou do Bem, digo não à corrupção
8. Projeto Transporte Legal
9. Projeto MP Conectado com VC
10. Projeto Recomeçar – Oficina de Jovens Aprendizes
11. Projeto Direitos Humanos em Pauta


Nos projetos “Encerramentos dos Lixões, Transparência no Legislativo e Criação das Casas de Acolhimento” a adesão foi praticamente de todos os membros atuantes nos municípios alagoanos. Já nos demais projetos citados, o número de membros atinge até dezembro de 2022 o total de 46 (quarenta e seis) membros.

Com o intuito de incentivar as adesões foi criado um critério a mais para promoção por merecimento, o qual é a adesão a projetos ou participação em ações da gestão estratégica e projetos. Esta modificação foi feita por meio da Resolução 01/2018 do CPJ/MPAL. Periodicamente é feito o envio à Corregedoria das informações sobre participação dos promotores de justiça nos projetos e novas adesões.

15. RELAÇÕES COM O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



O Conselho Nacional do Ministério Público tem desempenhado um importantíssimo papel a nível nacional no fomento e apoio às ações de gestão estratégica em todas as unidades ministeriais. Desenvolvem trabalhos como capacitação, divulgação, difusão de novas metodologias, apoio para a realização de eventos, entre outras ações.

Durante todos os anos de execução do PE 2011-2022 do MPAL pudemos contar com o apoio de CNMP e interagir com a equipe da Comissão de Planejamento Estratégico - CPE em diversas oportunidades. Descrevemos a seguir algumas formas de interação e contribuição.

15.1 FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO - FNG/CNMP

Toda a equipe da Asplage participou de todas as edições do Fórum Nacional de Gestão. O FNG é um evento que ocorre anualmente, em alguns anos chegou a ocorrer duas vezes por ano, e é uma excelente oportunidade para troca de informações entre as unidades ministeriais sobre diversos temas referentes à gestão estratégica.

15.2 MANUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

A servidora responsável pelo EPE MPAL também teve a oportunidade, por meio da participação das reuniões do FNG, de contribuir para o Manual do CNMP de gerenciamento de projetos. O manual foi construído a várias mãos e muito contribuiu para consolidar a gestão por projetos em âmbito nacional.


15.3 BANCO NACIONAL DE PROJETOS - BNP

O Banco Nacional de Projetos é uma plataforma disponibilizada pelo CNMP na qual é possível fazer a inserção de projetos para divulgação. No MPAL a servidora lotada no Escritório de Projetos e Assessora de Planejamento e Gestão Estratégicas são as pessoas que possuem autorização para realizar o cadastro do projeto.

Os primeiros projetos do MPAL a serem inseridos no Banco Nacional de Projetos foram as iniciativas “Levantamento Situacional” e Grupo de Trabalho de Combate à Improbidade Administrativa”. Estas inserções ocorreram em 25/09/2013. Desde então, inúmeros outros projetos foram cadastrados no Banco Nacional, o que também possibilita a participação dos mesmos no Prêmio anual do CNMP. Para participar do Prêmio CNMP as iniciativas passam por uma análise prévia para verificação da formatação,



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



documentação de apoio e resultados comprovados. Todas as iniciativas apresentadas pelo MPAL nos últimos 10 anos foram aceitas pelo BNP/CNMP.

O MPAL conta hoje com 45 (quarenta e cinco) projetos e 1 programa cadastrado.

15.4. PRÊMIO CNMP

Desde o ano de 2017 que o MPAL participa do Prêmio CNMP, tendo inclusive, conforme descrito abaixo, sido premiado em algumas edições.

15.5 INCLUSÃO DE INICIATIVAS EM OUTROS BANCOS NACIONAIS

Além do Banco Nacional de Projetos do CNMP o MPAL também possui iniciativas cadastradas no Banco de Boas Práticas em Segurança Pública, Banco de Boas práticas em ANPP e Banco de boas práticas em direitos humanos.

16. PREMIAÇÕES NACIONAIS E LOCAIS

PRÊMIO CNMP

2019

1º Lugar categoria combate à criminalidade
PROJETO ABUSO SEXUAL – NOTIFICAR É PRECISO
Promotores Lucas Sachsida Carneiro e Dalva Wanderley Tenório


2020

1º Lugar categoria comunicação e relacionamento
CAMPANHA AGOSTO LILÁS
Promotoras Maria José Alves, Hylza Paiva Torres, Stela Valéria Cavalcanti e Marluce Falcão de Oliveira e equipe ASCOM

2º Lugar categoria Defesa dos direitos fundamentais
PROJETO PRÓ-RESERVAS
Promotores Alberto Fonseca e Lavínia Fragoso



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA**



3ª Lugar categoria Tecnologia da Informação
PROJETO APP DE OLHO NO TRANSPORTE LEGAL
Promotor Lucas Sachsida e Equipe de TI

2022

1º Lugar Categoria Equidade de Gênero
Projeto APP PROTEÇÃO MULHERES
Promotoras Stela Valéria Cavalcanti e Hylza Paiva

Outras premiações

2019

Prêmio Graciliano Ramos
Projeto Transporte Legal
Promotor de Justiça Lucas Sachsida

2020

Prêmio Líderes e Exponentes da Governança
Projeto SICGESP: IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE CUSTOS
Diretoria Orçamentária

2022

PRÊMIO NEIDE CASTANHA
Projeto FITINHA DA PROTEÇÃO
Promotor Cláudio Luiz Galão Malta

PRÊMIO CNPG
Projeto ANPP RESTAURADOR

17. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INOVA

Com o intuito de otimizar o gerenciamento dos projetos do MPAL, a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica e a Procuradoria-Geral de Justiça firmaram Termo de Cooperação com o MPSP, por meio do qual foi cedida a ferramenta



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



INOVA, de gerenciamento de projetos e processos. A ação fez parte do processo de modernização do EPE e consistiu em um dos indicadores estratégicos do PGA da Asplage.



Dados do Sistema Inova em Dezembro/2022

Projetos cadastrados e gerenciados - 46 projetos

Programas - 5

Servidores usuários cadastrados - 61


Membros usuários cadastrados - 40

Planos de trabalho – 37

Membros e servidores capacitados - 32




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA






MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA






MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA






MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA






Gráfico Estatístico sobre as iniciativas cadastradas no INOVA por tema afim



Gráficos de iniciativas por tipo



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



18. CRIAÇÃO DO “PRÊMIO EXCELÊNCIA EM GESTÃO POR PROJETOS”

Por meio do Ato PGJ 09/2019 foi criada uma premiação interna para os melhores projetos executados bem como para reconhecer o trabalho dos gerentes de projetos envolvidos nas iniciativas do planejamento estratégico institucional. O prêmio ocorre anualmente e premia os 3 (três) melhores projetos e gerentes.

19. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme foi demonstrado neste relatório, o gerenciamento de projetos no MPAL tem evoluído satisfatoriamente. A cultura de projetos tem sido trabalhada e membros e servidores estão cada vez mais atentos à necessidade de planejar as ações, com estabelecimento de cronogramas, metas, indicadores e focando na entrega dos resultados propostos.

Ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, sobretudo com a aprovação no novo Plano Estratégico 2023-2029. Novas demandas sociais surgirão e trarão consigo a necessidade de um MP cada vez mais resolutivo e próximo da sociedade, planejando ações que efetivamente modifiquem a vida das pessoas e contribuam para uma sociedade mais justa e com usufruto de direitos.

No que concerne ao EPE, o grande desafio é fomentar a adesão dos membros aos projetos institucionais planejados de forma a gerar resultados em âmbito estadual. Pretende-se realizar um trabalho amplo de divulgação da metodologia e dos projetos que possibilitem a adesão.

O EPE pretende aprimorar a comunicação das ações e resultados, divulgar a metodologia e fomentar ainda mais o uso da ferramenta INOVA.

20. ANEXOS

Juntamos a seguir algumas imagens que demonstram a grandeza dos projetos estratégicos executados nos últimos 10 anos por membros e servidores do MPAL e de quanto contribuíram para a missão do Ministério Público de Alagoas.

PROJETOS ESTRATÉGICO MPAL EM IMAGENS

O projeto de Criação dos Conselhos municipais de segurança foi uma importante iniciativa do objetivo estratégico “Melhorar o combate ao crime”. Por meio dela



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



foram implementadas estas instituições de grande importância para as políticas públicas de segurança nos municípios alagoanos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA

TODA A POPULAÇÃO
ESTÁ CONVIDADA
PARA PARTICIPAR
DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA QUE
DISCUTIRÁ O TEMA:
SEGURANÇA PÚBLICA

22/02
(QUINTA-FEIRA)

14h

INFO.: 82 99607-0647
@cerimonial@mpa.mp.br

SANTANA DO IPANEMA
Auditório do Hotel Privilege
Rua Projetada, 81, São Vicente,
Santana do Ipanema/Alagoas

CAOP
Centro de Apoio Operacional
do Ministério Público



Municípios convidados: Maravilha, Ouro Branco, Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, Olivença, São José da Tapera, Carneiros, Senador Ruy Palmeira, Pão de Açúcar, Palestina, Olho D'água das Flores, Monteirópolis, Batalha, Belo Monte, Jacaré dos Homens, Major Isidoro, Jaramatã, Cacimbinhas, Dois Riachos e Minador do Negrão.



A imagem abaixo mostra ação de fiscalização do projeto “MP Conectado com Você. Perturbar o Sossego é escolha Sua!”, iniciativa alinhada ao Objetivo Estratégico Melhorar o Combate ao Crime e executada com o apoio do Núcleo de Combate ao Crime. O objetivo do projeto é diminuir a poluição sonora existente no entrono de bares e em decorrência de paredões.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




O Projeto “Abuso Sexual – Notificar é preciso” também foi um dos muitos projetos de sucesso. A iniciativa contribuiu para o aumento das notificações de casos de abusos sexuais. Em decorrência do projeto foi criada uma lei que obriga a notificação de caso de gestantes menores que 14 anos por partes de cartórios e instituições de saúde. A iniciativa ganhou o primeiro lugar no Prêmio CNMP 2019.





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




Na seara de combate aos crimes contra as mulheres merecem destaque a Campanha “Agosto Lilás”, O projeto “APP Proteção Mulheres” e o projeto “Mulheres em Segurança - Assédio Não”





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



1. Imagem de evento do projeto Direitos humanos em Pauta. Uma iniciativa que levou o nome do MPAL para junto da sociedade, sobretudo por meio das ações de cidadania nas escolas.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



O projeto Transparência no Legislativo Alagoano possibilitou a adequação dos Portais de Transparência das Câmaras Municipais. Foi um projeto executado na modalidade de adesão e alinhado ao Objetivo Estratégico de Combate à Improbidade Administrativa.





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




Também vinculado ao Objetivo Estratégico de Combate à Improbidade Administrativa tivemos o projeto “Sou do Bem, digo não à Corrupção”. A iniciativa obteve sucesso na criação de uma cartilha destinada a ensinar aos jovens e crianças sobre atos corriqueiros que muitas vezes se configuram atos ímprobos, pretendendo assim conduzir a uma conduta ética no futuro.





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



Vinculados ao Objetivo Estratégico da área da educação tivemos os projetos Transporte Legal, Aplicativo De Olho no Transporte Legal e Sede de Aprender – Água Potável nas Escolas. Estas iniciativas aproximaram o MPAL dos problemas sérios que afligem a educação pública e contribuíram para melhorias significativas.





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



2. Os projetos FPI do São Francisco, Reintrodução do Mutum-de-alagoas e Próreservas foram iniciativas vinculados ao Objetivo Estratégico de Defesa do Meio Ambiente que muito contribuíram para preservar espécies ameaçadas e habitats, além de terem dado ao MPAL destaque em âmbito nacional.






MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



Vinculados ao Objetivo Estratégico Defender os direitos da criança e do adolescente diversos projetos buscaram a defesa de direitos e melhorias na rede de atendimento. A imagem mostra jovens atendidos pelo projeto Recomeçar – Oficina de Jovens Aprendizes, participando de cursos oferecidos em parceria com o SENAC/AL. O projeto tem como objetivo dar oportunidade aos jovens em situação de vulnerabilidade social. Responsável Promotor Maurício Amaral Wanderley e Viviane Karla – Arapiraca



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



O Projeto Destine Esperança aumentou as destinações do IRPF ao Fundo da Infância em Alagoas



O projeto Selo Amigo da Socioeducação reconheceu as contribuições dadas por empresas ao sistema socioeducativo



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




3. Imagem mostra recebimento de Prêmio por parte do Coordenador do projeto Fitinha da proteção, Promotor Cláudio Malta, junto ao Procurador-Geral Márcio Roberto Albuquerque. O projeto Fitinha da Proteção merece destaque pela contribuição que no combate ao abuso infanto-juvenil ao despertar nas crianças a coragem de denunciar seus abusadores com apoio nas orientações e dados da Fitinha da proteção. Como resultado houve o aumento de 70% nas denúncias de abuso no município de Rio Largo/AL.





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



Alinhados aos objetivos estratégicos da área meio também houve entregas importantes que merecem destaque, como os projetos da área de TI, ESMPAL, Gestão Orçamentária e Diretoria-Geral e Administrativa.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



RELATÓRIO FINAL ESCRITÓRIO DE PROCESSOS – PLANO ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2011 – 2022

INTRODUÇÃO

O escritório de processos de atividades surgiu em 2011, com a elaboração do Planejamento Estratégico do MPAL 2011-2022 definido como o objetivo estratégico 8, iniciativa 8.2.7 “Implantar e implementar projeto com o objetivo de adotar modelagem de processos, seguindo as diretrizes do BPMN”. Desta forma, em julho de 2013, foi criado no MPAL a Chefia da Seção de Gerenciamento de Processos de Atividades – EGPA e em fevereiro de 2014 foram iniciadas as atividades do escritório com a ocupação da referida chefia pelo servidor Alyson Elvis Lima Balbino, marcando assim um momento ímpar e criando um mecanismo para institucionalizar as iniciativas de Gestão por Processos e perpetuar seus benefícios através da instituição.

O EGPA tem por objetivo, atuar como centro de excelência e padronização dos processos de atividades inerentes a este órgão ministerial bem como, disseminar os princípios da gestão por processos por toda a organização e o quão relevante são os processos para melhorar o desempenho institucional.

Ademais, o Escritório de Processos de Atividades por intermédio da Asplage, tem papel precípua na composição de um ambiente sinérgico com o estabelecimento de ações colaborativas, consistentes e sustentáveis pela estimulação do diálogo entre os departamentos/setores para que as necessidades de cada área sejam compreendidas, atendidas e harmonizadas com a estratégia da organizacional.

Destacamos ainda, algumas iniciativas do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, realizadas pelo Fórum Nacional de Gestão – FNG, são elas: a criação do Banco Nacional de Processos, capacitação basilar em gestão por processos, manual com a metodologia adotada, disponibilizado por meio de plataforma EaD, a Resolução 147 e outras.


Por fim, este relatório tem a finalidade de apresentar as ações e contribuições do Escritório de Processos de Atividades, não apenas com a finalidade de dar transparência a temática de gestão por processos no ambiente institucional, mas de avaliá-la, registrando o aprendizado e evolução do órgão com a aplicação dessa metodologia.

FLUXOS MAPEADOS (MAPA DE PROCESSOS)

Como foi citado, o Escritório de Gerenciamento de Processos de Atividades, iniciou o mapeamento dos fluxos efetivamente em 2014 com a designação do servidor Alyson Elvis Lima Balbino. No mesmo ano foi criado o ATO PGJ 05/2014 que disciplina a atuação do EGPA no âmbito do Ministério Público de Alagoas instituído pelo Procurador-Geral de Justiça a frente da instituição na época Dr. Sérgio Jucá.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



Esses eventos serviram de impulso para o estabelecimento de uma nova cultura organizacional que vem crescendo de maneira moderada, mas constante. Com resultados locais perceptíveis nas atividades laborais estruturantes e finalísticas, como também a nível nacional com fluxos em destaque no Banco Nacional de Processos do CNMP.

Ressaltamos também, que o Escritório de Processos por meio da Asplage, mapeou com o auxílio de membros e servidores durante a vigência do Plano Estratégico Institucional 2011 – 2022, mapeou 71(setenta e um) fluxos da área estruturante e 29(vinte e nove) fluxos da área finalística. Totalizando 100 processos de atividades mapeados. Um marco significativo para a instituição.




Gráfico 1: Total de fluxos aprovados durante a vigência do Plano Estratégico Institucional

É importante destacar que a informação disponibilizada no gráfico acima não busca comparar resultados e/ou desempenho entre as áreas e sim suas contribuições e relevância, pois, é fato que a Área Finalística possui um quantitativo de membros menor que a de servidores. Além disso, os fluxos da área finalística tendem a ser mais complexos devido a mudanças legislativas.

Apesar da aridez da temática o Escritório de Processos de Atividades, teve resultados muito próximos das metas e em alguns casos superou as metas estipuladas nos Planos Gerais de Atuação conforme gráfico abaixo.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ESTRATÉGICA





Gráfico 2: Resultados dos PGAs -Metas X Resultados

Outro indicador importante, exclusivo do último PGA 2020 – 2022, tinha como meta a participação direta de 25% dos membros e servidores atuando em parceria com o Escritório de Processos de Atividades para construção e/ou revisão dos fluxos institucionais. O gráfico abaixo apresenta o resultado bem próximo da meta com o valor somado de 23,78%.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA





Gráfico 3: Resultado PGA 2020 - 2022 - Participação de membros e servidores na elaboração de fluxos

Por último, temos o indicador de capacitações de curta duração para o PGA 2020 – 2022 que tinha como meta a realização de 3(três) capacitações e teve como resultado 4(quatro) capacitações realizadas.

FLUXOS EM DESTAQUE NO BANCO NACIONAL DE PROCESSOS DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO


Em junho de 2015, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) lançou o Banco Nacional de Processos, iniciativa do Grupo de Trabalho Processos, vinculado ao Comitê de Políticas de Gestão Administrativa do Fórum Nacional de Gestão.

O BNP receberá o cadastro de processos organizacionais das unidades do Ministério Público e tem como objetivo o compartilhamento das melhores práticas da gestão de processos existentes no Ministério Público brasileiro.

Outrossim, a plataforma pretende disseminar a aplicação da metodologia de gestão de processos estruturada pelo referido GT e estabelecer a cultura organizacional da melhoria contínua dos processos, visando ao alcance de maior eficiência, eficácia e efetividade no desempenho e atuação institucional.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA




Vale enfatizar ainda que, o MP de Alagoas têm 8(oito) processos cadastrados com destaque na plataforma com notas entre 4 e 5 estrelas onde 5 é a nota máxima. A seguir elencaremos os fluxos de Alagoas em destaque no banco de processos. São eles:

Fluxos do MPAL em destaque no Banco Nacional de Processos do CNMP			
Nome	Classificação Nível 1	Classificação Nível 2	Avaliação
Processo de Atividade – Área Meio: Reunião de Análise Estratégica	Gestão	Processos de planejamento (gestão estratégica, gestão de projetos e gestão processos)	5 Estrelas
Processo de Atividade – Área Meio: Isenção de Imposto de Renda	Apoio	Gestão de Pessoas	5 Estrelas
Processo de Atividade – Área Meio: Licença Especial e Licença Prêmio por Assiduidade	Apoio	Gestão de Pessoas	5 Estrelas
Processo de Atividade – Área Meio: Solicitação de Licença Médica	Apoio	Gestão de Pessoas	5 Estrelas
Processo de Atividade – Área Meio: Procedimento para aprovação de processos de atividades	Gestão	Processos de planejamento (gestão estratégica, gestão de projetos e gestão processos)	4 Estrelas
Processo de Atividade – Área Meio: Procedimento para aprovação de projetos estratégicos – EPE	Gestão	Processos de planejamento (gestão estratégica, gestão de projetos e gestão processos)	4 Estrelas
Processo de Atividade – Área Meio: Agendamento de transporte institucional	Apoio	Infraestrutura e Logística	4 Estrelas
Processo de Atividade – Área	Apoio	Gestão de Pessoas	4 Estrelas



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



Meio: Abono Permanência

A figura abaixo exemplifica a tabela acima com todos os fluxos do MPAL em destaque no Banco Nacional de Processos. Tais informações podem ser conferidas no endereço eletrônico: <https://bancodeprocessos.cnmp.mp.br/>.

Acentuamos ainda que outros processos foram cadastrados junto ao CNMP mas o BNP parou de disponibilizar os novos fluxos cadastrados e até a presente data não há previsão para atualização da ferramenta.

The screenshot shows the 'Banco Nacional de Processos do CNMP' interface. It includes a search bar, filters for 'Unidade' (Ministério Público do Estado de Alagoas), 'Programa PEN-MP', and 'Objetivo Estratégico PEN-MP'. Below the filters is a table with the following columns: Nome, Unidade, Classificação Nivel 1, Classificação Nivel 2, Maturidade, Data Última Revisão, Avaliação, and Ações. The table lists several processes, including 'Processo de Atividade ? Área Meio: Procedimento para aprovação de processos de atividades', 'Processo de Atividade ? Área Meio: Procedimento para aprovação de projetos estratégicos ? EPE', 'Processo de Atividade ? Área Meio: Reunião de Análise Estratégica', 'Processo de Atividade ? Área Meio: Agendamento de transporte institucional', 'Processo de Atividade ? Área Meio: Isenção de Imposto de Renda', 'Processo de Atividade ? Área Meio: Licença Especial e Licença Prêmio por Assiduidade', 'Processo de Atividade ? Área Meio: Solicitação de Licença Médica', and 'Processo de Atividade ? Área Meio: Abono Permanência'.

Nome	Unidade	Classificação Nivel 1	Classificação Nivel 2	Maturidade	Data Última Revisão	Avaliação	Ações
Processo de Atividade ? Área Meio: Procedimento para aprovação de processos de atividades	MP/AL	Gestão	Processos de planejamento (gestão estratégica, gestão de projetos e gestão processos)	Organizado	12/04/2016	★★★★★	Q
Processo de Atividade ? Área Meio: Procedimento para aprovação de projetos estratégicos ? EPE	MP/AL	Gestão	Processos de planejamento (gestão estratégica, gestão de projetos e gestão processos)	Organizado	12/04/2016	★★★★★	Q
Processo de Atividade ? Área Meio: Reunião de Análise Estratégica	MP/AL	Gestão	Processos de planejamento (gestão estratégica, gestão de projetos e gestão processos)	Organizado	12/04/2016	★★★★★	Q
Processo de Atividade ? Área Meio: Agendamento de transporte institucional	MP/AL	Apoio	Infraestrutura e logística	Organizado	12/04/2016	★★★★★	Q
Processo de Atividade ? Área Meio: Isenção de Imposto de Renda	MP/AL	Apoio	Gestão de pessoas	Organizado	12/04/2016	★★★★★	Q
Processo de Atividade ? Área Meio: Licença Especial e Licença Prêmio por Assiduidade	MP/AL	Apoio	Gestão de pessoas	Organizado	12/04/2016	★★★★★	Q
Processo de Atividade ? Área Meio: Solicitação de Licença Médica	MP/AL	Apoio	Gestão de pessoas	Organizado	12/04/2016	★★★★★	Q
Processo de Atividade ? Área Meio: Abono Permanência	MP/AL	Apoio	Gestão de pessoas	Organizado	12/04/2016	★★★★★	Q

Figura 1: Imagem retirada do Banco Nacional de Processos do CNMP dos fluxos do MPAL


CAPACITAÇÕES COM PALESTRAS DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE ATIVIDADES

PALESTRA SOBRE PAPEL DO ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE ATIVIDADES

Em setembro de 2014 a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica junto com o Escritório de Gerenciamento de Processos de Atividades, realizou uma palestra sobre a “Gestão por processos e o papel do Escritório de Gerenciamento de Processos de Atividades no âmbito organizacional”.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



APRESENTAÇÃO NA SALA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA AOS NOVOS PROMOTORES NOMEADOS

Em 2014 foi realizada uma apresentação a respeito da atuação do escritório de processos e suas atividades na sala do Colégio de Procuradores de Justiça aos novos promotores nomeados. No evento, foram apresentados conceitos fundamentais sobre a gestão por processos, o papel do Escritório de Gerenciamento de Processos de Atividades – EGPA e por último foram evidenciados alguns processos de atividades para auxiliar na compreensão da matéria.

PALESTRANTE DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA

Participação como palestrante no Seminário de Capacitação em Gestão Estratégica, realizada em junho de 2015, evento promovido pela Assessoria de Planejamento Estratégico – Asplage, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público de Alagoas – ESMP e o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP destinado a todos os membros, servidores e estagiários do Ministério Público do Estado de Alagoas para compartilhar os ensinamentos da área de planejamento de diferentes unidades dos MPs brasileiros voltadas para a área de gestão estratégica.

A apresentação do Escritório de Processos teve como foco, a orientação membros e servidores sobre a atuação do escritório, a formação o mapeamento das atividades relacionadas a instituição, além de detalhar de que maneira acontece o suporte e a elaboração dos processos relacionados as áreas fim e meio.

PARTICIPAÇÃO NA I MOSTRA DE PROCESSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

Participante e palestrante da I Mostra de Processos do Ministério Público Brasileiro, evento, organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sob a coordenação do Ministério Público de Pernambuco (MPE/PE), ocorreu em Recife no período de 9-11 de outubro de 2018 e teve como objetivo disseminar conhecimento e fomentar a cultura de gestão de processos, que são os fluxos de trabalho das unidades.

As apresentações do MPE/AL, que aconteceram na quarta (10) onde foram apresentados o funcionamento do processo relativo às reuniões do Comitê de Gestão do MP/AL e as Audiências Públicas no âmbito institucional. A participação do Escritório de Gerenciamento de Processos de Atividades representado pelo servidor, Alyson Balbino, que abordou os aspectos técnicos e normativos relevantes para a materialização dos fluxos e enumerou as diversas contribuições significativas e resultados alcançados após o mapeamento dos fluxos.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA, PROJETOS E PROCESSOS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O MPAL

A capacitação ocorreu em novembro de 2019 e teve como objetivo elementar a difusão das metodologias de gestão estratégica, projetos e processos adotadas pelo Ministério Público de Alagoas, além de informar membros, servidores.

APRESENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE ATIVIDADES AOS NOVOS PROMOTORES DO MPAL

Participação do Escritório de Processos por meio da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica no Curso de formação dos novos promotores de Justiça promovido pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Alagoas.

As apresentações ocorreram respectivamente em: novembro de 2017, junho de 2018 e janeiro de 2022, e retrataram aos novos promotores nomeados os conceitos fundamentais sobre a gestão por processos, o papel do Escritório de Gerenciamento de Processos de Atividades – EGPA, o detalhamento e suporte para elaboração do mapeamento das atividades da área-fim e a exposição de alguns processos mapeados para auxiliar na compreensão da matéria.

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE OFICINAS EM GESTÃO DE PROCESSOS


Apesar das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, o Escritório de Processos de Atividades, efetuou 3 capacitações de curta duração com servidores da organização no ano de 2021 e 2022. O foco precípua do treinamento se voltou, para orientação sobre a atuação do escritório, a formação, e o mapeamento das atividades relacionadas a instituição.

MANUAIS ELABORADOS COM A PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE ATIVIDADES

De fato, melhorar processos é uma ação fundamental para as organizações responderem às mudanças que ocorrem constantemente em seu ambiente de atuação. Neste sentido, instituições que quiserem prosperar na era da informação devem utilizar uma metodologia de análise e aprimoramento contínuo e ininterrupto dos seus processos, tendo como base fundamental as estratégias e capacidades da organização.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA





Certamente, esta metodologia deve ser capaz de representar e exprimir os objetivos estratégicos em metas mensuráveis, atingíveis por meio de processos consistentes e substanciais, de forma que demonstre a inserção de valor no trabalho realizado para o cliente final e os participantes do processo.

Sendo assim, ao incorporar a gestão de processos, o Ministério Público propicia de forma plausível canalizar as energias, habilidades e conhecimentos específicos de seus recursos humanos como meio vital para alcançar a excelência nos serviços prestados à sociedade.

A partir do cerne dessa concepção, o Escritório de Processos de Atividades, buscou firmar parcerias com membros, servidores e órgãos da administração superior com o propósito de desenvolver instrumentos capazes de contribuir de maneira eficiente e eficaz as demandas laborais institucionais e o resultado dessa procura culminou em 3 artefatos de grande relevância institucional. A seguir teremos uma breve descrição de cada uma delas.


PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA PRIMEIRA VERSÃO DO MANUAL DE METODOLOGIA EM GESTÃO DE PROCESSOS DESENVOLVIDO PELO GRUPO DE TRABALHO PROCESSOS NO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO – FNG

Participação ativa na confecção de documento guia para fomentar a gestão de processos no âmbito do Ministério Público brasileiro e do Conselho Nacional do Ministério Público. A iniciativa buscou esclarecer, especificar e detalhar a gestão de processos, e assim, facilitar a adoção da gestão de processos pelos respectivos órgãos.





MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PARTICIPAÇÃO COMO GERENTE DE PROJETO PARA ELABORAÇÃO DO 1º MANUAL DE FLUXOS E ROTINAS DE TRABALHO DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Já o Manual de Fluxos e Rotinas de Trabalho da Área Administrativa é fruto de uma iniciativa de vanguarda proposta por uma equipe multidisciplinar de servidores comprometidos com o aperfeiçoamento institucional integrantes do Projeto Modular para Otimizar (o projeto representa a união de esforços do Escritório de Projetos Estratégicos e do Escritório de Gerenciamento de Processos de Atividades para a materialização desta primeira versão) que criou/revisou cerca de 27 fluxos de rotinas laborais das áreas-alvo selecionadas e gerou 21 modelos uniformizados (requerimentos, solicitações e termos de referências).

Cabe ainda ressaltar, que o Manual Administrativo foi desenvolvido com um viés acessível, já que, seu formato permite a integração com ferramentas de audiodescrição para deficientes visuais.




PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MANUAL DE ATIVIDADE EXTRAJUDICIAL EM PARCERIA COM A AMPAL E DIVERSOS MEMBROS DO MPAL

O Manual de Atuação Extrajudicial é fruto de uma iniciativa de evolução do Ministério Público do Estado de Alagoas na busca infindável do aperfeiçoamento institucional com o propósito de tornar a instituição cada vez mais estruturada e preparada para um agir eficaz e resoluto.




MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



O foco essencial deste manual é padronizar e racionalizar os procedimentos institucionais condensando-os em uma edição digital, de essência funcional e de fácil manuseio, que possibilite a membros e servidores agilidade e diligência nas pesquisas acerca do regramento relativo aos assuntos atinentes a atuação extrajudicial.

Por fim, reforçamos que o manual poderá sofrer modificações e revisões requeridas pela necessidade de melhoria contínua do MPAL.



Além dos manuais supracitados, podemos enaltecer as ações do Grupo de Trabalho de Orçamento da Criança e do Adolescente (GT-OCA), que em um esforço hercúleo, uniu forças para elaboração de fluxos da metodologia OCA com o intuito de assegurar a aplicação de direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes conforme Constituição Federal prevê como prioridade absoluta a destinação de recursos.

Como resultados, o GT-OCA produziu 4(quatro) fluxos disponíveis para consulta para todos os integrantes do MPAL que desejam garantir os direitos da Criança e Adolescente. Ademais, o trabalho do referido grupo rendeu frutos pois, o trabalho culminou na elaboração de Recomendação do MPE/AL que prontamente foi atendida pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Alagoas, garantindo recursos em prol de crianças e adolescentes no PPA 2020-2023.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

O Escritório de Gerenciamento de Processos de Atividades por meio da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica – Asplage, sempre que possível, participa de eventos relevantes que possam agregar conhecimento e troca de experiências, sejam elas oriundas de outros MPs ou do próprio Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. Por isso, elencamos alguns eventos com a participação do Escritório de Processos como representante da Asplage e do Ministério Público do Estado de Alagoas.

PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO – FNG/CNMP/2013

Participação no Fórum Nacional de Gestão - FNG, 5 e 6 de agosto de 2013 Brasília – DF com a palestra sobre o tema “Indicadores do Ministério Público, Planejamento e Pesquisa” – pelo Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada – IPEA. Na sequência houve a apresentação dos grupos de trabalho (GTs) de indicadores, planejamento, mostra de projetos, projetos, processos, gestão orçamentária e finanças, gestão por competências, cultura organizacional e saúde do trabalho submeteram e aprovaram as propostas em plenária.

Para finalizar, o presidente do Fórum Nacional de Gestão reiterou a importância dos trabalhos apresentados e informou de que no interstício da tarde ocorreria a solenidade com a premiação simbólica dos melhores projetos estruturantes cadastrados pelos MPs no Banco Nacional de Projetos e encerrou as atividades do Fórum.

PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GT PROCESSOS CNMP


Em 9 de outubro de 2013, às 15h, ocorreu uma assembleia extraordinária com o grupo integrante do GT de Gestão por Processos (realizada por videoconferência), formado pelos seguintes integrantes: Cássio Brito – MPMG, Gérson Guimarães – CNMP, Ana Karine Cerqueira de Almeida – CNMP, Alyson Elvis Lima Albino – MPAL, Pamella Werneck – MPES, Magali Aparecida Medeiros Dias – MPMG e Sandra Mancino – MPPR, respectivamente coordenador e demais integrantes do GT nacional de Gestão por Processos.

PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO (AGOSTO/2014)

Em 13 de agosto, a partir das 9h, no auditório do Hotel Nacional, foram iniciadas as atividades da 2ª Reunião Integrada do FNG e dos Comitês que enfatizou a importância de



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



fomentar a troca de experiências, análise e intercâmbio das boas práticas para aprimorar o trabalho realizado pelo Ministério Público por meio do seu corpo institucional na defesa da sociedade.

No dia 14 de agosto, no período matutino, conforme programação, o grupo de trabalho de Gestão de Processos que tem como um dos integrantes o Ministério Público de Alagoas, entregou os seguintes produtos: recomendação do CNMP a todos os MPs respeitando suas iniciativas já existentes (Aprovado), conforme portarias 70 e 144; disponibilização do “Curso de Multiplicadores na Metodologia de Gestão de Processos”, disponibilizado nos dias 14/08/2014 à 05/09/2014, com a oferta de 3 vagas para cada MP; e entrega do protótipo do Banco Nacional de Processos com entrega estimada de lançamento no Congresso Brasileiro de Gestão;

LANÇAMENTO DO BANCO NACIONAL DE PROJETOS E PROCESSOS – BNPP/CNMP (OUTUBRO/2014)

Na última reunião do Fórum Nacional de Gestão – FNG realizado no mês de setembro, mais precisamente nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2014, foi programado o lançamento do Banco Nacional de Projetos e Processos (BNPP) para a 1ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestão em 2015.

O Banco Nacional de Projetos e Processos foi criado por iniciativa do CNMP e tem como objetivo divulgar projetos e processos de atividades desenvolvidos nas unidades do Ministério Público de todo o Brasil. O objetivo do CNMP, por meio do BNPP, não seria apenas apresentar boas práticas desenvolvidas pelas instituições, mas também disponibilizar documentações e outros instrumentos relativos aos projetos e processos de atividades para o compartilhamento das ideias bem-sucedidas.

Vale frisar que, o BNPP contempla a expansão do Banco Nacional de Projetos que passará a receber o cadastro de processos organizacionais em um módulo destinado para essa finalidade. Ressalta-se que o Banco Nacional de Projetos e Processos encontra-se em fase de avaliação e homologação Grupo de Gestão de Processos integrante do FNG.


AÇÃO NACIONAL ESTRUTURANTE – WORKSHOP DE INDICADORES ESTRATÉGICOS NACIONAIS PROMOVIDO PELO FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO

Participante do Workshop de Indicadores Estratégicos Nacionais, evento coordenado pelo FNG-CNMP – Fórum Nacional de Gestão, que visa mensurar os resultados por meio de indicadores com foco voltado para a qualidade dos resultados.

A primeira etapa, aconteceu nos dias 20 e 21 de outubro de 2016 em Rio Branco – AC, e teve como temática central orientar os integrantes sobre o que mensurar, como definir



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



bons objetos de mensuração, como fazer a documentação de forma clara e concisa, como realizar coleta e análise dos dados e como melhorar os indicadores e os resultados no futuro. Vale salientar que, o foco principal do evento supracitado foi o de promover integração entre os MPs e apresentar a metodologia que será trabalhada na 2ª etapa.

2ª Reunião Ordinária em 2022 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público no Comitê de Políticas de Gestão Estratégica (CPGE/FNG-MP) promovido pelo CNMP, realizado no período 21 – 23 de Novembro de 2022. (evento *on-line*);

Innovation Today MPPE realizado pelo Judiciário Exponencial em parceria com o Ministério Público de Pernambuco em 16 de novembro de 2022. O evento buscou formentar a inovação por meio das temáticas: Confiança Criativa, Design Thinking e Gestão Ágil de Projetos, Cultura Digital, Acelerando a Inovação na Justiça.

Workshop OKR Master – Certificação Internacional (FNG-MP), promovido pelo CNMP, realizado no período de 13 – 16 de setembro de 2022. A capacitação tinha por objetivo proporcionar o desenvolvimento de competências para desdobrar os planos estratégicos em planos de execução ágil para obter resultados mais efetivos, considerando a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. (evento *on-line*);

1ª Reunião Ordinária em 2022 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público no Comitê de Políticas de Gestão Estratégica (CPGE/FNG-MP), promovido pelo CNMP, realizado no período 6 – 8 de junho de 2022. (evento *on-line*);


Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação do Ministério Público, realizado pelo Judiciário Exponencial em parceria com o Ministério Público de São Paulo e a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo no período de 24 – 26 de fevereiro de 2021 que tratou sobre: ataques cibernéticos, segurança da informação, LGPD, métodos ágeis pra inovação (*Scrum*), experiência do usuário, soluções em nuvem e transformação digital. (evento *on-line*);

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO

Manter-se capacitado é fundamental porque reflete no nível de produtividade e na qualidade da entrega de resultados. Logo, a capacitação resulta em melhoria e eficiência de diferentes processos, trazendo resultados expressivos nos trâmites de interesse institucional com reflexo direto na prestação de serviços de qualidade ao nosso público-alvo, a Sociedade.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



Portanto, é salutar apresentar algumas capacitações realizadas pela equipe da Asplage e em particular pelo Escritório de Processos.

CAPACITAÇÃO EM CONVÊNIOS FEDERAIS – SICONV

No intento de tornar a instituição mais proativa, a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica – ASPLAGE, com anuência do Procurador-Geral de Justiça, inscreveu os servidores Alyson Elvis Lima Balbino, Renata Oliveira Teixeira Cavalcante e Willams Ferreira de Oliveira para participarem do curso de Convênios do Governo Federal – SICONV para fomentar a captação de recursos extraorçamentários que deverão ser aplicados nos projetos institucionais.

CURSO DE PROJETOS EAD – ESCOLA VIRTUAL MPMG

No período de 21/10 a 25/11 alguns servidores do MPAL tiveram a oportunidade de participar de um curso à distância sobre gerenciamento de projetos. O curso foi uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Minas Gerais que disponibilizou uma plataforma virtual para o acesso às aulas.

No total 7 (sete) servidores participaram do curso. Como as vagas eram poucas foi dada prioridade para quem já estava envolvido em atividades de projeto, como gerentes ou membros de equipe.

O curso possuía módulos teóricos e atividades práticas e sua finalização se deu com a elaboração de uma proposta de projeto.

Importante destacar que este curso é um dos produtos da junção de esforços do MP Nacional no sentido de difundir e uniformizar a gestão por projetos como instrumento de trabalho para o alcance de melhores resultados.

Destacamos também que, nos fóruns que foram realizados durante o curso, foi perceptível o interesse de membros e servidores de outros Ministérios Públicos em trocar informações sobre o tema. Também foi manifesto o interesse de conhecer as atividades desenvolvidas pelo MPAL, já que nós somos um dos poucos que possuem escritório de projetos.

CURSO DE PROJETOS EAD-ESCOLA VIRTUAL MPMGO

No período de 09/09/14 a 30/01/15 alguns servidores do MPAL tiveram a oportunidade de participar de um curso à distância de Formação de Multiplicadores na Metodologia de Gestão de Processos. O curso foi uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Goiás, que disponibilizou uma plataforma virtual para o acesso às aulas, sem custos.

Como as vagas eram limitadas 3(três) por MP, o FNG por intermédio do MPMGO priorizou os membros e servidores do setor de planejamento e gestão estratégica.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



O curso têm módulos teóricos e atividades práticas e sua finalização se deu com a elaboração de um processo de atividade ao final do curso.

Importante destacar ainda, que esse curso é um dos produtos da junção de esforços do MP Nacional no sentido de difundir e uniformizar a gestão de processos como instrumento de trabalho para o alcance de melhores resultados.

Destacamos também que, nos fóruns que foram realizados durante o curso, foi claramente perceptível o interesse de membros e servidores de outros Ministérios Públicos em trocar informações sobre o tema.

CURSO DE PROJETOS EAD DA ELOGROUP

Iniciado em setembro de 2014 e com previsão de conclusão em meados de 2015 o curso de Formação de Gestores de Processos (CFGP) ABPMP com duração de 120 horas para o servidor Alyson Elvis Lima Balbino, Chefe da Seção de Gerenciamento de Processos de Atividades é composto por módulos teóricos e atividades práticas para aplicar de forma efetiva os conhecimentos aprendidos no dia a dia laboral.

Curso de baixo investimento que busca capacitar o referido servidor para prover suporte aos diversos setores e promotorias desse *parquet* e assim acompanhar a evolução das iniciativas fomentadas pelo CNMP gerando resultados efetivos para a instituição.

CURSO DE INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS EAD – 2015


O curso faz parte da temática de Gestão de Processos e constitui, na trilha de cursos proposta para a temática, um curso introdutório sobre o assunto. Apresenta conceitos básicos sobre o tema gestão de processos e oferece uma ótima oportunidade de aprendizagem àqueles interessados em aprimorar a sua atuação profissional, através da compreensão de conceitos relacionados à Gestão de Processos aplicados à organização. Para isso são apresentadas técnicas para identificar, mapear, redesenhar, melhorar e gerir processos de trabalho que auxiliam a tomada de decisão, melhorando de forma contínua o desempenho organizacional.

ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2018

Encontro que fomentou, a transformação digital e a inovação no ecossistema do Judiciário e Inovação dos Ministérios Públicos (Enastic MP). O Encontro teve como objetivo: discutir tendências relacionadas à tecnologia e inovação, proporcionando o compartilhamento de



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



ideias entre representantes da Justiça, gestores do Ministério Público e especialistas do setor.

CURSO DE ENSINO A DISTÂNCIA-CRIMES CIBERNÉTICOS: OS PRINCIPAIS RISCOS E TÉCNICAS BÁSICAS DE PREVENÇÃO – 2020

Instruiu-se acerca dos principais crimes cibernéticos praticados hoje, destacando importantes medidas preventivas e repressivas a serem adotadas.

EVENTO CYBER & CLOUD EXPERIENCE – 2020

Evento sobre *Cloud Computing*, *Cyber Security* e Governança e *Compliance*

CURSO WORKSHOP OKR MASTER – 2022

O OKR (Objectives and Key Results) é uma abordagem ágil que cria uma conexão direta entre o estratégico e o operacional da sua organização, fazendo com que todos os envolvidos saibam exatamente como eles podem contribuir para que a organização com um todo avance.

CURSO OKR NO MP GESTÃO DE ALTA PERFORMANCE – 2022

Preparar membros e servidores para implementar um modelo ágil de gestão de performance com OKR na instituição respeitando os valores, as estratégias entendendo que mais do que ferramentas é necessário desenvolver valores culturais que deem suporte a este modelo de gestão ágil.